

國立臺東大學第九次高等教育深耕計畫助理會議紀錄

時 間：107 年 8 月 15 日（星期三）10:30

地 點：知本校區行政大樓三樓第二會議室

主 席：賴亮郡 教務長

出席人員：如簽到表

紀錄：林傑傳

壹、主席致詞：略

貳、工作報告：

一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過工作會議進行協調，由教發中心定期每兩週召開助理會議，以利業務承辦人進行溝通協調，並彙整執行困難提報相關會議討論，以研擬解決方案。已於 3/29、4/13、4/25、5/23、6/8、6/20、7/11、8/1 召開八次助理會議，會議紀錄與出席簽到表詳見高教深耕計畫專區。

二、教育部 107 年 8 月 6 日臺教高(二)字第 1070133248 號函，回復意見第 4 點第 1 項所提「東大點燈計畫」並無列於計畫內文中，再次修正並於 107 年 8 月 10 日將修正後計畫書（詳見高教深耕計畫專區）報部。

三、截至 8 月 14 日下午 15：00 高教深耕計畫各經費執行率如下：

計畫名稱	負責單位	第二期業務費 總核定金額	已支用金額	第二期業務費 達成率
A1校核心創新	教發中心	3,380,232	1,671,151	49.44%
A2通識核心創新	通識中心	1,520,000	730,596	48.07%
A3師範學院	師範學院	1,520,000	926,573	60.96%
A4人文學院	人文學院	1,520,000	823,991	54.21%
A5理工學院	理工學院	1,520,000	770,379	50.68%
B-1培養南向人才形塑南島聚落心	南島中心	720,000	109,370	15.19%
B-2發展原住民族語與生態教研	教發中心	240,000	158,920	66.22%
B-3強化國際化發展	研發處	1,278,000	607,640	47.55%
B-4打造綠色國際大學	圖資館	544,000	63,383	11.65%
C-2強化學生支持系統	學務處	--	--	--
C-3強化校務研究能力	校務研究辦公室	208,000	96,384	46.34%
D-1架構區域鏈結	產推處	752,000	393,756	52.36%
D-2打造實作場域		355,608	212,072	59.64%
D-3開創跨域服務		880,000	0	0.00%

四、截至8月14日下午15：00 附冊及附錄各計畫執行率如下：

計畫名稱	負責單位	核定金額			已支用金額			總執行率
		人事費	業務費	設備費	人事費	業務費	設備費	
USR-A 類：臺東地區樂齡健康促進-身心關懷X公共參與X智慧科技	理工學院	232,461	767,539	--	97,108	124,026	--	22.11%
USR-A 類：課程中的在地關懷：聚焦於低成就的預防及補救	師範學院	558,187	641,813	--	208,112	105,641	--	26.15%
USR-B 類：攜手共創部落新「旅」力-山林部落見學旅遊模式建構	師範學院	1,488,130	3,311,870	--	654,821	1,447,768	--	43.80%
提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	--	4,466,100	354,100	--	936,300	124,500	22.01%

提案一：本校高教深耕計畫執行進度一案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

一、截至 8 月 14 日下午 12：00 各分項計畫之成果繳交情形：

執行項目			負責單位	最新活動消息	活動成果報告	
A 落實教學創新	校核心		A1-1 建構新校務相關制度	課務組、教發	0	3
			A1-2 品保評核機制強化	課務組、教發	0	0
			A1-3 落實跨域與自主學習成效	課務組、教發	教發：8	課務組：3 教發：9
			A1-4 跨校合作共創學生學習價值	課務組、教發	0	0
			A1-5 落實多元升等提升師資質量	教發	2	2
	通識核心		A2-1 中文創新課程	通識	2	2
			A2-2 英文創新課程		0	5
			A2-3 程式設計課程	王忍成老師	2	2
			A2-4 通識在地議題	通識	0	2
	院核心	師範	A3-1 厚植學生基礎能力	師範	0	4
			A3-2 發展創新教學模式		0	0
			A3-3 改造實習課		0	3
		人文	A4-1 立基專業通識拓本	人文	2	1
			A4-2 從地方異質性培育學生獨特性		2	0
			A4-3 翻轉教學現場解放教學動能		6	0
		理工	A5-1 厚植學生基礎能力	理工	0	1
			A5-2 發展創新教學模式		1	5
			A5-3 培養創新產業人才		0	3
B 發展學校特色			B-1 培養南向人才，形塑難倒聚落核心	南島中心	華語：0 南島：3	華語：2 南島：0
			B-2 發展原住民生態教研	賴亮郡老師	1	3
			B-3 強化國際化發展	國際、語發、華語	國際：0 語發：0 華語：3	國際：0 語發：0 華語：13
			B-4 打造綠色國際大學	圖資館	4	3
C 提升高教公共性			C-1 協助原住民及弱勢學生就學與發展		0	0
			C-2 建立學生支持系統	學務處	9	10
			C-3 強化校務研究能力	校務研究辦公室	4(會議)	4
D 善盡大學社會責任			D-1 架構區域鏈結	產推處	9	5
			D-2 打造實作場域		0	0
			D-3 開創跨域服務		0	0

執行項目			負責單位	執行進度報表
A 落實	校核心	A1-1 建構新校務相關制度	課務組、教發	7 月份已填寫，8 月份待更新

教學創新			A1-2 品保評核機制強化	課務組、教發	7 月份已填寫，8 月份待更新
			A1-3 落實跨域與自主學習成效	課務組、教發	8 月份已填寫。
			A1-4 跨校合作共創學生學習價值	課務組、教發	8 月份已填寫。
			A1-5 落實多元升等提升師資質量	教發	8 月份已填寫。
	通識核心		A2-1 中文創新課程	通識	7 月份已填寫，8 月份尚未填寫。
			A2-2 英文創新課程		7 月份已填寫，8 月份尚未填寫。
			A2-3 程式設計課程	王忍成老師	8 月份已填寫。
			A2-4 通識在地議題	通識	7 月份已填寫，8 月份尚未填寫
	院核心	師範	A3-1 厚植學生基礎能力	師範	7 月份已填寫。8 月份待更新
			A3-2 發展創新教學模式		7 月份部分資料尚未更新。8 月份待更新
			A3-3 改造實習課		7 月份部分資料尚未更新。8 月份待更新
		人文	A4-1 立基專業通識拓本	人文	7-8 月份已填寫。
			A4-2 從地方異質性培育學生獨特性		
A4-3 翻轉教學現場解放教學動能					
理工		A5-1 厚植學生基礎能力	理工	8 月份待更新。	
		A5-2 發展創新教學模式			
		A5-3 培養創新產業人才			
B 發展學校特色	B-1 培養南向人才，形塑難倒聚落核心		南島中心、華語	7 月份「整合並具體說明目前執行情形如何符合其績效指標」未填寫。8 月待更新	
	B-2 發展原住民生態教研		賴亮郡老師	7 月份部份填寫，缺「當月達成值」及「整合並具體說明目前執行情形如何符合其績效指標」未填寫。8 月份待更新。	
	B-3 強化國際化發展		國際、語發、華語	國際：負責填寫人員、指標皆未修正，6-8 月份皆未填寫。 語發：7-8 月份尚未填寫，若無新進度仍請更新至 7 月份表單，並請說明指標「檢核情形」。 華語：7-8 月份尚未填寫，若無新進度仍請更新至 7-8 月份表單。	
	B-4 打造綠色國際大學		圖資館	7 月份已填寫。8 月份待更新。	
C 提升高教公共性	C-1 協助原住民及弱勢學生就學與發展			7 月份部分填寫。	
	C-2 建立學生支持系統		學務處	7 月份已填寫。8 月份待更新	
	C-3 強化校務研究能力		校務研究辦公室	7 月份已填寫。8 月份待更新	
D 善盡大學社會責任	D-1 架構區域鏈結		產推處	D-1：7-8 月份部份填寫，缺「當月達成值」及「整合並具體說明目前執行情形如何符合其績效指標」未填寫。 D2 至 D3：7-8 月份未填寫，若無新進度仍請更新至 7-8 月份表單。	
	D-2 打造實作場域				
	D-3 開創跨域服務				

二、最新活動消息、活動成果報告及線上執行進度報表填寫說明：

1. 最新活動消息：此為活動宣傳文宣，將放置在網站上作為活動宣傳。若無宣傳海報者，或內容不適宜公告在網站上，請勿上傳至此類別。
2. 活動成果報告：辦理各項計畫相關課程、活動、營隊，請於活動結束後一週內，繳交成果報告，格式可參考網路學園提供之範本。

決議：

- 一、為避免進度檢核填報進度不一，訂立填報檢核時間，當月執行進度表請各單位於次月 5 日完成填報，以利後續檢核，7 月執行進度將於下次管考會議檢核。
- 二、請各位務必於活動辦理後一周內上傳活動成果及經費核銷。

提案二：本校106-2高教深耕計畫計畫成果展一案，請討論。

（提案單位：教務處教學發展中心）

說明：

- 一、截至 8 月 14 日下午 12 時各單位上傳成果展資料情形，如下：

高教深耕成果展內容繳交情形（截止至 8 月 14 日）					
計畫	負責單位	看板內容	成果照片	影片	便當數量
A1	教發中心	已繳交	已繳交	待修正	6 葷
A2	通識中心	已繳交	已繳交	已繳交	3 葷
A3	師範學院	已繳交	已繳交	已繳交	6 葷
A4	人文學院	已繳交	已繳交	已繳交	4 葷
A5	理工學院	已繳交	已繳交	已繳交	6 葷 1 素
B1	南島中心	已繳交	已繳交	已繳交	南島 2 葷 1 素、華語 2 葷
B2	教務處	未上傳	未上傳	未上傳	待回覆
B3	研發處	已繳交	已繳交	已繳交	待回覆
B4	圖資館	未上傳	未上傳	未上傳	待回覆
C1	學務處	待修正	待修正	待修正	待回覆
C2		待修正	待修正	待修正	待回覆
C3	校務研究辦公室	已繳交	已繳交	已繳交	5 葷
D1	產推處	待修正	待修正	已繳交	3 葷
D2		待修正	待修正	已繳交	
D3		待修正	待修正	已繳交	
提升高教公共性	學務處	待修正	待修正	待修正	待回覆
USR1	理工-綠資學程	已繳交	未上傳	已繳交	4 葷
USR2	師範學院	已繳交	已繳交	已繳交	待回覆
USR3	師範學院	已繳交	已繳交	已繳交	5 葷

- 二、請尚未繳交單位於 8 月 17 日（星期五）前上傳，俾利後續成果展海報製作事宜。

決議：

- 一、請尚未繳交看板內容、成果照片及影片之單位於 8 月 17 日（星期五）前上傳，俾利後續成果展海報製作事宜。
- 二、教發中心將於 8 月 22 日（星期三）完成成果海報排版範本並 E-mail 寄送各執行單位供參考。

提案三：高等教育深耕計畫校務研究工作會議第二層檢核作業一案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、依國立臺東大學高等教育深耕計畫修正計畫書(06.27)版本第58頁計畫執行品保機制所擬「計畫執行品保機制乃依據PDCA品質循環圈管理進行。由計畫辦公室提交管考報告，校務研究辦公室召開工作會議審議報告品質，通過後提出資料蒐集需求，並執行管考分析」，請教學發展中心提擬管考報告相關內容及時間，請討論。
- 二、依107年8月9日「國立臺東大學校務研究及高等教育深耕管考工作協調會議」決議，教學發展中心已針對各子計畫細部規劃書前三季預定成果進行盤點檢核，檢核表詳如附件，請各執行單位進行分類後於8月13日提供予校務研究辦公室，請各執行單位依檢核表於8月24日上傳細部成果資料(請參閱網路學園)，以利後續教發中心於8月底提交管考報告書至校務研究辦公室。

決議： 照案通過，請各執行單位於8月24日上傳細部成果資料至網路學園，以利後續教發中心於8月底提交管考報告書至第四次管考會議審議。

參、臨時動議： 無

肆、散會： 12:00