

# 國立臺東大學高等教育深耕計畫

## -校務研究辦公室 108 年計畫期中管考分析報告

### 一、前言

校務研究辦公室依本校高教深耕管考系統計畫表列中各主軸及子軸(策略)重點工作項目(執行方案)及其相關質量化指標與數據，分析本校高教深耕計畫截至 108 年 9 月底執行情形及相關量化指標達成率及經費執行率。

本管考報告透過校務研究分析系統針對量化指標達成率及經費執行率進行各軸與策略等層級指標比較分析，結果將公告於校務研究辦公室建置之對內資訊公開專區-高等教育計畫專區。本分析報告檢視各軸量化指標與經費執行率之表現與差異，並找出發生該差異之原因。

### 二、量化指標達成率分析

量化指標達成率以本校高教深耕管考系統計畫表列中量化指標檢核結果為參考基礎，再依其佐證資料、細部規劃書及具體執行情況進行調整。計算指標達成率時排除該項指標已刪除、108 年底始執行、108 年無目標值及目標值為零的項目，或如大一弱勢學生統計及接受輔導學生人數等相關資料填報將超過 9 月底始能填報相關數值等因素外，其餘均視為本年度應執行項目，依據量化指標達成率計算各軸平均達成率。

各主軸相關執行策略質量化指標平均達成率計算方法舉例如下。假設分項計畫中執行方案「A1-1 落實新校務相關制度法規」共有三項量化指標，依據教發中心檢核核覆結果三項量化指標檢核結果則分別為 67%、100%及 61%，則其 A1-1 量化指標平均達成率為 $(67\% + 100\% + 61\%) / 3 = 76\%$ ，而量化指標平均達成率為 $(100\% + 64\% + 63.7\%) / 3 = 75.92\%$ 。

**【以下數據提供校內各單位參考不對外公開】**