

# 國立臺東大學高等教育深耕計畫

## -校務研究辦公室 107 年計畫執行期末分析報告

### 一、前言

校務研究辦公室依教務處教學發展中心提供之「國立臺東大學高等教育深耕計畫-107 年計畫執行檢核報告」各主軸及子軸(策略)重點工作項目(執行方案)及其相關質量化指標與數據，分析本校高教深耕計畫截至 107 年 12 月底執行情形及相關質量化指標達成率及經費執行率。

本管考報告透過校務研究分析系統針對質化、量化指標達成率及經費執行率進行各軸與策略等層級指標比較分析，結果將公告於校務研究辦公室建置之對內資訊公開專區-高等教育計畫專區。

### 二、質量化指標達成率分析

本分析質量化指標達成率以教發中心提供之「國立臺東大學高等教育深耕計畫-107 年計畫執行檢核報告」中「107 年各軸執行質量化指標及成效達成情形」質量化指標檢核結果為參考基礎。但考量部分量化指標項目其項目雖未達成目標，但完成比率甚高，若依該檢核計算標準，未達目標值即視為未達成，無法看出該項目完成程度。故本辦公室於表 3 另計算一執行率(詳細計算方式見表 3 說明)藉此反映部分項目雖未達標但已完成的執行程度。

本校 107 年高教深耕計畫執行成果如表 1 所示，四大主軸質化指標達成率為 85.63%，量化指標達成率為 90.91%。而量化指標如表 3 以執行率計算，則為 95.73%。計畫經費總執行率以實支含未核銷設備費計算為 99%，而以實支不含未核銷設備費計算則為 92.38%，與質量化指標達成率差異不大。

**【以下數據提供校內各單位參考不對外公開】**