

國立臺東大學 108 年高等教育深耕計畫第 6 次管考會議暨第 11 次助理會議 會議紀錄

時 間：108 年 12 月 6 日(星期五)12：10

地 點：行政大樓三樓第二會議室

主 席：賴亮郡 教務長

壹、主席致詞：略

貳、出席人員：詳閱簽到表

紀錄：黃郁惠

參、工作報告：

一、高教深耕計畫管控，將透過工作會議進行協調，由教發中心定期每兩週召開助理會議，每月召開管考會議，以利業務承辦人進行溝通協調，並彙整執行困難提報相關會議討論，以研擬解決方案。已於 2/23、3/21、4/25、5/16、6/14、6/27、7/17、9/12、10/9、11/11 召開 10 次助理會議及 5 次管考會議，會議紀錄與出席簽到表，詳見高教深耕計畫專區。

二、教育部於 11 月 27 日召開高教深耕計畫第 1 階段考評暨第 2 階段申請說明會，說明會簡報詳如附件一。

三、截至 12 月 5 日中午 12：00 高教深耕計畫主冊經費執行率為 88.81%；附冊經費執行率為 96.05%；附錄經費執行率為 68.96%。各子計畫執行率如下：

計畫名稱	負責單位	業務費核定金額	設備費核定金額	業務費已動支金額(%)	設備費已動支金額(%)	總執行率
A1校核心創新	教發中心	3,847,972	1,294,200	3,137,563 (81.53%)	1,294,200 (100%)	86.18%
A2通識核心創新	通識中心	2,261,848	314,000	2026,738 (89.60%)	314,000 (100%)	90.87%
A3師範學院	師範學院	1,583,270	1,680,000	1,299,719 (82.09%)	1,652,878 (98.38%)	90.48%
A4人文學院	人文學院	1,646,730	1,680,000	1,460,148 (88.67%)	1,606,149 (95.60%)	92.17%
A5理工學院	理工學院	1,907,500	1,580,000	1,766,886 (92.63%)	1,563,300 (98.94%)	95.49%
B-1 特色研究與國際化發展	研發處	2,515,000	-	2,298,937 (91.41%)	-	91.41%
B-2 打造綠色國際大學	圖資館	680,000	1,200,000	550,693 (80.98%)	1,185,094 (98.76%)	92.33%
C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	1,000,000 (配合款)	260,000 (配合款)	752,776 (75.27%)	0(0%)	59.74%
C-2 強化校務研究能力	校務研究辦公室	260,000	300,000	248,230 (95.47%)	300,000(100.00%)	97.90%
D-1 架構區域鏈結	產推處	702,610	-	702,610 (100%)	-	100%
D-2 打造實作場域	產推處	922,500	830,000	862,494 (93.49%)	813,157 (97.97%)	95.61%
D-3 開創跨域服務	產推處	859,400	200,000	859,400 (100%)	195,000 (97.50%)	99.52%
D-4-1 USR-A類：臺東地區樂齡健康促進—身心關懷×公共參與×智慧科技	理工學院	722,800	-	722,800(100%)	-	100%
D-4-2 USR-A類：課程中的在地關懷：聚焦於低成就的預防及補救	師範學院	484,556	-	464,214 (95.80%)	-	95.80%
D-4-3 USR-B類：攜手共創部落新「旅」力-山林部落見學旅遊模式建構	師範學院	2,881,238	-	2,766,890 (96.03%)	-	96.03%
附錄-提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	5,413,820	636,180	3,539,382(65.37%)	632,511(99.42%)	68.96%

四、截至 12 月 5 日中午 12：00 高教深耕計畫主冊各子計畫指標達成率如下：

計畫名稱	負責單位	指標項目數	指標達成率
A1校核心創新	教發中心	21	81.48%
A2通識核心創新	通識中心	20	47.90%
A3師範學院	師範學院	14	75.14%

計畫名稱	負責單位	指標項目數	指標達成率
A4人文學院	人文學院	13	37.08%
A5理工學院	理工學院	14	92.25%
B-1 特色研究與國際化發展(總括)	研發處	19	72.28%
B-1 特色研究與國際化發展(分項)	南島中心	9	47.67%
	TEK	3	96%
	國際事務中心	4	95%
	華語中心	2	100%
	語發中心	1	100%
B-2 打造綠色國際大學	圖資館	10	71.4%
C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	6	63.00%
C-2 強化校務研究能力	校務研究辦公室	3	100%
D-1 架構區域鏈結	產推處	4	100%
D-2 打造實作場域	產推處	5	20%
D-3 開創跨域服務	產推處	4	100%

肆、提案討論：

提案一：本校高教深耕計畫第二階段共同性及自訂關鍵績效指標修正一案，請討論。
(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、共同關鍵績效指標部分，除教育部匯入之資料庫數據外，每項關鍵績效指標之「具體衡量方式」至多以 3 個為限。
- 二、109 年起自訂關鍵績效指標至多以 10 個為限，另每項關鍵績效指標之「衡量方式」至多以 3 個為限。
 - (一)質性指標應以 300 字以內描述具體成果及相關數據。
 - (二)量化指標僅能填寫數據，如設定比例(%)者，應說明分子及分母計算方式。
- 三、因本校自訂關鍵績效指標數高達 134 項，已由教發中心依指標類型歸類至共同關鍵績效指標中，無法納入共同關鍵績效指標者整併亦草擬 10 個自訂關鍵指標進行歸類，分類情形詳如附件二，請討論。

決議：

- 一、共同關鍵績效指標部分，請三學院、教務處、學務處、通識中心及原發中心於 12/10(星期二)17:00 前回傳修正指標及衡量項目後，於 12/11(星期三)另召開會議決議。
- 二、自訂關鍵績效指標部分，除落實教學創新及提升教學品質面向，三個學院、教務處及通識中心應於 12/10(星期二)17:00 前回傳，並於隔日 12/11(星期三)會議決議外，其他執行單位統一於 12/11(星期三)17:00 前回傳至教發中心彙整。各軸向負責主管如下：
 - (一)A 軸-落實教學創新及提升教學品質：賴亮郡教務長
 - (二)B 軸-發展學校特色：謝明哲館長
 - (三)D 軸-善盡社會責任：謝昆霖處長

提案二、高教深耕計畫第一階段(107-108年)主冊成果報告暨第二階段(109-111年)計畫書撰寫架構草案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、第一階段(107-108 年)成果報告撰寫重點，以脈絡性方式敘寫，進行四大面向成果展現。
 - (一)問題分析(應以學校校務研究為基礎進行論述)

(二)具體措施

(三)成效與改變(對應關鍵績效指標成效)

(四)評估與精進(目標未達成之原因及尚待解決問題、精進之處)

二、第二階段(109-111 年)計畫書規劃：

(一)第二階段整體推動目標、策略與架構(以待改進現況為基礎進行第二階段之整體目標及策略規劃並提出預期成效)

(二)各面向執行績效目標、策略及預期成效(包括經檢討後之目標、策略及關鍵績效指標、與 107-108 執行重點差異)

三、計畫書撰寫架構格式詳如附件三，請討論。

決議：照案通過，待 12/11(星期三)確認共同及自訂關鍵績效指標後，請各單位依修正後指標對應撰寫，其餘非對應關鍵績效指標的敘寫內容，可先行撰寫。

提案三：高教深耕計畫善盡社會責任面向新增推動大學社會責任實踐基地(USR Hub)一案，請討論。
(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

一、教育部為建構學校整體 USR 基盤新增推動大學社會責任實踐基地(USR Hub)計畫，計畫撰寫重點如下。

(一)學校建立大學社會責任實踐基地之整體規劃(以五頁為限)

- 1.USR Hub 之整體社會責任實踐藍圖及目標、與學校重點特色的契合度、推動路程(roadmap)等
- 2.學校支持 USR Hub 運作之具體制度、措施及永續推動模式
- 3.計畫主題及執行團隊之篩選、育成輔導及進退場機制
- 4.支持計畫萌芽之教學創新推動機制與教師社群營造
- 5.長期資源挹注與經費承諾(不含已申請 USR 個案計畫之經費)

(二)USR Hub 擬育成之種子計畫個案(109~111 年；至多 5 案，每案 2 頁為限)

USR Hub 擬育成之 USR 種子計畫與已提出申請之第二期 USR 計畫應有明確區隔，相關說明建議包括下列面向之構思：

1.計畫之問題意識與重要性：

- (1)計畫擬實踐之社會責任議題(含 SDGs)、問題分析及影響評估
- (2)計畫重要性及預期效益

2.計畫執行構想：

- (1)執行團隊
- (2)計畫架構
- (3)執行策略與方法：課程及教學規劃、潛在場域及合作內容、潛在合作機構或社群、期程規劃等
- (4)預計投入之經費及資源

二、請產推處擬定 USR Hub 擬育成之種子計畫個案徵件方式，請討論。

決議：此案暫緩，由賴亮郡教務長與謝昆霖處長於會後討論，並向校長報告後決定。

提案四、高教深耕計畫第一階段(107-108年)主冊成果報告暨第二階段(109-111年)計畫書撰寫期程，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

一、高教深耕計畫第一階段(107-108 年)主冊成果報告暨第二階段(109-111 年)計畫書預定於 109 年 1 月 20 日前送達教育部審查。

二、為利計畫撰寫草擬撰寫期程如下：

日期	工作項目	負責單位
11 月 27 日~12 月 6 日	1.原自訂關鍵績效指標進行整併歸類。 2.草擬高教深耕計畫第一階段(107-108 年)主冊成果報告暨第二階段(109-111 年)計畫書撰寫架構。	教發中心
12 月 6 日	召開說明會確認關鍵績效指標項目及第一階段(107-108 年)主冊成果報告暨第二階段(109-111 年)計畫書格式	教發中心
12 月 6 日~20 日	各單位進行第一階段(107-108 年)主冊成果報告暨第二階段(109-111 年)計畫書撰寫	各計畫負責單位
12 月 6 日~20 日	提供各單位撰寫第一階段(107-108 年)主冊成果報告暨第二階段(109-111 年)計畫書問題諮詢	教發中心各軸向負責人員
12 月 21 日~109 年 1 月 2 日	計畫彙整與各軸向內容修正溝通	教發中心各軸向負責人員
109 年 1 月 3 日	召開計畫審查會議	教發中心
109 年 1 月 3 日~1 月 8 日	各軸向內容依審查結果進行修正	各計畫負責單位
109 年 1 月 9 日~1 月 10 日	完成高教深耕計畫平臺關鍵績效指標填報	教發中心
109 年 1 月 11 日~1 月 16 日	進行全校整體內容整合修正	撰寫小組
109 年 1 月 17 日	定稿校對	
109 年 1 月 18 日	送印寄出	教發中心

決議：除新增 12 月 11 日(星期三)完成共同及自訂關鍵績效指標確認及回傳至教發中心之外，其餘照案通過。

伍、臨時動議：

臨時動議一、管考平台待提供或修正項目，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

一、於 108 年 6 月 27 日高等教育深耕計畫第 3 次管考會議決議：管考平臺上述八項功能建置需求(含成果報告、報表匯出需求，詳情請參閱會議紀錄)，由圖資館系發組協助於 7 月 31 日前完成。

二、於 108 年 8 月 14 日校務資訊系統發展進度控管雙月會決議：

(一)建議採用線上報表呈現，請劉世泓技術師與需求單位確認後，盡快完成結案，並於下次會議進行成果展示。

(二)報表輸出功能因較耗時，請使用單位另案提出申請。

三、於 108 年 9 月 12 日高等教育深耕計畫第 4 次管考會議決議：

(一)經圖資館系統發展組說明管考平台的建置情形，部分功能尚未完備，經會議討論後，決議將協助完成下列功能：

1. 提供填報端及檢核歷程紀錄之「刪除」功能，並於畫面自動顯示最新內，並於畫面自動顯示最新內容。
2. 提供含完整內容之報表輸出(網頁及 excel 格式)。

3. 提供各項成果報告、佐證資料之超連結。
4. 提供各項成果報告、佐證資料之 pdf 格式。
5. 自動計算各軸項之執行率。
6. 提供填報端及檢核歷程紀錄之「刪除」功能，並於畫面自動顯示最新內，並於畫面自動顯示最新內容。
7. 解決上傳成果資料容量不足。
8. 解決上傳過程出現資料儲存遺失問題。

四、依照校務資訊系統發展進度控管雙月會決議，教發中心於 108 年 9 月 18 日彙整系統需求，向圖資館提列需求單，項目及截至 108 年 12 月 6 日之完成進度如下：

待提供或修正項目說明	完成進度
質量化指標填報與管考頁面：	
1. 量化指標(核覆達成值)之達成率無法自動計算	尚未提供
2. 已檢核之歷程、成果報告尚未提供刪除功能	尚未提供
3. 填報起始畫面顯示頁籤目前為「其他佐證資料」應改為「成果報告」	尚未修正
活動成果報告填報與管考頁面：	
1. 填報端活動照片「長寬比提示標語」或「範圍框選剪輯功能」尚未提供(目前各單位上傳的照片皆未按比例顯示，略顯不專業)	尚未提供
2. 檢核端活動名稱文字縮排問題	尚未修正
3. 檢核端看不見附件勾選畫面	尚未提供
4. 檢核端看不見經費完整畫面(含業務及設備費及總金額)	尚未修正
計畫執行成效呈現：	
1. 成果報告及其他佐證資料尚未提供「可呈現」之格式(網頁連結與 PDF 檔案)	尚未提供
2. 成果報告轉為「可呈現」之格式時，「經費使用情形」項目需隱藏	尚未提供
3. 計畫表列之欄位名稱請對應「填報作業」與「管考作業」的欄位名稱	尚未修正
4. 計畫表列「進度%」欄位未正確計算	尚未修正
5. 匯出之 excel 表欄位名稱請對應「填報作業」與「管考作業」的欄位名稱	尚未修正
6. 匯出之 excel 欄位格式建議： (1)文字靠上對齊(目前為靠下對齊) (2)欄寬 20 像素(目前為無設定，導致欄寬過長，超越螢幕寬度，調整不易) (3)儲存格文字對齊方式為「自動換行」(目前為無換行)	尚未提供

決議：請教發中心再次與圖資館協調討論管考平台相關內容，以利管考與執行單位資料上傳與本校 108 年度成果資訊公開。

陸、散會時間：下午 2:20。

國立臺東大學 108 年高等教育深耕計畫第六次管考會議暨第十一次助理會議

簽到表

日期：108 年 12 月 06 日 (星期五)

時間：12：10

地點：行政大樓 3 樓第二會議室

編號	職稱	姓名	簽名
1	教務長	賴亮郡	賴亮郡
2	副教務長	許立群	許立群
3	師範學院院長	曾世杰	曾世杰
4	理工學院院長	張永明	張永明
5	人文學院院長	林永發	林永發
6	學務長	洪煌佳	洪煌佳
7	研發長	胡焯淳	
8	圖資館館長	謝明哲	謝明哲
9	產推處處長	謝昆霖	謝昆霖
10	原發中心主任	熊同鑫	熊同鑫
11	華語文中心主任	傅濟功	傅濟功
12	語文發展中心主任	蔡欣純	蔡欣純
13	南島文化中心主任	蔣斌	

14	通識中心主任	黃豐國	黃豐國
15	山海中心主任	溫卓謀	請假
16	綠資學程主任	黃協弘	
17	國際事務中心主任	鄧鴻樹	請假
18	課務組組長	李富美	李富美
19	文休系助理教授	海樹兒·友刺拉 菲	Nashul
20	人文學院特助	劉靜宜	
21	一等技術師	劉世泓	劉世泓
22			
23			
24			
25			

國立臺東大學 108 年高等教育深耕計畫第六次管考會議暨第十一次助理會議

簽到表

日期：108 年 12 月 06 日（星期五）

時間：12：10

地點：行政大樓 3 樓第二會議室

1	行政專員	李振源	李振源
2	行政專員	馮聖雯	馮聖雯
3	行政專員	王裴翎	請假
4	助理研究員	陳思竹	陳思竹
5	組員	張雅雲	張雅雲
6	行政助理	方培文	方培文
7	行政助理	陳昆蘭	陳昆蘭
8	行政助理	鄭姚麟	鄭姚麟
9	行政助理	劉向紅	劉向紅
10	行政助理	曾培臺	請假
11	行政助理	謝孟原	謝孟原
12	行政助理	曾琇郁	請假
13	行政助理	劉淑怡	劉淑怡
14	行政助理	許雅雯	許雅雯

15	行政助理	李佩瑜	李佩瑜
16	行政助理	黃于健	黃于健
17	行政助理	林昀徵	林昀徵
18	行政助理	官佳岫	官佳岫
19	行政助理	林羿吟	林羿吟
20	行政助理	邱俊霖	邱俊霖
21	行政助理	陳劉俐吟	陳劉俐吟
22	行政助理	林嫻伶	林嫻伶
23	行政助理	葉怡君	葉怡君
24	行政助理	王君琳	王君琳
25	行政助理	周夢嬋	周夢嬋
26	行政助理	程奕凡	
27	專任助理	游心瑜	游心瑜
28	專任助理	高琳甯	高琳甯
29	專任助理	朱韻如	朱韻如
30	專任助理	梁賀彪	梁賀彪
31	專任助理	吳寶琳	吳寶琳

32	專任助理	鄭亦涵	鄭亦涵
33	專任助理	謝旻育	謝旻育
34	專任助理	蔡宛庭	蔡宛庭
35	專任助理	黃郁惠	黃郁惠
36	專任助理	林傑傳	林傑傳
	行政專員	張瑞婷	張瑞婷
	行政助理	蔡裕良	蔡裕良
	專任助理	李欣怡	李欣怡

國立臺東大學 109 年高等教育深耕計畫第一次計畫公開說明會

學生代表 簽到表

日期：108 年 12 月 06 日 (星期五)

時間：12：10

地點：行政大樓 3 樓第二會議室

編號	系所/單位	職稱	簽名
1	林水輝 體育系	學生	林水輝
2	華語系	學生	蔡郁香
3	公事系	學生	陳佩慈
4	公事系 / 學生會	學生 / 會長	李俊辰
5	應科系	學生	沈郡豪
6	文休系	學生	陳佳品
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			