

國立臺東大學 109 年高等教育深耕計畫第 7 次助理會議紀錄

時間：109 年 9 月 24 日（星期四）12：00

地點：知本校區行政大樓三樓第二會議室

主席：許立群 中心主任

壹、出席人員：詳閱簽到表

紀錄：林傑傳

貳、主席致詞：

- 一、本次會議有兩大重點，一是要檢核目前各單位成果上傳情形，管考系統上的使用困難及系統問題，有請圖資館系統發展組的負責人員劉世泓在場協助說明並在會議中討論解決方式；二是今年高教深耕成果展預計於 11 月 30 日起舉行，請各位同仁多支持協助完成這項重大活動，並之後請多加宣傳活動，讓師生更加了解計畫的推動及運作。

參、工作報告：

- 一、計畫管控會議為每月召開助理會議、每 2 個月召開管考會議及每學期召開計畫聯合工作會議為原則，以提升會議效益及品質。已於 02/13、03/20、04/23、07/06、07/24、07/28、08/19 召開 6 次助理會議、2 次管考會議及 1 次 USR 計畫聯合工作會議，會議紀錄與出席簽到表詳見計畫專區。
- 二、高教深耕計畫第 1 階段（107 至 108 年）成果報告暨第 2 階段（109 至 111 年）修正計畫書審查結果，依教育部 09 月 22 日臺教高(二)字第 1090117104 號函檢核意見表說明：質性績效指標（包含共同績效指標及自訂關鍵績效指標）均應設定分年目標值，並敘明對應之達成值。質化指標之 109-111 年目標值均相同，較無法鑑別成效及預期成長情形，應通盤檢視後予以修正，並於 9 月 29 日前(文到 7 日內)重新調整報部，目前已先行通知各單位須修正的指標項目並於 9 月 26 日中午 12:00 前回傳 109-111 年修正後目標值。
- 三、截至 09 月 23 日中午 12：00 高教深耕計畫主冊經費執行率為 34.60%；附冊經費執行率為 64.85%；附錄一經費執行率為 42.18%；附錄二經費執行率為 62.98%。
- 四、業務費第三期款撥付期程，將於 11 月 1 日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一、二期 70%者，第三期經費不予發放。各子計畫業務執行率如下：

(一) 主冊

計畫名稱	負責單位	業務費			第一、二期款執行率
		109 年金額	第一、二期款撥款金額	已動支金額 %	
A1 校核心創新	教發中心	7,147,972	5,718,378	1,628,902	28.49%
A2 通識核心創新	通識中心	3,266,748	2,613,398	1,249,379	47.81%
A3 師範學院	師範學院	2,083,270	1,666,616	754,057	45.24%
A4 人文學院	人文學院	2,146,730	1,717,384	622,733	36.26%
A5 理工學院	理工學院	2,454,040	1,963,232	741,225	37.76%
B-1 發展特色研究與人才培育	研發處	878,000	702,400	369,215	52.56%
B1-1 形塑南島聚落核心	南島中心	600,000	480,000	220,425	45.92%
B1-2 發展原住民生態教研	海樹兒老師	278,000	222,400	148,790	66.90%
B-2 推動國際化發展	研發處	1,827,100	1,461,680	500,745	34.26%

計畫名稱	負責單位	業務費			第一、二期款執行率
		109 年金額	第一、二期款撥款金額	已動支金額 %	
B2-1 開設第二外語基礎課程	語發中心	285,100	228,080	109,216	47.89%
B2-2 推動華語教學	華語中心	802,000	641,600	158,109	24.65%
B2-3 提升國際移動力	國際事務中心	740,000	592,000	233,420	39.43%
B-3 打造綠色國際大學	圖資館	680,000	544,000	270,462	49.71%
C-1~2 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	1,000,000 (配合款)	1,000,000 (配合款)	178,525	17.85%
C-3 原住民輔導成效	原發中心	200,000	160,000	40,942	25.59%
C-4~5 強化校務研究能力	校務研究辦公室	260,000	208,000	125,590	60.38%
D-1 架構區域鏈結	產推處	542,010	433,608	233,935	53.95%
D-2 打造實作場域	產推處	922,500	738,000	95,705	12.97%
D-3 開創跨域服務	產推處	1,020,000	816,000	511,460	62.68%
USR-HUB	產推處	737,813	590,250	82,240	13.93%

(二) 附冊及附錄

計畫名稱	負責單位	109 年金額	撥款金額	已動支金額	執行率
USR-臺東Y計畫—共創部落好旅遊	師範學院	4,500,000	4,500,000	2,710,970	60.24%
USR-都蘭之蘭調創生	產推處	3,500,000	3,500,000	2,476,822	70.77%
附錄一 就學協助(原弱勢協助)	學務處	5,895,000	5,895,000	2,486,380	42.18%
附錄二原民生輔導	原發中心	850,000	850,000	535,307	62.98%

五、各單位 08-09 月業務報告及計畫執行困難，詳如附件一。

肆、提案討論：

提案一、高教深耕計畫管考平台成果上傳檢核一案，請討論。

(提案單位：教學發展中心)

說明：

- 一、本校管考平台於 109 年 01 月 09 日校務資訊系統發展進度控管雙月會決議，以委外方式進行維護開發，已於 05 月 14 日建置完成，經教發中心進行驗收測試，目前已可進行使用。
- 二、本中心已於 09 月 01 日前完成各計畫指標建置，並請各單位於 09 月 14 日前將 108 學年度第 2 學期執行成果進行上傳，以利後續計畫檢核。
- 三、各軸上傳 108 學年度第 2 學期執行成果，目前檢核情形如下：

計畫名稱	負責單位	檢核情形
A1 校核心創新	教發中心	◆完善教學支持系統：已完成，目前管考平台無法填寫，待平台修復完成後，將補齊。 ◆建構學生學習評估指標並追蹤成效：無。 ◆完整建置校內畢業生流向追蹤輔導機制與回饋：待補截止至 108-2 課程模組化成效問卷結果分析數據及 108-2 達成值。

計畫名稱	負責單位	檢核情形
		◆實習制度建制情形：待補 108-2 達成值。 ◆多元跨域與自主學習力：學生自學活動成長率，待蒐集全校達成值後，統一計算。 ◆學生參與跨域學習人次成長：已完成。 ◆發展多元學習創新教學模式：待蒐集全校達成值後，統一計算。
A2 通識核心創新	通識中心	◆建構中英文衡量基準：部分指標待 109-1 執行後，方能統計數據。活動成果報告尚缺活動滿意度調查。 ◆養成英文自主學習能力：通過，部分課程成果報告因檔案過大，而無法上傳，待補齊。 ◆完善英文數位學習環境：已完成。 ◆提升學生邏輯思考與運算思維：通過，部分課程成果報告內容缺漏，待補齊。 ◆推動實踐及參與課程：通過，部分課程成果報告內容缺漏，待補齊。
A3 師範學院	師範學院	◆推動創新創業跨域實作：部分指標與課程成果報告書的經費使用情形無法填寫，待平台修復完成後補齊。 ◆翻轉多元教育新思考：部分課程成果報告書的經費使用情形無法填寫，待平台修復完成後補齊。 ◆深化學生潛在培力：部分課程成果報告書的經費使用情形無法填寫，待平台修復完成後，將補齊；自學活動參與人次量化指標尚未達到。 ◆學以實用深耕在地發展：部分課程成果報告書的經費使用情形無法填寫，待平台修復完成後補齊。 ◆落實跨域多元人才培育：部分課程成果報告書的經費使用情形無法填寫，待平台修復完成後補齊。
A4 人文學院	人文學院	◆推動創新創業跨域實作：已填報，部分成果待補。 ◆翻轉教育多元新思考：已填報，部分系所執行情形及成果資料待補。 ◆深化學生潛在培力：尚未填報，目前管考平台無法填寫，待平台修復完成後，將補齊。 ◆學以實用深耕在地發展：尚未填報，目前繳交部分成果，但管考平台無法填寫，待平台修復完成後，將補齊。 ◆落實跨域多元人才培育：尚未填報，目前繳交部分成果，但管考平台無法填寫，待平台修復完成後，將補齊。
A5 理工學院	理工學院	◆推動創新創業跨域實作：已填報，目前已提供 108-2 課程成果報告，109-1 課程進行中，待課程結束提供成果與執行說明。 ◆翻轉教育多元新思考：

計畫名稱	負責單位	檢核情形
		■ 發展線上學習：已填報，部分課程成果報告待補。 ■ 推動校內外實作或見習機制：已填報，部分成果報告待補。 ■ 多元創新教學模式：已填報且繳交相關成果報告。 ◆ 深化學生潛在培力：已填報且提供相關佐證資料。 ◆ 學以實用深耕在地發展：已填報且繳交相關成果報告。 ◆ 落實跨域多元人才培育：已填報且繳交相關成果報告，部分成果內容待確認。
B1-1 形塑南島聚落核心	南島中心	推動南島文化學術交流與人才培育：完整，已上傳
B1-2 發展原住民生態教研	海樹兒老師	已上傳 108-25 門課程成果報告，報告書內容待修正，請於 10 月 12 日前完成。
B2-1 開設第二外語基礎課程	語發中心	尚未填寫，請於 10 月 12 日前完成。
B2-2 推動華語教學	華語中心	部分活動成果報告書無法上傳，待平台修復完成後補齊。
B2-3 提升國際移動力	國際事務中心	◆ 辦理 1 場師生在地國際參與校內國際活動：已上傳「芳菲錯金 流光歲月」臺菲聯展成果報告書，報告書內容待修正請於 10 月 12 日前完成。
B-3 打造綠色國際大學	圖資館	尚未填寫，請 10 月 12 日前完成。
C-1~2 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	◆ 提升經濟與文化不利學生入學機會：通過，部分數據待 109-1 統計後上傳。 ◆ 落實經濟不利學生輔導機制：通過，部分數據待 109-1 統計後上傳。
C-3 原住民輔導成效	原發中心	部分執行說明待補充，活動成果報告內容有缺漏，待補齊。
C-4~5 強化校務研究能力	校務研究辦公室	◆ 深化校務研究分析，完善成果應用機制：完整 ◆ 整合及充實校務資訊平臺：完整
D-1 架構區域鏈結	產推處	執行情形尚未填報，檢附成果報告內容不完整請補齊，並請於報告描述說明如何鏈結區域產業，增強產學效益，並於 10 月 12 日前完成
D-2 打造實作場域	產推處	執行情形尚未填報，檢附課程報告內容與範例相同，請依課程執行內容重新上傳，並於 10 月 12 日前完成
D-3 開創跨域服務	產推處	質化指標執行情形尚未填報，相關成果報告尚未上傳，需補資料，請於 10 月 12 日前完成
USR-HUB	產推處	尚未填寫者請於 10 月 12 日前完成。
USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊	師範學院	◆ 活動辦理旅遊規劃：1 量化指標尚未達到，其餘待補佐證資料。 ◆ 推動部落旅遊活動：2 量化指標尚未達到，其餘待補佐證資料。 ◆ 研討會：1 量化指標尚未達到，其餘待補佐證資料。 ◆ 組織、現在踏查、課程創新與在地實踐與在地培力：量化指標皆已達成，尚需補佐證資料。

計畫名稱	負責單位	檢核情形
USR-都蘭之蘭調創生	產推處	◆對部落效益：2 量化指標尚未達到，其餘待補佐證資料 ◆對本校效益：1 量化指標尚未達到，其餘待補佐證資料

決議：

- 一、照案通過。請尚未填寫完成之單位於 10 月 12 日前完成並上傳至管考平台。
- 二、系統發展組已將各單位遭遇問題回報合作廠商並於管考系統上傳檔案限制擴充到 40M，為避免系統問題處理時程過長，倘若後續有管考系統相關問題，請直接聯繫系統發展組窗口劉世泓。

提案二、高教深耕計畫 109年計畫成果發表週一案，請討論。

(提案單位：教學發展中心)

說明：

- 一、為展現本校高教深耕計畫執行成果績效與亮點，擬於 11 月 30 日至 12 月 04 日辦理高教深耕計畫 109 年計畫成果發表週，請各單位配合將各類課程及活動執行成果發表安排於該期間，並預定於 12 月 04 日進行計畫成果動態展，請各單位派員參與。
- 二、目前成果展規劃草案，如附件二。
- 三、因本計畫不可支應宣傳品費用，本次活動提供成果印製經費及活動體驗材料費，由各軸規劃經費需求，並經教發中心統一簽核於計畫經費支應。

決議：

- 一、請各單位於 10 月 12 日前將統計成果展之展板及展示桌數量並回報至教發中心。
- 二、請各單位於 10 月 26 日前完成成果展板檔案、體驗活動材料經費編列並上傳至雲端，以利後續作業。
- 三、各單位錄製一部片長 30 秒以上成果宣傳影片，於 11 月 20 日前將完成之影片檔上傳至雲端，以利資料彙整。
- 四、餘照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會： 13:00

高教深耕計畫助理會議各單位 08-09 月工作報告

● A1 校核心創新

子計畫名稱	A1 校創新教學	負責單位	教務處
本月工作內容簡述			
1. 07 月 28 日至 08 月 05 日進行高教深耕計畫第 1 階段（107 至 108 年）成果報告暨第 2 階段（109 至 111 年）修正計畫書修正，08 月 06 日將修正計畫書送教育部審查。 2. 08 月 10 至 08 月 12 日製定 109 年度高教深耕創新教學計畫(微專題、微學程、數位教材製作)申請書、審查重點評分表及徵件說明。 3. 08 月 13 日至 09 月 04 日公告 109 年度高教深耕創新教學計畫徵件。 4. 09 月 09 日 109 學年度第 1 學期寄送跨領域微學程開設審查結果。 5. 09 月 09 日 109 學年度第 1 學期跨領域微學程開放同學申請。 6. 09 月 10 日公告 109 學年度第 1 學期微專題實施方案審查結果。 7. 09 月 14 日至 25 日公告學生專業共同學習小組及教師教學專業成長社群申請。 8. 09 月 21 日辦理教學課輔助理期初座談會。 9. 09 月 25 日辦理學生跨域學習-word 進階功能運用研習活動。 10. 09 月 25 日辦理網路學園&數位影音教材即刻上手。 11. 09 月 25 日辦理同步教學好簡單。 12. 09 月 28 日辦理 108 學年度獎勵傑出教學教師頒獎典禮。			
本月工作遭遇問題			
無			

● A2 通識中心

子計畫名稱	A2 通識中心	負責單位	通識中心
本月工作內容簡述			
1. 8 月 26 日 A2 通識核心創新細部規劃書修正上傳。 2. 9 月 2 日 A2 通識核心創新計畫成果資料彙整。 3. 9 月 9 日 A2 通識核心創新召開「109-1 第 1 次高教深耕計畫通識在地議題計畫團隊討論會議」。 4. 9 月 14 日 A2 通識核心創新計畫校務系統管考平台執行內容撰寫。 5. 9 月 14 日-9 月 18 日 A2 通識核心創新計劃研究獎助生申請。			
本月工作遭遇問題			
無			

● A3 師範學院

子計畫名稱	A3 師範學院	負責單位	師範學院
本月工作內容簡述			
1. 依 108-2 各方案執行情形修正細部規劃書執行項目及經費分配 2. 成果報告書上傳至管考系統並將成果內容彙整 3. 補充回覆 109 年各方案改善策略之執行成效 4. 9/14 通知各執行教師之執行內容、經費動支及成果繳交期限 5. 新增【適應體育】跨領域微學程			
本月工作遭遇問題			
無			

● A4 人文學院

子計畫名稱	A4 師範學院	負責單位	人文學院
本月工作內容簡述			
1. 第三期空間改善工程-施工。 2. 高教深耕計畫書修正及審查意見回覆。 3. 人文學院修訂-東臺灣人文創新創意競賽實施要點，辦理「東臺灣人文創新創意競賽」，邀請全校師生組隊參加，競賽獲獎作品將於 1091207-1230，於臨風藝廊展出。 4. 遭遇問題改善策略_討論及修正。 5. 管考平台填報。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● A5 理工學院

子計畫名稱	A5 理工學院	負責單位	理工學院
本月工作內容簡述			
1. 辦理分配至各系業務費核銷與採購事宜。 2. 辦理設備費採購事宜。 3. 辦理研究獎助生獎助金核銷事宜。 4. 辦理研究獎助生申請。 5. 108-2 學期成果報告收集及填報管考系統。 6. 經費調整之細部規劃書繳交。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● **B1-1 形塑南島聚落核心**

子計畫名稱	B1-1 發展特色研究與人才-形塑南島聚落核心	負責單位	南島文化中心
本月工作內容簡述			
B1-1-1 完善館藏文物資源盤點 (1) 持續蒐集中心典藏原住民木雕文物之民族誌資料，現階段已彙整完成哈古頭目木雕、已故木雕家潘明德之相關資料、阿美族木雕家希巨・蘇菲之典藏創作資料，預計將訪問已故的阿美族木雕家林益千之親友，充實林益千的生平與木雕創作內容。 (2) 已完成參訪馬來西亞馬六甲的歷史與民族博物館之資料，繼續完成馬來西亞原住民工藝博物館資料。 B1-1-2 推廣文化事務參與 (1) 和花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館合作辦理特展「Rakan Kita 砂拉越州的比達友族文物特展」於 7/31 在花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館開幕，瑞穗鄉內共有 13 個部落的頭目到訪，瞭解比達友文化和自身文化的異同。 (2) 7 月 20 日、8 月 17 日、9 月 17 日已辦理第 2 場次的南島講堂活動，後續場次將於 9 月下旬至 11 月間辦理。(因有位講者目前在日本就讀京都大學博士，新冠肺炎因素，原定 9 月的日期無法立即回臺灣；另有位講者原定 9 月中演講，因其父親近日病故，演講日期須重新敲定) B1-1-3 深化社區營造及培力經驗 因受新型冠狀性肺炎影響不利於辦境外移地教學形式之「國際南島文化與社會實踐營隊」，南島文化中心擬和華語中心合作辦理以本校國際生為主要學員之「國際南島文化與社會實踐營隊」，使在本校求學之國際生藉由本次營隊活動可認識臺灣的南島族群文化特色。目前日期訂定、活動規劃仍在安排中。			
本月工作遭遇問題			
無			

● **B1-2 發展原住民生態教研**

子計畫名稱	B1 發展特色研究與人才培育	負責單位	海樹兒・友刺拉菲
本月工作內容簡述			
8/12 帶領文休係暑碩班學生至金峰鄉進行正興村部落文化參訪與學習。			
本月工作遭遇問題			
無			

● **B2-1 開設第二外語基礎課程**

子計畫名稱	B2 推動國際化發展	負責單位	語發中心
本月工作內容簡述			
本學期課程目前正在辦理學員報名中，將陸續於 10 月初開課。			
本月工作遭遇問題			
無			

● B2-2 推動華語教學

子計畫名稱	B2 推動國際化發展	負責單位	華語中心																									
本月工作內容簡述																												
1. 華語中心依學習者程度開設初中高級華語班，109 年截至 9 月華語課程班別：初級華語專班 3 班、中級華語專班 4 班，線上班 3 班，109 年華語中心續讀生(108 年入學)3 位，新生 10 位，累計共 13 位學生。 2. 華語中心正建置線上遠距華語教學系統，預計 10 月建置完成 70%(暫定)，11-12 月測試及修訂系統，使系統逐步達成穩定完善，以下為目前進度及內容： 甲、線上課開設課程：個人班、正規學季班，考試準備專班(TOCFL/HSK)、師資培訓班(規劃中)。 乙、確定各班開課人數與時數，個人班與正規學季班收費標準： <table><tr><th>班別</th><th>開班人數</th><th>課時</th><th>學費</th><th>備註</th></tr><tr><td>個人班</td><td>1-2 人/班 3-6 人/班</td><td>● 總時數最少 24 小時 ● 一共一個月 ● 一週三次</td><td>1 對 1：800 元/小時 1 對 2：600 元/小時 3-6 人：560 元/小時</td><td></td></tr><tr><td>正規學季班</td><td>3-6 人/班</td><td>● 六小時，三天/週 ● 總時數 72 小時 ● 共三個月。</td><td>1 對 1：800 元/小時 1 對 2：600 元/小時 3-6 人：560 元/小時</td><td>中心固定上課時間供學生選擇。</td></tr><tr><td>考試準備專班</td><td>1-3 人/班</td><td>● 一週三次，一次 2 小時 ● 共 24 小時 ● 按報名考試的程度分班。</td><td>800 元/人</td><td></td></tr><tr><td>師資培訓班</td><td>10-20 人/班</td><td>● 總時數 120 小時 ● 上課時間可為五六日，其餘按照中心安排。</td><td></td><td></td></tr></table> 丙、上課所需教材由學生自行購買，老師根據學生購買之教材帶領學習。 丁、擬定線上華語教師薪資：學士畢業 400 元/小時、碩士畢業 500 元/小時。 戊、建置系統並上架定案內容。				班別	開班人數	課時	學費	備註	個人班	1-2 人/班 3-6 人/班	● 總時數最少 24 小時 ● 一共一個月 ● 一週三次	1 對 1：800 元/小時 1 對 2：600 元/小時 3-6 人：560 元/小時		正規學季班	3-6 人/班	● 六小時，三天/週 ● 總時數 72 小時 ● 共三個月。	1 對 1：800 元/小時 1 對 2：600 元/小時 3-6 人：560 元/小時	中心固定上課時間供學生選擇。	考試準備專班	1-3 人/班	● 一週三次，一次 2 小時 ● 共 24 小時 ● 按報名考試的程度分班。	800 元/人		師資培訓班	10-20 人/班	● 總時數 120 小時 ● 上課時間可為五六日，其餘按照中心安排。		
班別	開班人數	課時	學費	備註																								
個人班	1-2 人/班 3-6 人/班	● 總時數最少 24 小時 ● 一共一個月 ● 一週三次	1 對 1：800 元/小時 1 對 2：600 元/小時 3-6 人：560 元/小時																									
正規學季班	3-6 人/班	● 六小時，三天/週 ● 總時數 72 小時 ● 共三個月。	1 對 1：800 元/小時 1 對 2：600 元/小時 3-6 人：560 元/小時	中心固定上課時間供學生選擇。																								
考試準備專班	1-3 人/班	● 一週三次，一次 2 小時 ● 共 24 小時 ● 按報名考試的程度分班。	800 元/人																									
師資培訓班	10-20 人/班	● 總時數 120 小時 ● 上課時間可為五六日，其餘按照中心安排。																										
3. 目前正與泰國皇太后大學漢學院討論簽訂合作意向書，先執行線上遠距華語教學招生，於 10 月開始進行線上遠距華語教學，碩士生駐點協助線上教學事宜。 4. 籌辦新南向國家(泰國、越南)線上遠距華語教學事宜，9 月辦理培訓講座工作坊及遴選 16 位優秀華語教學實習教師，以一對三的方式執行，於 10-12 月執行線上教學 10 月-12 月，以下為培訓講座主題： <table><tr><th>日期</th><th>時間</th><th>培訓課程主題</th><th>時數</th><th>地點</th><th>講師</th></tr><tr><td>9/26 (六)</td><td>8：00-12：00 13：00-17：00</td><td>線上教學實務經營</td><td>8</td><td>H331 語言教室</td><td>倪聖雅 菲律賓三一大學華語教師 國立臺東大學華語系碩士</td></tr><tr><td>10/8 (四)</td><td>10：10-12：00</td><td>線上教學活動設計及 工具應用</td><td>2</td><td>H329 書法教室</td><td>何姿瑩 國立臺東大學華語中心教師 國立臺東大學華語系碩士</td></tr></table>				日期	時間	培訓課程主題	時數	地點	講師	9/26 (六)	8：00-12：00 13：00-17：00	線上教學實務經營	8	H331 語言教室	倪聖雅 菲律賓三一大學華語教師 國立臺東大學華語系碩士	10/8 (四)	10：10-12：00	線上教學活動設計及 工具應用	2	H329 書法教室	何姿瑩 國立臺東大學華語中心教師 國立臺東大學華語系碩士							
日期	時間	培訓課程主題	時數	地點	講師																							
9/26 (六)	8：00-12：00 13：00-17：00	線上教學實務經營	8	H331 語言教室	倪聖雅 菲律賓三一大學華語教師 國立臺東大學華語系碩士																							
10/8 (四)	10：10-12：00	線上教學活動設計及 工具應用	2	H329 書法教室	何姿瑩 國立臺東大學華語中心教師 國立臺東大學華語系碩士																							

11/1 (日)	9:00-12:00 13:30-16:30	線上教學實戰	6	H331 語言教室	連育仁 中原大學華語中心主任兼應用 華語文學系助理教授
-------------	---------------------------	--------	---	--------------	-----------------------------------

5. 籌辦國際生華語課，預計開設初、中、高級三班華語班：

項 目	說 明
學 生	臺東大學 109 年入學國際生(預計 12-15 名)、華語中心華語生
班 別	初級(4 小時/週)、中級(4 小時/週)、高級(4 小時/週)
期 程	9/28(一)~12/31，計 15 週。
備 註	1. 第一週(9/14-9/18)：確定各系選修課程 2. 第二週(9/21-9/25)：華語級別檢測及開課說明 3. 第三週(9/28)：正式上課

6. 華語中心執行研製東臺灣特色文化華語教材 2 本，第一本訂定教材共 10 課，主題以臺東在地自然景觀及文化、臺東節慶文化為主，教材架構包含課文(短文)、生詞、語法、活動任務包，以下為暫定主題：

東臺灣特色文化華語教材		
	在地主題地點	特色、景點(暫定)
第一課	臺東市區	鐵花村、森林公園、國際地標
第二課	知本	知本溫泉、臺東大學、知本國家森林公園
第三課	卑南公園、南王部落	卑南遺址、部落導覽(卑南族)-年祭、原住民花環 DIY
第四課	鹿野	紅烏龍茶文化、鹿野高台、熱氣球嘉年華
第五課	關山	鸞山部落(布農族)、八部合音、射耳祭、米學校
第六課	太麻里	繡球花、金針山、嘉蘭部落(排灣魯凱族)、多良車站
第七課	池上	池上米文化、大波池、伯朗大道、豆皮體驗文化
第八課	都蘭	杉原灣、衝浪、小野柳、糖廠、都蘭部落(阿美族)、 阿米斯音樂節
第九課	成功	三仙台、旗魚、賞鯨、獨木舟、布農族博物館
第十課	在地特色慶典-炸邯鄲	炸邯鄲歷史、民俗文化、宗教、美食、服飾

第二本以針對臺東在地外籍人士，研製即學即用之華語生活教材，解決語言隔閡，幫助台東在地外國人士使用中文解決生活困擾，計畫編列六課，教材架構包含課文(4 個話輪)、生詞、語法、操練任務，以下為六課主題(暫定)：

	課程主題 (暫定)		課程主題 (暫定)
第一課	打招呼	第四課	看醫生
第二課	購物	第五課	租房子
第三課	交通	第六課	緊急情況

目前聘請 12 位華語系研究生共同研發執行，9 月確定教材主題、教材內容，10 月內容定案、11 月研製完成、12 月修改調整。

7. 持續建置及維護華語中心多語言網站(英文、韓語、越南語、印尼語、西班牙語)，將已建置好的 weebly 免費網站資料(印尼語、越南語、西班牙語)倒入 Rpage 網站。
8. 已上傳 3-9 月高教深耕成果報告至校務系統。

本月工作遭遇問題				
華語中心因海外拓展項目全面改以線上遠距華語教學，目前經費執行率無法達成 70%，以下為華語中心經費編列規劃：				
	子軸代碼	項目名稱	金額	備註
9-12 月	B2-2-1	與新南向國家合作單位商定合作項目、招生推廣	17,441	● 泰國原訂 5 月開學，因新型冠狀病毒影響，延至 8/23 開學 ● 越南土龍木大學 8/30 開學 ● 9 月完成
	B2-2-1	線上遠距華語教學系統建置	88,212	● 10 月建置完成
	B2-2-1	新南向國家線上華語教學	205,829	● 9 月培訓及教導平臺使用 ● 10-12 實施線上遠距華語教學
	B2-2-2	東台灣特色華語文化教材	56,256	● 9 月執行，11 月中研製完成
	B2-2-2	短期中文研習課程 (含 109 上學期國際生華語課)	100,891	
	B2-2-2	國際生語言學伴及戶外多元學習活動	40,580	暫定辦理活動： ● 10/17 夜訪小野柳自然文化體驗 ● 11/28 池上秋收稻穗音樂節體驗
	B2-2-2	東臺灣在地教材開發建置	57,489	● 12 月中研製完成
	B2-2-2	多語言網站	80,509	

● B2-3 提升國際移動力

子計畫名稱	B2 推動國際化發展	負責單位	國際事務中心
本月工作內容簡述			
8 月： 持續關注海外見學計畫執行國家(波蘭、烏克蘭、菲律賓、泰國、日本)疫情狀況及菲律賓國際包裹寄送開放與否。			
9 月： 1. 因受疫情影響，海外見學無法執行，故啟動備案，規劃「Look Abroad, Dream of Your Future 讓他們帶你一起看世界」系列講座活動，邀請校內外老師、專家等分享留學、國外工作與生活經驗，以期能達到推動國際化發展，提升同學國際移動力之目標。講座時間如下：10/19、11/9、11/23、12/7、12/21，目前正進行前置宣傳作業。 2. 規劃參與「2021 臺灣高等教育線上博覽會 Taiwan Higher Education Online Expo」。招生用文宣印製。			
本月工作遭遇問題			
8 月： 5 位訂於今年(2020 年)暑假執行海外見學的學生因疫情影響已確定改至寒假(2021 年)執行，原分配經費擬將優先調配至本軸其他執行中計畫使用。			

● B3 打造綠色國際大學

子計畫名稱	B3 打造綠色國際大學	負責單位	圖書資訊館
-------	-------------	------	-------

本月工作內容簡述
1. 9/18 參與綠色國際大學評比事前準備會議。 2. 準備綠色國際大學評比相關資料彙整。 3. 9/14 綠色國際大學網站已套版完成，著手整理資料及建置英文版。 4. 9/6~9/11 辦理 109 年度三創跨域暨綠色知識經濟創新成果轉化研習課程。 5. 9/3~4、9/7、9/9、9/11 辦理 109 年度校園示範點專題創作研習課程。 6. 「人才培育資訊系統整合開發勞務委外案」採購案，進行開標及後續委員會事宜。 7. 辦理研究獎助生的申請。 8. 辦理研究獎助生獎助金時數申請。 9. 辦理相關研習課程經費核銷事宜。
本月工作遭遇問題
無

● C1 學務處

子計畫名稱	C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制暨附錄 1：「提升高教公共性：完善就學協助機制，有效促進社會流動」	負責單位	學務處
本月工作內容簡述			
1. 8 月 4 日學務處通報提供各系(學程)教職人員於高中職學校辦理招生宣傳、特殊選才招生或校園體驗等活動補助經費。 2. 8 月 6 日-9 月 21 日辦理經費請購核銷。 3. 8 月 19 日接獲教育部承辦人通知，高教深耕計畫附錄 1 修正計畫書內容修改。 4. 8 月 25 日第二次修改高教深耕計畫附錄 1 修正計畫書。 5. 8 月 31 日接獲教育部來函核定 109 年度「高等教育深耕計畫」之「第一部分計畫書」附錄 1「提升高教公共性：完善就學協助機制，有效促進社會流動」經費及修正計畫書同意備查。 6. 9 月 11 日檢視提案活動【109 年度社團博覽會活動】，以符應「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經費核銷原則。 7. 9 月 13 日檢視提案活動【學生宿舍秋夕月節慶團圓活動】，以符應「提升經濟與文化不利學生入學機會」及「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經費核銷原則。 8. 9 月 15 日完成網路學園「東大點燈獎助專區」訊息公告。 9. 9 月 15-25 日進行東大點燈獎助方案之「就學經濟紓困需求調查」。 10. 9 月 17 日辦理學務處申請安心助學金之學生進行「服務學習事項」說明。 11. 9 月 18 日「東大點燈獎助方案」校內活動及學務處最新消息網頁公告。 12. 9 月 22 日檢視提案活動【花蓮海洋生態環境探索教育活動】，以符應「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經費核銷原則。			
本月工作遭遇問題			
無			

● C-3 原發中心

子計畫名稱	提升原住民輔導成效，建構族群友善校園	負責單位	原發中心
本月工作內容簡述			
1. 一站式服務平台設置內容討論。 2. 「你無心，我走心」原住民學生徵文活動。 3. 09/22（二）與娜青社合辦原住民學生迎新活動。			
本月工作遭遇問題			
無			

● C4~5 強化校務研究能力

子計畫名稱	C4 深化校務研究分析，完善成果應用機制 C5 整合及充實校務資訊平臺	負責單位	校務研究辦公室
本月工作內容簡述			
1. 對外公開資訊表單新增校務研究議題徵求專區。 2. 更新校務研究資料倉儲資料(學籍狀態、休退學人數等共計 6 張資料表)。 3. 臺灣校務研究專業協會(TAIR)邀稿完成刊登於「臺灣校務研究專業協會通訊 第 14 期」。 4. 與招生策略中心於 109 年 8 月 27 日拜訪屏東大學進行「大學交流座談會議」，分享校務研究協助招生之成果，預擬協助招策中心進行個申入學學生資料串接，進行該入學管道學習成效、尺規擬定成效等校務研究分析。 5. 參加招生策略中心於 109 年 9 月 21 日於知本校區三樓第二會議室辦理之「職業適性診斷座談」，校務研究辦公室預擬協助串接 CPAS「職業適性診斷測驗」與相關學習成效資訊，進行相關校務研究分析。 6. 印製 108 學年度校務議題分析成果報告書。 7. 細部規劃書內容修改上傳。 8. 管考系統填報計畫執行進度。 9. 製作「2020 南區大專校院校務研究推動策略聯盟成果展暨研討會」參展海報。 10. 計畫相關經費核銷。 派員參加「長庚學校財團法人長庚科技大學校務研究專題講座」。			
本月工作遭遇問題			
各單位深耕計畫內需校務研究辦公室配合協助進行之議題分析，請依本校資訊公開專區→校務研究議題徵求專區提出申請。			

● D 軸善盡社會責任

子計畫名稱	D 軸-善盡大學社會責任	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			
D-1 區域資源滾動活化 【課程】 規劃 109 第 1 學期創新創業課程編排 【課程】 彙整 108 第 2 學期課程成果報告撰寫 【課程】 創新創意導論-規劃教育部募資實戰模擬學習平台工坊課程			

子計畫名稱	D 軸-善盡大學社會責任	負責單位	產推處																																																						
本月工作內容簡述																																																									
【說明會】9/16 招開創新創業扎根學程說明會 【工業區輔導】9 月份完成 40 家訪視 D-2 實踐場域整合運行 針對產業群聚 1.8 月 20 日第一次產業群聚諮詢會議(討論 9 月份的產業群聚聯合展銷活動) 針對輔導關懷 1.8 月 10 日產業關懷諮詢會議 2.8 月 25 日產業關懷發展論壇 D-3 跨域服務協同拓展 1. 本學期(109-1)各院系所配合計畫執行之課程，經費部份截至 9 月 22 日執行率如下表右： <table border="1"> <thead> <tr> <th>班級</th> <th>課程代碼</th> <th>課程名稱</th> <th>修課人數</th> <th>授課教師</th> <th>執行率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生科四/生科碩一</td> <td>SLS12E30A004</td> <td>保健食品暨功效評估</td> <td>26+5</td> <td>李俊霖</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>數媒文教一</td> <td>EDE11E10A012</td> <td>文教產業調查實務</td> <td>38</td> <td>張嘉玲</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>創新創業扎根學程</td> <td>SEC12F00A009</td> <td>產業 2+3 創業應用</td> <td>待招生</td> <td>業界教師</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>創新創業扎根學程</td> <td>SEC12F00A010</td> <td>關懷弱勢服務</td> <td>12</td> <td>業界教師</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>高齡照護三</td> <td>SHC11E20A005</td> <td>高齡社會工作與社會福利</td> <td>25</td> <td>劉麗娟</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>公事三</td> <td>HPC12E50A021</td> <td>藝術與流行文化</td> <td>19</td> <td>蔡政良</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>資管二</td> <td>SIM11E10B003</td> <td>管理學</td> <td>44</td> <td>黃協弘/廖國良/謝昆霖</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通識一</td> <td>UGE13B2BA003</td> <td>管理學</td> <td>50</td> <td>謝昆霖</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 註：「產業 2+3 創業應用」為微學分課程，預計於 10 月進行課程說明，11 月執行。 2. 「關懷弱勢服務」-9 月 24 日課程啟動與人安社會福利基金會台東平安站合作。 3. 協助「文教產業調查實務、高齡社會工作與社會福利、藝術與流行文化」課程申請聘用研究獎助生。 規劃 11 月辦理專業技能課程(打照吸睛粉絲團)及議題松(以樹養球)。				班級	課程代碼	課程名稱	修課人數	授課教師	執行率	生科四/生科碩一	SLS12E30A004	保健食品暨功效評估	26+5	李俊霖	0	數媒文教一	EDE11E10A012	文教產業調查實務	38	張嘉玲	0	創新創業扎根學程	SEC12F00A009	產業 2+3 創業應用	待招生	業界教師	0	創新創業扎根學程	SEC12F00A010	關懷弱勢服務	12	業界教師	0	高齡照護三	SHC11E20A005	高齡社會工作與社會福利	25	劉麗娟	0	公事三	HPC12E50A021	藝術與流行文化	19	蔡政良	0	資管二	SIM11E10B003	管理學	44	黃協弘/廖國良/謝昆霖	0	通識一	UGE13B2BA003	管理學	50	謝昆霖	0
班級	課程代碼	課程名稱	修課人數	授課教師	執行率																																																				
生科四/生科碩一	SLS12E30A004	保健食品暨功效評估	26+5	李俊霖	0																																																				
數媒文教一	EDE11E10A012	文教產業調查實務	38	張嘉玲	0																																																				
創新創業扎根學程	SEC12F00A009	產業 2+3 創業應用	待招生	業界教師	0																																																				
創新創業扎根學程	SEC12F00A010	關懷弱勢服務	12	業界教師	0																																																				
高齡照護三	SHC11E20A005	高齡社會工作與社會福利	25	劉麗娟	0																																																				
公事三	HPC12E50A021	藝術與流行文化	19	蔡政良	0																																																				
資管二	SIM11E10B003	管理學	44	黃協弘/廖國良/謝昆霖	0																																																				
通識一	UGE13B2BA003	管理學	50	謝昆霖	0																																																				
本月工作遭遇問題																																																									
無																																																									

● USR-HUB

子計畫名稱	USR HUB 擬育成之種子計畫個案(協助產業提升之責任實踐：實習商店試製試產試銷)	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			
1.有關實習商店製產銷學程於本學期共開設 3 門課程，三門課程規劃如下： (1).產業 1+2 創新應用(1 學分)課程規劃於 10 月 17 日及 18 日進行實務課程，地點為東河及本校先導工廠。 (2).產業 2+3 創業應用(1 學分)課程規劃於 10 月 24 日及 25 日進行實務課程，地點為本校飲調教室及關山。 (3).議題實踐統整專題(採用議題松模式，3 學分)課程規劃於 10 月 31 日及 11 月 1 日 2 日，以議題松模式進行授課，透過導師帶領課程。 2.實習商店製產銷學程目前共招收 35 名學生。			
本月工作遭遇問題			
無			

● USR-都蘭之蘭調創生

子計畫名稱	USR-都蘭之蘭調創生	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			
臺東校區 1. 本學期(109-1) 配合計畫執行新開設之課程： 創新創業扎根學程【含在地創生】說明會，已於 9 月 16 日在知本校區理工學院 SEB101 階梯教室辦理，會後由課程助教於選課時間內，統一替報名同學進行課程加退選作業。 2. 本學期(109-1) 配合計畫執行之課程： [數媒系]數媒文教二，包裝設計課程：於 9 月 23 日帶領課程學生、計畫助理等，至本校臺東校區-先導食品工廠戶外教學，了解關於本次都蘭之蘭調創生之都蘭在地特色作物試產試製成果及包裝製程。 [文休系]文休二，導遊與領隊實務課程：於 9 月 29 日帶領課程學生、計畫助理等，至都蘭部落場域進行戶外教學。 3. 參與相關會議與活動 8 月 26 日-都蘭蘭調創生八月工作會議 8 月 28 日-USR 推動中心共同培力系列活動第四場：聯合國永續發展目標（SDGs）(線上) 9 月 16 日-109 年度成果評核作業說明會議 9 月 18 日-USR 推動中心共同培力系列活動第五場次：大學社會實踐的中長期評估(線上) 9 月 26 日-109 年度任 USR 計畫 SIG 議題交流系列活動第一場次【在地連結：深耕在地。從心出發】(線上) 4. 計畫經費相關事務、各項課程活動文案與數位文宣製作、課程講師邀請規劃、USR 行事曆與專頁維護。 都蘭場域 1. 暑期學生場域活動： 8 月 4 日-協助文休系師生於部落進行(108-2 旅行業管理與實務)課程成果評量。 9 月 6 日~9 月 7 日-協助東大學生小組團隊，進行場域創生議題實踐。 2. 協助都蘭部落中心設計製作廣告 DM、立牌、部落地圖等文宣成品。 3. 協助都蘭部落中心完成都蘭國 Logo 設計。			

子計畫名稱	USR-都蘭之蘭調創生	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			
4. 協助都蘭部落與本校先導工廠合作試製試打樣之尤加利噴霧、手工皂等產品進行商品設計。 5. 協助都蘭部落中心制訂部落遊程、職人 DIY 體驗等流程 SOP。 6. 協助都蘭部落中心於月光海音樂會、Pasiwali、高雄秋季旅展、台東三鐵等活動擺攤宣傳。			
本月工作遭遇問題			
無			

● USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊

子計畫名稱	USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊	負責單位	師範學院-山海中心
本月工作內容簡述			
1. 跨領域模組 (1) 海洋文化與遊憩探索課程已於 109 年 9 月 3-9 日修畢 35 人，完成 7 部課程成果短片。 (2) 109 年 9 月 5 日 USR 推動中心委員：龔旭陽、吳守從、黃勃程委員及陳雅玲專員到富山場域觀摩課程。 (3) 生態活動企劃與實作由海樹兒、李潛龍、張嘉玲老師跨領域共同授課，於 109 年 9 月 14 日完成第一堂課程，已訂定 3 次進入武陵場域時程，目前修課人數 16 人。 2. 實習生培訓 暑期 8 位實習生於 109 年 9 月 14 日院級教師社群工作會議中完成暑期實習心得發表。 3. 無動力海洋運動指導人才培訓系列活動 9 月 15 日潛海戰將交流討論 4. USR 共培課程 (1). 8 月 28 日 USR 共同培力系列活動/第四場次：聯合國永續發展目標 (SDGs) (2). 9 月 18 日 USR 共同培力系列活動/第五場次：大學社會實踐的中長期評估 5. USR 相關活動 (1). 9 月 14 日院級 USR 教師社群工作討論會 (2). 9 月 14 日下午荖桐部落參訪，由賴亮郡計畫主持帶領三系教師拜訪部落，部落由富山國小廖偉民校長接待，邀請部落主席、頭目、長老、理事長等人共同交流杉原灣海況及認識部落。 (3). 9 月 19 日臺東縣政府國際發展及計畫處環境教育訓練-獨木舟體驗 (4). 9 月 21 日嘉蘭雙語培力第一階段驗收 (5). 9 月 23 日 109 年度成果評核作業說明會議(臺北)			
本月工作遭遇問題			
無			

高教深耕計畫 109 年計畫成果發表（草案）

一、活動目的：本校獲教育部高等教育深耕計畫補助，為展現 109 年度計畫推動理念與執行成果，特辦理成果展，並邀請校外產官學界專家共襄盛舉，傳承本校鏈結在地、深耕教學與實務經驗，以建構一個具有目標性與系統性的學習願景與教育藍圖。

二、活動方式：

（一）各類計畫成果發表會：邀請各軸進行計畫成效研究等成果分享，並邀請校外產官學專家蒞校指導。

（二）靜態展：展示海報呈現各主軸計畫成效亮點。

（三）動態展：由各計畫子軸展示實體作品及成果呈現各主軸計畫成效亮點。

三、時間：109 年 11 月 30 日（星期一）上午 09 時 00 分至 12 月 04 日（星期五）16 時 30 分。

四、地點：圖書資訊館一樓

五、活動主題：在地深耕・綠色典範--「跨域創新 x 地方實踐新紀元」

六、參加人員：區域教學資源中心夥伴校、產官學界專家、本校師生。

七、活動流程：

（一）成果發表會(請於 10 月 N 日前回報)

日期	時間	活動內容	場地
範例	10：00~12：00	校、院級教師教學專業成長社群成果	湖畔講堂

（二）靜態展

109/11/30（星期一）~12/04（星期五）			
時間	活動內容	場地	
09：00~16：30	成果展（靜態展）	圖書資訊館一樓	

（三）動態展

109/12/4（星期五）			
時間	活動內容	場地	
09：00~16：30	成果展（動態展）	圖書資訊館一樓	

（四）體驗活動

日期	時間	活動內容	場地
範例	10：00~12：00	機器人操作體驗(需報名)	圖書資訊館一樓
範例	10：00~12：00	原住民搗麻糬體驗(需報名)	圖書資訊館一樓

八、成果展相關資料提供說明：

計畫	108 年展版數	109 年展版數量	108 年展示桌數	109 年展示桌數
A1 校核心創新	2		2	
A2 通識核心創新	2		2	
A3 師範學院	2		1	
A4 人文學院	4		4	
A5 理工學院	3		3	
B-1 發展特色研究與人才培育	2		2	

計畫	108 年展版數	109 年展版數量	108 年展示桌數	109 年展示桌數
B1-1 形塑南島聚落核心				
B1-2 發展原住民生態教研				
B-2 推動國際化發展				
B2-1 開設第二外語基礎課程				
B2-2 推動華語教學				
B2-3 提升國際移動力				
B-3 打造綠色國際大學	2		2	
C-1~2 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	5		1	
C-3 原住民輔導成效	-		-	
C-4~5 強化校務研究能力	2		0	
D-1 架構區域鏈結	1		1	
D-2 打造實作場域	1		1	
D-3 開創跨域服務	1		1	
USR-HUB	-		-	
USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊	1		1	
USR-都蘭之蘭調創生	-		-	
附錄一 就學協助(原弱勢協助)	5		0	
附錄二原民生輔導	-		-	
總計				

● 展板

1. 展板規格：80(寬)*200(高)cm (含展版五金)
2. 各子計畫提供內容：一片展版約 500-600 字、5-8 張圖/表，圖或表請務必提供原始檔案。
3. 請以落實教學創新、提升高教公共性、發展學校特色、善盡社會責任面向之績效指標為重點。

● 實物展示

1. 展桌規格：100(長)*50(寬)*75(高)cm
2. 實物展示內容不限，可與展版內容搭配呼應。
3. 展示物品於成果展場佈 11 月 30 日下午 14：00~17：00 自行攜帶至會場即可。如需筆電由各單位自行攜帶，並請於 11 月 30 日前先回報數量以利場地布置。

● 成果手冊

1. 每子軸 2~4 頁版面為原則，圖/表，圖或表請務必提供原始檔案。
2. 請以落實教學創新、提升高教公共性、發展學校特色、善盡社會責任面向之績效指標為重點。

● 宣傳影片

1. 內容：以各軸計畫成果亮點、特色為主軸呈現

2. 長度：30 秒
3. 畫質：1920x1080
4. 檔案：mp4 檔
5. 影片檔及字幕檔請分開，字幕檔應含時間表並以 word 檔或 txt 檔提供。

九、成果展所需經費

編號	項目	單價	數量	總價	備註
1	講座鐘點費		*人時		校外 2000 元、校內 1000 元
2	差旅費		*次		邀請專家學者差旅費檢據核實報支。
3.	活動材料費				請列出採購物品項目
4.	印刷費				
5	補充保費				講座鐘點費*1.91%
6	雜支				
			合計		