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國立臺東大學第 13 次高等教育深耕計畫助理會議紀錄 

時 間：107 年 10 月 24 日（星期三）10:30 

地 點：知本校區鏡心書院 A204 教室 

主 席：賴亮郡 教務長 

出席人員：如簽到表                                                 紀錄：黃于倢 

壹、主席致詞： 略 

貳、工作報告： 

一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過工作會議進行協調，由教

發中心定期每兩週召開助理會議，以利業務承辦人進行溝通協調，並彙整執行困難提報相關

會議討論，以研擬解決方案。已於 3/29、4/13、4/25、5/23、6/8、6/20、7/11、8/1、8/15、

8/29、9/12、9/26 召開 12 次助理會議，會議紀錄與出席簽到表詳見高教深耕計畫專區。 

二、已於 10 月 10 日召開高等教育深耕計畫共識營。 

三、預計於 11月 9日召開國立臺東大學高等教育深耕計畫第五次管考會議暨第 14次助理會議。 

四、截至 10 月 23 日中午 12：00 高教深耕計畫各經費執行率如下： 

計畫名稱 負責單位 
業務費總核

定金額 

一、二期業務

費核定金額 

已支用金

額 

一、二期業務

費達成率 

總業務費

達成率 

A1校核心創新 教發中心 4,225,290 3,380,232 2,037,064 60.26% 48.21% 

A2通識核心創新 通識中心 1,900,000 1,520,000 953,318 62.72% 50.17% 

A3師範學院 師範學院 1,900,000 1,520,000 1,237,014 81.38% 65.11% 

A4人文學院 人文學院 1,900,000 1,520,000 1,032,783 67.95% 54.36% 

A5理工學院 理工學院 1,900,000 1,520,000 1,092,330 71.86% 57.49% 

B-1培養南向人才

形塑南島聚落心 
南島中心 900,000 720,000 422,286 58.65% 46.92% 

B-2發展原住民族

語與生態教研 
教發中心 300,000 240,000 213,586 88.99% 71.20% 

B-3強化國際化發

展 
研發處 1,800,000 1,278,000 889,885 69.63% 49.44% 

B-4打造綠色國際

大學 
圖資館 680,000 544,000 383,794 70.55% 56.44% 

C-2強化學生支持

系統 
學務處 -- -- -- -- -- 

C-3強化校務研究

能力 

校務研究

辦公室 
260,000 208,000 152,221 73.18% 58.55% 

D-1架構區域鏈結 

產推處 

940,000 752,000 394,404 52.45% 41.96% 

D-2打造實作場域 444,510 355,608 244,032 68.62% 54.90% 

D-3開創跨域服務 1,100,000 880,000 62,744 7.13% 5.70% 
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五、截至10月23日中午12：00 附冊及附錄各計畫執行率如下： 

計畫名稱 負責

單位 

核定金額 已支用金額 總執

行率 人事費 業務費 設備費 人事費 業務費 設備費 

USR-A類：臺東地

區樂齡健康促進-

身心關懷X公共參

與X智慧科技 

理工

學院 
232,461 767,539 -- 145,662 362,010 -- 50.77% 

USR-A類：課程中

的在地關懷:聚焦

於低成就的預防

及補救 

師範

學院 
558,187 641,813 -- 328,331 159,766 -- 40.67% 

USR-B類：攜手共

創部落新「旅」力

-山林部落見學旅

遊模式建構 

師範

學院 
1,488,130 3,311,870 -- 894,103 2,248,397 -- 65.47% 

提升高教公共性、

完善弱勢協助機制 

學務

處 
-- 4,466,100 354,100 -- 2,605,120 331,639 60.93% 

 

參、提案討論： 

說明： 

提案一：本校高教深耕計畫執行進度一案，請討論。 

    （提案單位：教務處教學發展中心） 

說明： 

一、截至 10 月 23 日中午 12：00 各分項計畫執行成效 9 月報表填寫情形： 

執行項目 負責單位 執行成效月報表 

A 落實
教學創
新 

校核心 

A1-1 建構新校務相關制度 課務組、教發 9 月份已填寫 

A1-2 品保評核機制強化 課務組、教發 9 月份已填寫 

A1-3 落實跨域與自主學習成效 課務組、教發 9 月份已填寫 

A1-4 跨校合作共創學生學習價值 課務組、教發 9 月份已填寫 

A1-5 落實多元升等提升師資質量 教發 9 月份已填寫 

通識核心 

A2-1 中文創新課程 
通識 

9 月份已填寫 

A2-2 英文創新課程 9 月份已填寫 

A2-3 程式設計課程 王忍成老師 9 月份已填寫 

A2-4 通識在地議題 通識 9 月份已填寫 

院核心 

師
範 

A3-1 厚植學生基礎能力 

師範 

9 月份已填寫 

A3-2 發展創新教學模式 9 月份已填寫 

A3-3 改造實習課 9 月份已填寫 

人
文 

A4-1 立基專業通識拓本 

人文 9 月份已填寫 
A4-2 從地方異質性培育學生獨特
性 

A4-3 翻轉教學現場解放教學動能 

理
工 

A5-1 厚植學生基礎能力 

理工 9 月份已填寫 A5-2 發展創新教學模式 

A5-3 培養創新產業人才 
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執行項目 負責單位 執行成效月報表 

B 發展
學校特
色 

B-1 培養南向人才，形塑難倒聚落核心 
南島中心、 
華語 

華語：9 月份已填寫 
南島：9 月份已填寫 

B-2 發展原住民生態教研 賴亮郡老師 9 月份已填寫 

B-3 強化國際化發展 
國際、語發、華
語 

國際：9 月份尚未填寫 
語發：9 月份尚未填寫 
體育：9 月份尚未填寫 
華語：9 月份已填寫 

B-4 打造綠色國際大學 圖資館 9 月份已填寫 

C 提升
高教公
共性 

C-1 協助原住民及弱勢學生就學與發展 
 

9 月份已填寫 

C-2 建立學生支持系統 學務處 9 月份已填寫 

C-3 強化校務研究能力 校務研究辦公室 9 月份已填寫 

D 善盡
大學社
會責任 

D-1 架構區域鏈結 

產推處 

9 月份已填寫 

D-2 打造實作場域 9 月份尚未填寫 

D-3 開創跨域服務 9 月份已填寫 

二、請於 11 月 5 日前，完成 10 月之報表填寫，並將相關佐證資料(活動成果、會議記錄、簽到

表、滿意度調查等)，統一上傳至雲端資料夾「高教深耕計畫學校自定績效指標成果專區」。 

決議：各執行單位需於 11 月 5 日前完成月報表填寫、相關佐證資料上傳至「高教深耕計畫學校自定

績效指標成果專區」。 

 

提案二：本校高教深耕計畫第三期款核撥一案，請討論。 

    （提案單位：教務處教學發展中心） 

說明： 

一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過業務費分期管控，第三

期款(業務費 20%)將於 11 月 1 日進行檢核，各分項如執行進度未達前二期加總之 70% 者、

經費進度(業務費 80%，已審或實支)未達已撥費用的 70%者，第三期經費不予發放。 

二、截至 10 月 23 日中午 12：00 高教深耕計畫各計畫經費執行率及第三期款預估撥款情形如下: 

計畫名稱 負責單位 
業務費總

核定金額 

一、二期業

務費核定

金額 

已支用金

額 

一、二期

業務費

達成率 

第三期款

預估撥款

金額 

備註 

A1校核心創新 教發中心 4,225,290 3,380,232 2,037,064 60.26% 845,058 1.2期未達70% 

A2通識核心創新 通識中心 1,900,000 1,520,000 953,318 62.72% 380,000 1.2期未達70% 

A3師範學院 師範學院 1,900,000 1,520,000 1,237,014 81.38% 380,000 【已達成】 

A4人文學院 人文學院 1,900,000 1,520,000 1,032,783 67.95% 380,000 1.2期未達70% 

A5理工學院 理工學院 1,900,000 1,520,000 1,092,330 71.86% 380,000 【已達成】 

B-1培養南向人才

形塑南島聚落核心 
南島中心 900,000 720,000 422,286 58.65% 180,000 1.2期未達70% 

B-2發展原住民族

語與生態教研 
教發中心 300,000 240,000 213,586 88.99% 60,000 【已達成】 

B-3強化國際化發

展 
研發處 1,800,000 1,278,000 889,885 69.63% 360,000 1.2期未達70% 
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B-4打造綠色國際

大學 
圖資館 680,000 544,000 383,794 70.55% 136,000 【已達成】 

C-2強化學生支持

系統 
學務處 -- -- -- -- -- -- 

C-3強化校務研究

能力 

校務研究

辦公室 
260,000 208,000 152,221 73.18% 52,000 【已達成】 

D-1架構區域鏈結 

產推處 

940,000 752,000 394,404 52.45% 188,000 1.2期未達70% 

D-2打造實作場域 444,510 355,608 244,032 68.62% 88,902 1.2期未達70% 

D-3開創跨域服務 1,100,000 880,000 62,744 7.13% 220,000 1.2期未達70% 

 

決議：各執行單位如第二期款執行率（含經費及計畫指標）未能於 10 月底達標者，需保留計畫經費

第三期款之單位，請於 11 月 5 日（星期一）中午 12 時前提供相關提案，予教發中心，以利

11 月 9 日（星期五）高教深耕計畫第五次管考會議資料彙整。 

 

肆、臨時動議：無 

 

伍、散會：12：00 
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