

國立臺東大學高等教育深耕計畫第二次管考會議紀錄

時 間：107 年 6 月 8 日（星期五）10:00

地 點：知本校區行政大樓三樓第二會議室

主 席：賴亮郡 教務長

出列席人員：如簽到表

紀錄：馮聖雯

主席致詞：略

壹、工作報告：

- 一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過工作會議進行協調，由教發中心定期每兩週召開助理會議，以利業務承辦人進行溝通協調，並彙整執行困難提報相關會議討論，以研擬解決方案。已於 3/29、4/13、4/25、5/23 召開四次助理會議，會議紀錄與出席簽到表詳見高教深耕計畫專區。
- 二、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，本次計畫由校務研究辦公室建立計畫管考系統供管考會議進行計畫檢核，請校務研究辦公室對於計畫管考系統進行說明。
- 三、本校「高等教育深耕計畫」附錄「提升高教公共性:完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」計畫，依教育部 107 年 5 月 17 日臺教高(四)字第 1070041780 號函說明，計畫應「以學習取代工讀的輔導機制，使是類經濟弱勢學生得以同時兼顧課業與生活所需」為核心精神，有關本校學習助學金發放原則，建議按時撥付，確實協助弱勢學生之學習與輔導;另有關本校所提相關助學輔導措施，應規範各項輔導機制欲達成之目標與成效，以作為學校後續評估輔導機制成效，請學務處對於附錄計畫執行規劃進行說明。

決議：

- 一、高教深耕計畫管考平臺預計於 7 月底完工，系統完竣後，敬請辦理平臺操作說明會，提供執行單位師長及承辦人員熟悉該平台使用介面。
- 二、系統製作期間敬請各計畫單位仍依照原管考方式將資料上傳至網路學園高教深耕計畫專區。

貳、提案討論：

說明：

提案一：本校高教深耕計畫執行進度一案，請討論。

（提案單位：教務處教學發展中心）

說明：

- 一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過業務費分期管控，第二期款(業務費 30%)將於八月一日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一期(業務費 50%)70%者，第二期經費減撥 30%。
- 二、截至 6 月 7 日中午 12:00 計畫經費執行率為 34.53%，各計畫執行率如下：

計畫名稱	負責單位	核定金額		已支用金額		第一期 業務費 執行率	總執行 率
		業務費	設備費	業務費	設備費		
A1校核心創新	教發中心	2,112,645	1,954,510	675,022	25,900	31.95%	11.34%
A2通識核心創新	通識中心	950,000	1,200,000	399,355	733,402	42.04%	36.54%
A3師範學院	師範學院	950,000	1,680,000	419,886	51,517	44.20%	13.17%
A4人文學院	人文學院	950,000	1,680,000	269,982	1,680,000	28.42%	54.47%
A5理工學院	理工學院	950,000	1,680,000	399,477	631,119	42.05%	28.79%
B-1培養南向人才，形塑南島聚落核心	南島中心	450,000	-	33,612	-	7.47%	3.73%
B-2發展原住民族語與生態教研	教發中心	150,000	-	66,485	-	44.32%	22.16%
B-3強化國際化發展	研發處	900,000	-	517,992	-	57.55%	28.78%
B-4打造綠色國際大學	圖資館	340,000	1,200,000	10,023	800,000	2.95%	43.09%
C-2強化學生支持系統	學務處	0	150,000	0	0	-	0%
C-3強化校務研究能力	校務研究辦公室	130,000	800,000	31,657	797,377	24.35%	78.21%
D-1架構區域鏈結	產推處	470,000	-	133,716	-	22.36%	11.41%
D-2打造實作場域		222,255	445,490	144,000	125,000		
D-3開創跨域服務		550,000	600,000	0	0		

三、截至 6 月 7 日中午 12:00 計畫最新活動訊息、活動成果及執行成效月報表，各計畫上傳情形如下：

計畫名稱	負責單位	最新活動訊息	活動成果
A1	教發中心	11	7
A2	通識中心	3	0
A3	師範學院	0	2
A5	理工學院	1	3
B2	賴亮郡老師	1	0
B3	華語中心	1	11
B4	圖資館	0	2
C2	學務處	9	10
C3	校務研究辦公室	1	0
D1	產推處	7	0

決議：

- 一、下次管考會議經費考核請納入附錄「提升高教公共性:完善弱勢協助機制,有效促進社會流動」計畫及 USR 計畫之經費，並請各計畫子軸加強經費執行進度。
- 二、高教深耕計畫第三次管考會議訂於 7 月 4 日，且該次會議煩請各計畫單位進行執行成果報告。

提案二：本校高教深耕計畫第二期款檢核一案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過業務費分期管控，第二期款(業務費 30%)將於八月一日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一期(業務費 50%)70%者，第二期經費減撥 30%。
- 二、因各分項質量化指標於計畫書中皆以年度目標呈現，無法有效呈現執行進度，故執行進度檢核預計依各單位所繳交之各子軸執行方案細部規劃書中「各季檢核重點」內第一季、第二季檢核內容進行檢核。
- 三、因部分執行方案細部規劃書「各季檢核重點」尚未明確，請重新檢核後於 6 月 19 日前繳交，修正重點如下：

(一) 請明確說明檢核項目含數量，如：

1. 「開設普通化學及普通物理課程」請修正為「1.開設普通化學課程 n 門。2.開設普通物理課程 n 門。」
2. 「組織課程規畫核心小組、進行課程規畫」請修正為「1.組織課程規畫核心小組進行課程討論會議 n 次。2.完成 n 堂課課程課程設計與建立教學大綱」

(二) 系統類檢核項目請明確說明完成內容，如：「智慧型行動導覽及推播系統完成度：50%。」請修正為「智慧型行動導覽及推播系統系統功能 n 項將完成 n 項功能。」

決議：照案通過，請各單位於 6 月 19 日前將欲修正執行方案上傳至網路學園高教深耕計畫專區。

提案三：本校106-2高教深耕計畫計畫成果展一案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、有關本校 106-2 高教深耕計畫計畫成果展已於 5 月 23 日第四次助理會議討論，並送管考會議審議。
- 二、擬於 9 月 8 日至 15 日舉辦靜態成果展，並於 9 月 15 日配合本校社團動、靜態展活動舉辦動態成果展，當日由各分項計畫負責單位派員進行計畫解說與宣傳。
- 三、因本計畫不可支應宣傳品費用，成果展所需經費擬由教發中心統一簽核由計畫配合款支應。
 - (一) 靜態成果展展板、宣傳影片由教發中心提供各項資料的細節與規格，請各單位 7 月 31 日前將成果展資料送至教學發展中心，以利資料彙整。
 - (二) 動態成果展部份各分項計畫負責單位編列 3 萬元成果印製與活動宣傳預算，並於 7 月 31 日前繳交經費編列表。

(三) 其他相關工作坊、教學成果發表會(如:統整性課程、教師社群成果發表)，請各單位 7 月 31 日前將資料送至教學發展中心，以利資料彙整。

決議：該案延至下次管考會議審議，請教發中心擬定成果展完整規畫與相關細節。

提案四：南島中心執行107年度高教深耕計畫，主要項目難以按月檢討執行進度，請准予其他方式進行執行進度管考，請討論。

(提案單位：南島中心)

說明：

- 一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過業務費分期管控，第二期款(業務費 30%)將於八月一日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一期(業務費 50%)70%者，第二期經費減撥 30%。
- 二、南島中心 107 年度高教深耕計畫，執行「B-1-3 辦理國際南島研究與社會實踐夏令營」，該項目係一次性辦理營隊支出，目前正積極規劃中。尚未實際支用經費。
- 三、B-1-3 項計畫，難於 8/1 前執行 70%，建請依各單位及項目性質不同，或針對本項目，給予寬限或准予適用其他管考規則。

決議：「B-1-3 辦理國際南島研究與社會實踐夏令營」及「B-4 打造綠色國際大學」因計畫活動辦理期程因素，第二期款檢核日期延至 9 月 30 日進行。

參、臨時動議

為利後續教育部實地考評提升學生對高教深耕計畫了解程度，請各系主任於期末系大會進行計畫成果報告，並於管考會議納入學生代表。

肆、散會：11：30