

國立臺東大學 106 學年度第 2 學期第 4 次高等教育深耕計畫助理會議 會議紀錄

時 間：107 年 5 月 23 日（星期三）10:30

地 點：知本校區行政大樓 3 樓第二會議室

主 席：賴亮郡教務長

主席人員：如簽到表

紀錄：黃于健

壹、主席致詞：略

貳、工作報告：

一、已於 5 月 9 日提報「高等教育深耕計畫」修正後計畫書。

二、高教深耕計畫第二次管考會議訂於 6 月 8 日，上午 10 時，於行政大樓 4 樓第一會議室召開，屆時擬請校務研究辦公室及學務處進行專題報告。

三、截至 5 月 21 日下午 17:30 計畫經費執行率為 17.34%，各計畫執行率如下：

計畫名稱	負責單位	核定金額		已支用金額		第一期執行率	
		業務費	設備費	業務費	設備費	業務費	設備費
A1校核心創新	教發中心	2,112,645	1,954,510	374,216	25,900	17.71%	1.32%
A2通識核心創新	通識中心	950,000	1,200,000	289,380	31,584	30.46%	2.63%
A3師範學院	師範學院	950,000	1,680,000	176,902	0	18.62%	0%
A4人文學院	人文學院	950,000	1,680,000	24,604	1,680,000	2.59%	100%
A5理工學院	理工學院	950,000	1,680,000	185,580	220,770	19.53%	13.14%
B-1培養南向人才，形塑南島聚落核心	南島中心	450,000	-	0	-	0%	-
B-2發展原住民族語與生態教研	教發中心	150,000	-	66,485	-	44.32%	-
B-3強化國際化發展	研發處	900,000	-	118,197	-	13.13%	-
B-4打造綠色國際大學	圖資館	340,000	1,200,000	4,827	800,000	1.42%	66.67%
C-2強化學生支持系統	學務處	0	150,000	0	0	-	0%
C-3強化校務研究能力	校務研究辦公室	130,000	800,000	10,491	797,377	8.07%	99.67%
D-1架構區域鏈結	產推處	470,000	-	87,970	-	18.67%	13.01%
D-2打造實作場域		222,255	445,490	144,000	136,000		
D-3開創跨域服務		550,000	600,000	0	0		

四、截至 5 月 22 日中午 12:00 計畫最新活動訊息、活動成果及執行成效月報表，各計畫上傳情形：

計畫名稱	負責單位	最新活動訊息	活動成果
A1	教發中心	11	7
A2	通識中心	2	0
A3	師範學院	0	2
A3	理工學院	1	0
B2	賴亮郡老師	1	0
B3	華語中心	1	0
C2	學務處	9	5

D1	產推處	5	0
C3	校務研究辦公室	1	0

五、截至 5 月 22 日中午 12:00 計畫執行成效報表填寫狀況檢討如下：

(一) 每月報表請確實記錄執行成效，若無執行請填「尚未執行」。

(二) 目前自訂指標部分各單位請依修正計畫書進行變更，並於 6 月 8 日管考會議前完成修正。

參、提案討論：

說明：

提案一：高教深耕計畫計畫子計畫經費檢核一案，提請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

一、依 5 月 3 日高等教育深耕計畫第一次管考會議決議，各子軸執行方案請依「各子軸執行方案、經費檢核表」進行修正。

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
A1-1-1 鬆綁校內法規限制	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	20,000	0		4,225,290 (OK)	1,954,510 (OK)
A1-1-2 制定彈性授課辦法	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	0	0			
A1-1-3 提供創新教學獎勵機制			150,000	0			
A1-1-4 開課單位課程總量管制	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	20,000	0			
A1-2-1 強化統整性課程及評核機制	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	83,000	0			
A1-2-2 強化教學品保機制提升教學品質	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	137,000	0			
A1-2-3 落實學生學習成效資料數位化分析檢核			0	0			
A1-2-4 教學品質精進與模組課程檢討	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	117,000	0			
A1-3-1 強化課程教學與 UCAN 職能之連結	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	117,000	0			
A1-3-2 培養學生解決問題及跨域專業自主學習力	教發中心		900,000	0			

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
A1-3-3 推動多元跨領域課程	課務組	未依照規定格式填寫，請修正	0	0			
A1-3-4 深耕統整性課程	課務組	生科、資管、資工及應數系-工作團隊與分工未依照03/31 的版本修正 課務組--未依照規定格式填寫，請修正	1,046,000	0			
A1-4-1 擴大推廣線上行動學習環境	教發中心		100,000	1,954,510			
A1-4-2 區域夥伴學校合作	教發中心		150,000	0			
A1-5-1 延攬及留任特殊優秀人才	教發中心	本年度僅執行選拔傑出教學教師等獎勵方式，吸引優秀教師留任。	50,000	0			
A1-5-2 成立教師社群，發展跨領域教學合作	教發中心		835,290	0			
A1-5-3 建立教師教學職能培訓架構	教發中心		500,000	0			
A1-5-4 完善及推動教師多元升等制度	人事室		0	0			
A2-1-1 教材建構與革新，培育跨域關懷	通識中心		136,884	14,000		1,900,000 (OK)	1,200,000 (OK)
A2-1-2 參與在地文化與產業，培育多元表述能力	通識中心		249,116	0			
A2-2-1 差異化英文教學	通識中心		5,250	0			
A2-2-2 課程創新協作	通識中心		16,433	0			
A2-2-3 強化英文學習環境	通識中心		519,254	0			
A2-2-4 英文自主學習的支持與養成	通識中心		315,063	104,000			
A2-3-1 建立結合各科系特色的程式設計課程	通識中心		240,000	65,000			
A2-3-2 建立跨領域邏輯思維課程	通識中心		120,000	282,000			

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
A2-3-3 發展程式教育 共同基礎指標	通識中心		108,000	0		2,500,000 (應編列 190萬超出 60萬)	1680,000 (OK)
A2-4-1 在地議題實踐 及參與	通識中心		190,000	150,000			
A3-1-1 推動責任逐漸 轉移 GROR 的課程實 施模式	師範學院	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	370,002	0			
A3-1-2 提升語文、數 學等基礎能力	師範學院	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	100,000	0			
A3-1-3 開設中級語言 程式課程			0	0	今年不執行		
A3-2-1 符應教育趨 勢，添加創新課程元 素	師範學院(創 新課程)	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	799,999	1,172,000			
A3-2-2 師培課程協助 解決臺東弱勢兒童低 學力問題	師範學院	僅教育系繳交 執行方案	220,000	28,000			
A3-2-3 非師培課程共 同開發臺東山海、文 化旅遊體驗行程	師範學院	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	150,000	426,000			
A3-3-1 建立密集時 作、實習與見習制度	師範學院	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	430,000 180,000	0			
A3-3-2 部落文化山海 體驗實習	師範學院	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	150,000	54,000			
A3-3-3 運動指導相關 實習	師範學院	工作團隊與分 工未依照 03/31 的版本 修正	100,000	0			
A4-1-1 基礎能力建立 方案	華語系		238,000	383,000		1,586,378 (應編列 190萬尚有 31萬3622 元未編列)	953,000 (應編列 168萬尚有 72萬7千 未編列)
A4-1-2 核心能力養成 方案	英美系		-	-	無繳交經費 編列		
A4-2-1 成立「東臺灣 人文創新基地」實踐	人文學院 美產系		238,000 158,378	0 570,000	內聘講座鐘		

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
「東大/地方」互為主體的跨域共創實作場域					點費編列標準為 1,000 元		
A4-2-2 專業服務共創地方，落實在地多元跨域實踐	心動系		238,000	0	並無印刷設計費建議改用稿費-設計完稿費 鐘點費、稿費與獎助生須編列補充保費，金額應為 2,855 元		
A4-3-1 單點突破，有機串連	公事系		238,000	0			
	兒文所		238,000	0	並無文宣設計費建議改用稿費-設計完稿費，並編列補充保費		
A4-3-2 官學互惠，協力地方	音樂系		238,000	0	內聘講座鐘點費編列標準為 1,000 元		
A5-1-1 強化輔助學習措施、落實資源共享	應科系	工作團隊與分工未依照 03/31 的版本修正	75,000	0		1,858,000 + 42,000 院控管共計 1,900,000 (OK)	1680,000 (OK)
A5-1-1 強化輔助學習措施、落實資源共享	應數系	質量化指標及成效評估未填	125,000	0			
A5-1-1 強化輔助學習措施、落實資源共享	生科系	未繳交執行方案規劃書	50,000	0			
A5-1-2 推動校內外實作、實習或見習機制	應科系	工作團隊與分工未填寫	100,000	0			
A5-1-2 推動校內外實作、實習或見習機制	生科系	工作團隊與分工未填寫	120,000	0			
A5-1-2 推動校內外實作、實習或見習機制	綠資學程	各季檢核重點及工作團隊與分工未填寫	65,000	0			
A5-2-1 推動問題導向式課程教學	資工系	待補工作團隊負責人未填	150,000	0			
A5-2-1 推動問題導向式課程教學	綠資學程	工作團隊與分工未依照 03/31 的版本修正	50,000	0			
A5-2-2 發展自主性學習教學模式	應科系(物理組)		120,000	0			
A5-2-2 發展自主性學	應科系(化學		130,000	30,000			

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
習教學模式	組)						
A5-2-2 發展自主性學習教學模式	資管系		52,000	0			
A5-2-3 建構三創跨域學習與創新教學環境	資管系	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	320,000	0	膳費 300 元/日請重新確認		
A5-3-1 綠能科技創新產業人才培育	應科系	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	135,000	550,000			
A5-3-1 綠能科技創新產業人才培育	綠資學程	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	70,000	0			
A5-3-2 生技創新創業人才培育	生科系	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	148,000	550,000			
A5-3-3 農業永續創新科技跨領域人才培育	資工系及生科系		148,000	550,000		1,562,720 (應編列 90 萬超出 66 萬 2720 元)	0
B-1-1 協助新南向合作學校成立「華語中心」	華語中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	450,000	0	國外差旅費應於 B-3 方可支應；研究獎助生協助的工作項目待補		
B-1-2 南島核心聚落營造與文化事務參與	南島中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	131,271	0	學生不得編列工作費僅能支應教學獎助生或者研究獎助生費用；工作費勞健保費請重新確認		
B-1-3 辦理國際南島研究與社會實踐夏令營	南島中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	981,449	0	印尼及菲律賓師生來臺之差旅費：請依請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用編列；計畫不得編列便餐；教學材料		

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
					費的影印費用請與印刷費合併		
B-1-4 發展南島語族的田野研究媒合平臺	南島中心	執行方案未繳交	-	-		該方案無需經費	
B-2 原住民生態智慧教研	教務處	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	0	0	經費表未繳交	經費表未繳交 (應編列30萬尚未編列)	0
B-3-1 推動「海外見學」	國際事務中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	470,000	0		1,800,000 (OK)	0
B-3-2 強化國際學生招生與姊妹校連結	語發中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	800,000	0			
B-3-2 強化國際學生招生與姊妹校連結	國際事務中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	210,000	0			
B-3-2 強化國際學生招生與姊妹校連結	華語中心		270,000	0	研究獎助生的工作事項待補齊		
B-3-2 強化國際學生招生與姊妹校連結	國際事務中心	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	50,000	0			
B-4-1 統整綠色知識經濟產業教研能量	圖資館		464,000	200,000	補充保費應為5,201元才對	68萬(OK)	120萬 (OK)
B-4-2 發展虛實整合綠色知識中心	圖資館		68,000	100,000			
B-4-3 形塑自主學習綠色智慧創新校園	圖資館		148,000	900,000	教學獎助生、研究獎助生(四組獎助生,每組兩萬元)與所編列的時數572小時*140元,金額不符,請重新檢視 補充保費應為1,721元		

分項計畫	負責單位	內容檢核	業務費	設備費	備註	業務費 加總	設備費 加總
C-1-1 強化原住民族與弱勢學生招生措施	學務處		0	0		0	150,000 (OK)
C-1-2 開辦符合在地需求的原住民專班	學務處		0	0			
C-1-3 增加原住民文化與信仰習俗課程	學務處		0	0			
C-2-1「三動四安」輔導機制	學務處		0	150,000			
C-2-2 學生 UCAN、CPAS 職涯測驗與輔導	學務處		0	0			
C-2-3 落實「東大飛揚4+1」方案	學務處		0	0			
C-3-1 校務及辦學資料公開化	校務研究辦公室	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	260,000	800,000		260,000 (OK)	800,000 (OK)
C-3-2 校務專業管理融入績效檢核	校務研究辦公室	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	0	0			
C-3-3 校務研究人才培育及養成	校務研究辦公室	工作團隊與分工未依照03/31的版本修正	0	0			
D-1-1 運行東部生物經濟中心	產推處		940,000	0	補充保費應為 13,707	2,484,510 (OK)	1,045,490 (OK)
D-1-2 建構在地實踐服務循環	產推處						
D-2-1 建置先導生技實習工廠	產推處		444,510	445,490	補充保費應為 4,584，需與其他主軸用業務費交換設備費 45,490		
D-2-2 挖掘跨域整合聚焦議題	產推處						
D-3-1 規劃一站式社服運籌中心	產推處		1,100,000	600,000	補充保費應為 16,098		
D-3-2 成立跨域整合永續亮點	產推處						

二、尚未修正之單位，請記得於 5 月 30 日中午以前繳回教學發展中心，以利後續管考與資料上傳事宜。

決議：請尚未修正之單位於 5 月 30 日中午以前繳回教學發展中心，以利後續管考與資料上傳事宜。

提案二：106-2高教深耕計畫期末成果展一案，提請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、依 106 學年度第 2 學期第 1 次教學發展委員會決議，各執行單位(含附冊及附錄計畫)需配合每學期辦理成果發表會。
- 二、目前預定於 9 月 8 日配合本校新生始業式活動舉辦本學期成果發表會，宣傳本校高教深耕計畫執行成效，其成果展舉辦方式請討論。

決議：

- 一、106-2 成果展擬於 9 月 8 日至 15 日舉辦靜態成果展，並於 9 月 15 日配合本校社團動、靜態展活動舉辦動態成果展，請各分項計畫負責單位於 9 月 15 日當日派員進行計畫解說與宣傳。
- 二、成果展所需經費由教發中心統一簽核由計畫配合款支應。
 - (一) 靜態成果展展板由教發中心提供各項資料的細節與規格，請各單位 7 月 31 日前將成果展資料送至教學發展中心，以利資料彙整。
 - (二) 動態成果展部份各分項計畫負責單位編列 3 萬元成果印製與活動宣傳預算，並於 7 月 31 日前繳交經費編列表。
- 三、本次會議討論決議送 6 月 8 日管考會議審議通過後進行後續規畫事宜。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：12:00