

國立臺東大學 106 學年度第 2 學期第 3 次高等教育深耕計畫助理會議 會議紀錄

時 間：107 年 4 月 25 日（星期三）10：30

地 點：知本校區行政大樓 3 樓第二會議室

主 席：賴亮郡教務長

出席人員：如簽到表

紀錄：林傑傳

壹、主席致詞：略

貳、工作報告：

一、截至 4 月 24 日中午 12:00 計畫經費執行率為 8.87%，各計畫執行率如下：

計畫名稱	負責單位	核定金額		已支用金額		第一期執行率	
		業務費	設備費	業務費	設備費	業務費	設備費
A1 校核心創新	教發中心	1,269,900	2,000,000	100,796	25,900	7.94%	1.30%
A2 通識核心創新	通識中心	950,000	1,200,000	12,163	5,044	1.28%	0.42%
A3 師範學院	師範學院	950,000	1,680,000	11,750	0	1.24%	0%
A4 人文學院	人文學院	950,000	1,680,000	0	0	0%	0%
A5 理工學院	理工學院	950,000	1,680,000	43,215	220,770	4.55%	13.14%
B-1 培養南向人才，形 塑南島聚落核心	南島中心	450,000	-	0	-	0%	-
B-2 發展原住民族語與 生態教研	教發中心	150,000	-	29,000	-	19.33%	-
B-3 強化國際化發展	研發處	900,000	-	0	-	0%	-
B-4 打造綠色國際大學	圖書資訊 館	340,000	1,200,000	0	800,000	0%	66.67%
C-2 強化學生支持系統	學務處	0	150,000	0	0	-	0%
C-3 強化校務研究能力	校務研究 辦公室	130,000	800,000	7,900	797,377	6.08%	99.67%
D-1 架構區域鏈結	產推處	470,000	-	64,115	-	5.07%	0%
D-2 打造實作場域		245,000	400,000	0	0		

D-3開創跨域服務		550,000	600,000	0	0		
-----------	--	---------	---------	---	---	--	--

二、截至 4 月 24 日中午 12:00 計畫最新活動訊息、活動成果及執行成效月報表，各計畫上傳情形如下：

計畫名稱	負責單位	最新活動訊息	活動成果
A1	教發中心	8	0
B2	賴亮郡老師	1	0
B3	華語中心	1	0
C2	學務處	1	0

三、截至 4 月 24 日中午 12:00 計畫執行成效報表填寫狀況檢討如下：

- 1.「負責填寫人員」待確認之單位：人文學院(A-2)、研發處(B-3)。
- 2.每月報表請確實記錄執行成效，若無執行請填「尚未執行」。
- 3.目前報表空白單位：師範學院(A-3)、人文學院(A-4)、研發處(B-3)、圖資館(B-4)、產推處(D)。

四、各單位如聘任外籍學生為講座助理者，需要有工作證，才可擔任。

五、預計 5 月 3 日（星期四）中午 12 時，於行政大樓 3 樓第二會議室召開高教深耕計畫第一次管考會議，敬請各助理務必出席。

參、提案討論：

提案一：高教深耕計畫計畫子計畫經費檢核一案，請討論。

（提案單位：教務處教學發展中心）

說明：

- 一、依 4 月 12 日高等教育深耕計畫績效指標修正會議決議各單位計畫補助經費額度、審查意見及共同績效指標，於 4 月 26 日前回報各子軸執行方案細部規劃書、高教深耕計畫經費填報表、計畫書、審查意見對照表及共同績效指標對照表，繳交情形如下(截止至 4 月 24 日)：

計畫名稱	負責單位	審查意見對照表	各子軸執行方案	經費表	修正計畫書	共同績效指標
A1	教務處	未繳交	A1-1 待修正	已繳交	待彙整	除通識中心已繳交至外，各單位全部未繳交
			A1-2 待修正			
			A1-3-1 待修正			
			A1-3-2 已繳交			
			A1-3-3 待修正			
			A1-3-4 待修正			
			A1-4-1 已繳交			
			A1-4-2 已刪除該方案			
			A1-4-3 已繳交			
			A1-5-1 已繳交			
			A1-5-2 已繳交			

			A1-5-3 已繳交		
			A1-5-4 已繳交		
A2	通識中心	已繳交	A2-1-1 已繳交	已繳交	已繳交
			A2-1-2 已繳交	已繳交	
			A2-2-1 已繳交	已繳交	
			A2-2-2 已繳交	已繳交	
			A2-2-3 已繳交	已繳交	
			A2-2-4 已繳交	已繳交	
			A2-3-1 至 A2-3-3 未繳交	未繳交	未繳交
			A2-4-1 未繳交	已繳交	待修正
A3	師範學院	已繳交	A3-1-1 至 A3-3-4 皆未繳交	未繳交	未繳交
A4	人文學院	已繳交	A4-1-1 至 A4-3-2 皆未繳交	未繳交	未繳交
A5	理工學院	已繳交	A5-1-1 至 A5-3-3 待修正	已繳交	未繳交
B1	南島中心	-	B-1-1 已繳交	已繳交	未繳交
			B-1-2 已繳交	已繳交	
			B-1-3 已繳交	已繳交	
			B-1-4 未繳交	未繳交	
B2	教務處	-	B-2-4 已繳交	未繳交	已繳交
B3	研發處	已繳交	B-3-1 已繳交	已繳交	未繳交
			B-3-2 已繳交	缺體育系	
			B-3-3 已繳交	-	
			B-3-4 待修正	未繳交	
B4	圖書館	已繳交	B-4-1 已繳交	未繳交	未繳交
C1	學務處	-	C-1-1 至 C-1-3 已繳交	-	未繳交
C2	學務處	已繳交	C-2-1 至 C-2 已繳交	已繳交	
C3	校務研究辦公室	已繳交	C-3-1 至 C-3-3 待修正	未繳交	未繳交
D1	產推處	已繳交	D-1-1 至 D-1-2 已繳交	已繳交	已繳交
D2	產推處		D-2-1 至 D-2-2 已繳交	已繳交	

D3	產推處		D-3-1 至 D-3-2 已 繳交	已繳交		
----	-----	--	-----------------------	-----	--	--

二、尚未繳交之單位，請記得於 4 月 26 日中午以前繳回教學發展中心，以利後續彙整修正計畫書事宜。

決議：校務研究發展辦公室與通識中心皆已繳交執行方案、經費表及修正計畫書，其他尚未繳交之單位，請於 4 月 26 日中午以前繳回教學發展中心，以利後續彙整修正計畫書事宜。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：12:10