

國立臺東大學高等教育深耕計畫

-校務研究辦公室 108 年計畫期末管考分析報告

一、前言

校務研究辦公室依本校高教深耕管考系統計畫表列中各主軸及子軸(策略)重點工作項目(執行方案)及其相關質量化指標與數據，分析本校高教深耕計畫截至 109 年 2 月底執行情形及相關質量化指標達成率及經費執行率。

本管考報告透過校務研究分析系統針對質量化指標達成率及經費執行率進行各軸與策略等層級指標比較分析，結果將公告於校務研究辦公室建置之對內資訊公開專區-高等教育計畫專區。本分析報告檢視各軸質量化指標與經費執行率之表現與差異，並找出發生該差異之原因。

二、質量化指標達成率分析

質量化指標達成率以本校高教深耕管考系統計畫表列中質量化指標檢核結果為參考基礎，再依其佐證資料、細部規劃書及具體執行情況進行調整。

本校從 108 年 1 月執行高教深耕計畫至 109 年 2 月底，四大主軸質量化指標平均達成率為 97.11%，與 107 年 95.73%相比較高。由圖 1 與去年同時期期末管考報告所列質量化指標達成率相比，達成率均有進步。

【以下數據提供校內各單位參考不對外公開】