

**國立臺東大學 108 年高等教育深耕計畫第 7 次助理會議
會議紀錄**

時 間：108 年 7 月 17 日（星期三）13：30

地 點：行政大樓四樓第一會議室

主 席：許立群 副教務長

壹、主席致詞：

紀錄：林傑傳

本次開會主要有兩項重點：高教深耕計畫已執行一段時間，為了解各子軸執行狀況，請各單位報告計畫執行現況與遭遇問題，並討論解決方案；高教深耕計畫 108 年計畫成果發表預計於 10 月 21 日至 27 日辦理，教發中心已規劃成果呈現內容與方式，將會在本次會議中與各單位討論。

貳、工作報告：

- 一、高教深耕計畫管控，將透過工作會議進行協調，由教發中心定期每兩週召開助理會議，每月召開管考會議，以利業務承辦人進行溝通協調，並彙整執行困難提報相關會議討論，以研擬解決方案。已於 2/23、3/21、4/25、5/16、6/14、6/27 召開 6 次助理會議及 3 次管考會議，會議紀錄與出席簽到表詳見高教深耕計畫專區。
- 二、預定於 8 月 6~7 日辦理高東屏區域夥伴學校助理跨校交流暨行政知能提升研習活動，請各軸助理派員參加。
- 三、高教深耕計畫經費管控，將延續 107 年執行方式透過業務費分期管控：
 - (一) 第一期款為分項業務費總金額 50%，第二期款為分項業務費總金額 30%，第三期款為分項業務費總金額 20%。
 - (二) 第二期款撥付方式將於八月一日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一期 70%者，第二期經費減撥 30%。
 - (三) 第三期款撥付方式將於十一月一日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一、二期 70%者，第三期款不核撥。
- 四、截至 7 月 16 日中午 12：00 高教深耕計畫主冊經費執行率為 34.80%；附冊經費執行率為 36.39%；附錄經費執行率為 23.74%。各子計畫執行率如下：

計畫名稱	負責單位	業務費核定金額	設備費核定金額	業務費已動支金額(%)	設備費已動支金額(%)	總執行率
A1校核心創新	教發中心	3,847,972	1,294,200	1,440,856 (37.44%)	0 (0%)	28.02%
A2通識核心創新	通識中心	2,261,848	314,000	885,019 (39.12%)	6,593 (2.09%)	34.61%
A3師範學院	師範學院	1,583,270	1,680,000	442,744 (27.97%)	1,114,079 (66.32%)	47.71%
A4人文學院	人文學院	1,646,730	1,680,000	703,906 (42.75%)	252,200 (15.01%)	28.74%
A5理工學院	理工學院	1,907,500	1,580,000	606,304 (31.79%)	1,046,780 (66.25%)	47.40%

計畫名稱	負責單位	業務費核定金額	設備費核定金額	業務費已動支金額(%)	設備費已動支金額(%)	總執行率
B-1 特色研究與國際化發展	研發處	2,460,000	-	982,349 (39.93%)	-	39.93%
B-2 打造綠色國際大學	圖資館	680,000	1,200,000	176,724 (25.99%)	370,000 (30.83%)	29.08%
C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	1,000,000 (配合款)	260,000 (配合款)	350,949 (35.09%)	80,000 (30.76%)	34.20%
C-2 強化校務研究能力	校務研究辦公室	260,000	300,000	106,443 (40.94%)	300,000 (100%)	72.58%
D-1 架構區域鏈結	產推處	702,610	-	277,227 (39.46%)	-	39.46%
D-2 打造實作場域	產推處	922,500	830,000	125,560 (13.61%)	384,790 (46.36%)	29.12%
D-3 開創跨域服務	產推處	859,400	200,000	163,193 (18.99%)	0 (0%)	15.40%
D-4-1 USR-A類：臺東地區樂齡健康促進—身心關懷×公共參與×智慧科技	理工學院	722,800	-	302,102 (41.80%)	-	41.80%
D-4-2 USR-A類：課程中的在地關懷：聚焦於低成就的預防及補救	師範學院	484,556	-	180,857 (37.33%)	-	37.33%
D-4-3 USR-B類：攜手共創部落新「旅」力-山林部落見學旅遊模式建構	師範學院	2,881,238	-	876,976 (30.44%)	-	30.44%
附錄-提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處	5413,820	636,180	1,266,930 (23.4%)	169,355 (26.62%)	23.74%

參、提案討論：

提案一、108年高教深耕計畫每月助理會議工作報告一案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、依6月14日107學年度第2學期第5次助理會議決議，為了解並協助各子軸執行情形，擬請各子軸於每月回報工作紀錄與計畫執行遭遇問題。
- 二、七月份各子軸工作報告(如附件一)，工作進度及遭遇問題報告依序如下：

計畫名稱	計畫負責單位
A1 校核心創新	課務組、教發中心
A2 通識核心創新	通識中心(含語發中心)
A3 院核心創新-師範學院	師範學院
A4 院核心創新-人文學院	人文學院
A5 院核心創新-理工學院	理工學院
B-1 特色研究與國際化發展	研發處(含南島中心、語發中心、華語中心)
B-2 打造綠色國際大學	圖資館
C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	學務處
C-2 強化校務研究能力	校務研究辦公室
D-1 架構區域鏈結	產推處
D-2 打造實作場域	產推處
D-3 開創跨域服務	產推處
D-4-1 USR-A 類：臺東地區樂齡健康促進-身心關懷×公共參與×智慧科技	理工學院
D-4-2 USR-A 類：課程中的在地關懷：聚焦於低成就的預防及補救	師範學院
D-4-3 USR-B 類：攜手共創部落新「旅」力-山林部落見學旅遊模式建構	師範學院

決議：

- 一、照案通過。
- 二、各執行單位如有計畫相關重大會議決議或重要通知信件，請副本至教發中心聯絡窗口，以利了解與掌握各單位子軸執行情形。
- 三、108 年度 USR 計畫成果報告書含 109 年計畫書預計於 9 月 30 日前報部，請 USR 計畫執行單位準備統整 8 月 31 日前成果，以利後續成果報告撰寫，目前可先行採用教育部來文要求成果項目開始撰寫，實際成果報告書相關格式將於來文後立即提供。

提案二、高教深耕計畫 108 年計畫成果發表週一案，請討論。

(提案單位：教務處教學發展中心)

說明：

- 一、為配合 108 年本校主辦泛太平洋聯盟會暨卓越教學學術交流會，擬於 10 月 21 日至 27 日辦理高教深耕計畫 108 年計畫成果發表週，請各單位配合將各類課程及活動執行成果發表安排於該期間，泛太平洋聯盟會議暨卓越教學學術交流會預定於 10 月 25 日舉行，當天擬進行計畫成果動態展，請各單位派員參與。
- 二、目前成果展規劃如附件二。
- 三、因本計畫不可支應宣傳品費用，成果展所需經費擬由教發中心統一簽核，由計畫配合款支應。

決議：

- 一、請各單位於9月16日前，將統計成果展之展板及展示桌數量並回報至教發中心。
- 二、教發中心已提供成果展之展板各項資料的細節與規格至網路學園雲端，請各單位自行下載。如需教發中心協助編排，請於9月27日前聯絡教發中心討論排版樣式；各單位如需自行編排，請於10月7日前將定稿之展板檔案上傳至雲端，以利後續印製作業。
- 三、宣傳影片由教發中心提供相關規格(例如：影片長度、解析度等)至網路學園雲端，請各單位9月16日前，將完成之影片檔上傳至雲端，以利資料彙整。
- 四、各分項計畫負責單位如需編列成果展示與活動宣傳相關預算，請於9月16日前繳交經費編列表。

肆、臨時動議：無

伍、散會：14:50

高教深耕計畫助理會議各單位 5 月至 7 月 15 日工作報告

● A1 校核心創新

子計畫名稱	A1 校創新教學	負責單位	教務處
本月工作內容簡述			
1.5 月起至 7 月 15 日共計核銷案件 350 件，總計金額 1,150,511 元。 2.3 月 11 日舉辦法規鬆綁--學生場公聽會，共 80 人參加。 3.3 月 16 日舉辦法規鬆綁--學生場公聽會，共 40 人參加。 4.4 月 16 日辦理統整性課程進度說明會。 5.4 月 24 日舉辦法規鬆綁--教職員場公聽會，共 15 人參加。 6.5 月 3 日進行 107 學年度校級傑出教學教師評選委員會委員通知與開會時間調查。 7.5 月 23 日進行跨校「2019 卓越教學學術研討會」活動調查。 8.5 月 18 日辦理威力導演影音剪輯學生研習活動共 16 名學生參與。 9.5 月 24 日完成大學社會責任實踐計畫上傳作業。 10.5 月 20-24 日與理工學院共同辦理統整性課程成果發表會。 11.5 月 25 日辦理臺東在地資源探索活動 30 名教職員參加。 12.5 月 27 日至 6 月 6 日辦理統整性課程學生得獎成果作品展。 13.5 月 27-31 日應數系辦理統整性課程成果展。 14.5 月 28 日公告 107-2 數位學習課程製作獎助申請。 15.6 月 1 日辦理跨世代有效溝通~說到對方的心坎裡學生研習活動共 19 名學生參與。 16.6 月 10 日進行教師傳習及輔導制度實施經費核銷提醒。 17.6 月 10 日進行教師教學專業成長社群核銷提醒。 18.6 月 24 日進行教師傳習及輔導制度實施經費核銷及催繳。 19.6 月 25 日進行教師社群經費核銷及催繳。 20.7 月 10 日召開 107 學年度教學傑出教師評選會議，傑出教學獎獲獎教師共計 6 人；通識教學獎獲獎教師 1 人。 21.7 月 10 日召開 107 學年度第 2 學期第 3 次教學發展委員會進行 107-2 數位學習課程製作獎助審議，共計 6 案申請，通過補助 3 案。 22.7 月 15 日進行學生專業共同學習小組經費核銷及催繳。 23.統整性課程成果於 7 月 30 日前上傳，並擬邀請校外學者專家審查。 24.課程改革音樂系、體育系參與 UCAN 計畫，預定下學期完成課程改革。 25.「A1-3-2 培養學生解決問題及跨域專業自主學習力」成果填報。 26.辦理人文學院申請舞動青春共時授課計畫、師範學院申請山林部落故事行銷共時授課計畫。 27.辦理公事系申請旅遊文化全英語授課，教育系申請終身教育全英語授課、資管系開設高等資訊管理遠距教學課程。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● A2 通識核心創新

子計畫名稱	A2 通識核心創新	負責單位	通識教育中心
本月工作內容簡述			
1.6 月 4 日 A2-4 通識在地議題計畫舉辦原住民族族群美食 DIY 體驗活動。 2.6 月 5 日 A2-1 中文創新課程計畫辦理跨領域溝通講座。 3.6 月 5 日 A2-2 英文創新課程計畫召開英文討論會議。 4.6 月 13 日 A2 通識核心創新計畫各子計畫經費狀況通知。 5.6 月 18 日 A2-4 通識在地議題計畫舉辦 ICC 國際淨灘行動。 6.6 月 18 日 A2-1 中文創新課程計畫與台鐵合作辦理東大空間文創比賽展覽。 7.6 月 24 日 A2-3 程式設計課程計畫交接資料彙整。 8.6 月 27 日 A2-3 程式設計課程計畫課程輔助相關通知。 9.6 月 27 日 A2-3 程式設計課程計畫辦理 Microsoft Professional Program 共學活動。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● A3 院核心創新-師範學院

子計畫名稱	A3 師範學院	負責單位	師範學院
本月工作內容簡述			
1.五至七月辦理講座、工作坊 05/03【A3-2-1】—文休系：社區營造及產業工作坊 05/04【A3-1-1】—幼教系：幼兒語言表達教學演練講座 05/09【A3-1-1】—數媒系：短片動畫故事的一種發展流程—從發想到故事(下) 05/14【A3-1-1】—師範學院：GROR—Lunch Talk 05/15【A3-2-3】—文休系：業師職場分享(一) 05/28【A3-2-3】—文休系：業師職場分享(二) 06/04【A3-1-1】—師範學院：GROR—Lunch Talk 06/10【A3-2-2】—特教系：輔具中心參訪 06/10【A3-3-3】—運競學程：運動產業實習期末成果發表會 06/11【A3-3-1】—幼教系：紙類素材在幼兒園教學上的運用 06/11【A3-1-1】—師範學院：GROR—Lunch Talk 06/12【A3-1-1】—幼教系：理論與實務的連結 06/22【A3-1-1】—特教系：特殊教育教材教具分享講座 06/24~28【A3-1-2】—師範學院：暑期多益密集班 07/15~19【A3-3-3】—運競學程：競晴釋放暑期營隊 2.五至七月經費核銷概況： 【幼教系】50,285 【數媒系】90,050 【體育系】44,876 【文休系】49,139 【特教系】18,255 【師範學院】8,152 【山海中心】98,698 【運競學程】64,704 3.預計 7/19 前收 107-2 成果報告電子檔，因故延至 8 月(日期待確定)。			

本月工作遭遇問題
1.原訂 7/19 收 107-2 課程之成果報告，因部分老師出差或尚在進行課程，故延至八月收件截止。 2.部分老師反應，「<u>因教育部跨專案計畫辦理項目不得重複編列經費，請勿將同樣成果報告重複繳交至不同計畫</u>」，因此次經費較晚確定，部分老師課程已申請其他教育部計畫經費，但經費項目未重複編列，是否有影響？

● A4 院核心創新-人文學院

子計畫名稱	A4 人文學院	負責單位	人文學院
本月工作內容簡述			
1.6 月 13 日人文學院 USR 團隊-第一次會議。 2.7 月 9 日人文學院 USR 團隊-第二次會議。 3.【A4-2-1_美產系】高教深耕-空間再造。 4.【A4-3-1_公事系】課程：地方治理－縣內參訪(6/8)。 5.【A4-3-1_公事系】高教深耕講座－主題：金牌農村之路－鹿野永安村的社區營造歷程(6/8)。 6.【A4-2-1_人文學院】高教深耕－美產系，學生聯展「臺東·我感覺」，地點：台東地檢署一樓藝文走廊，日期：6/10-8/15。 7.【A4-2-1_美產系】高教深耕講座－主題:樸添生的藝術兼論陳澄波繪畫成就(6/12)。 8.【A4-2-1_美產系】高教深耕動畫展講座－主題:VR 虛擬實境製作經驗及最新趨勢分享(6/14)。 9.【A4-2-1_美產系】高教深耕講座－主題:茶席文化體驗(6/19)。 10.【A4-2-1_美產系】高教深耕講座－主題:獨立影展的概念-多元化經營(6/22)。 11.【A4-3-1_兒文所】高教深耕－兒文所 2019 飛翔的可能創作營(7/1-7/4)。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● A5 院核心創新-理工學院

子計畫名稱	A5 理工學院	負責單位	理工學院
本月工作內容簡述			
1.5 月份籌備辦理 5 月 20 日~5 月 24 日「理工學院學生學習成果競賽」、理工週活動及 5 月 24 日臺東女中「數理實驗班」東女教師與東大教授共同指導，學生專題成果分享會。 2.協助生科系辦理 5 月 30-31 日校外參訪，綠資學程辦理 6 月 24-26 日「綠資實務見學」短期課程。 3.與臺東高中與本院洽談合作事宜之聯繫、5~6 月本院教師至臺東高中專題講座規劃安排。 4.6 月 10 日辦理臺東女中「數理實驗班」第二屆學生專題與東大指導教授媒合座談會。 5.7 月協助大學社會責任實踐計畫經費修正。 6.6 月底前完成製作跨領域課程招生海報與宣傳。 7.辦理分配至各系業務費及設備費核銷與採購事宜。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● B-1 特色研究與國際化發展

計畫名稱	B-1 特色研究與國際化發展	負責單位	國際事務中心
7 月工作內容簡述			

1、B-1-3-2 辦理海外見學(出國時間 108.07.02~09.09)
➤ 108 年 6 月 6 (星期四) 12 時 10 分-13 時 30 分，召開 107 學年度第 2 學期第 3 次研究發展委員會，通過 8 位學生海外見學申請案審查，預算經費 21 萬元。
➤ 108 年 6 月 20 (星期四) 12 時 10 分，辦理海外見學行前說明會。
2、B-1-5-4 參加海外教育展
➤ 籌辦 10 月份香港教育展前置作業。
3、校務系統計畫管考質/量化資料填報。
4、內部協調 B-1 軸之 B-1-1(南島中心)還未使用經費 8 萬元整，暫撥 B-1-4-4(音樂系)已執行計畫經費授權核銷。
5、B-1-2-1~3 發展原主民生態教研
➤ 七月無活動 (今年暑碩未開課，故未安排 TEK 相關活動)
6、B-1-4-4 強化師生在地國際參與
➤ 彙整 108 年 6 月 3 日-6 月 7 日與美國印第安納州立大學音樂院學術交流資訊與影音檔案。
➤ 校務系統計畫管考質/量化資料填報(含成果報告)
7、B-1-4-3 培訓師生新南向、歐洲第二外語能力
➤ 暑期增能班課程已於 6/28 完成課程。本期授權預算全數執行，暑期增能班教師鐘點費不足額 9846 元。

本月工作遭遇問題

1、B-1-2-1~3-無
2、B-1-3-2 —無
3、B-1-4-3-暑期增能班教師鐘點費不足額 9846 元，至目前為止，七月份研究獎助生費用為 3974，目前僅剩 3407，七月份尚需 567 元
3、B-1-4-4-無
4、B-1-5-4—無

● B-2 打造綠色國際大學(未繳交)

● C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制

子計畫名稱	C1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制	負責單位	學務處
本月工作內容簡述			
1.6 月 3 日修正計畫書。			
2.6 月 3-25 日辦理請購核銷作業。			
3.6 月 5 日辦理高教深耕附錄計畫修正計畫書教育部同意備查及經費核撥簽辦作業。			
4.6 月 11 日收件彙整檢視「1080509-0510/108 年度反貪反毒反賄反霸凌宣導-參訪臺東地方檢察署」活動類執行成果報告書。			
5.6 月 12 日彙整 107 學年度第 2 學期符合教育部規定具學雜費減免資格之經濟弱勢學生名單。			
6.6 月 17-28 日編製高教深耕附錄計畫招生宣傳筆記本。			
7.6 月 19 日收件彙整檢視「1080606/粽香宿舍慶端午」活動類執行成果報告書。			
8.6 月 23-24 日協助辦理「108 年學生社團幹部研習暨社團交流」活動。			
本月工作遭遇問題			

無。

● C-2 強化校務研究能力

子計畫名稱	C3 強化校務研究能力	負責單位	校務研究辦公室
工作內容簡述			
1. 校務研究系統對外公開系統，總覽及校務資訊類之資訊時程更新至 107 學年度，項目條列如下： (1) 總覽： · 入學管道生源學校人數。 · 年度統計報表。 (2) 校務資訊： · 校地及校舍總樓地板面積。 · 平均每生校地面積及樓地板面積。 · 住宿生活：一年級住宿比率、宿舍出租率、學生住校比率。 · 圖書資訊：圖書資源、購買圖書經費。 · 弱勢生助學資訊：學雜費減免人數、弱勢學生助學計畫補助人數、自籌經費提供學生助學名額。 · 學雜費與學分資訊：日間學士班必修開設學分數、日間學士班畢業學分結構。 · 大學部購學院每生平均教學成本。 · 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率。 · 學生在學期間教育支出估算。 2. 校務研究議題分析完成 2 個，題目如下： (1) 一年級轉出學生在學成績分析-以 105、106 入學年學士班學生為例。 (2) 弱勢學生生活與課業相關問卷分析。 3. 辦理 7 月 12 日「Tableau 視覺化分析軟體進階操作課程」前置作業，目前仍開放報名中。 4. 計畫經費核銷，概述如下： (1) 業務費：6 月份研究獎助金及 6/16、6/25 差旅費。 (2) 設備費：XLSTAT 軟體費、FORTINET 防火牆費用。 5. 108.06.12：C2-3 細部規劃書內容修正。 6. 108.06.14：參加 108 年高等教育深耕計畫第 5 次助理會議。 7. 108.06.20：於本校 107 學年度第 2 學期第 3 次行政會議進行專題報告。 8. 108.06.25：進行 108 年度第 2 次校務研究議題分析成果回饋表單彙整。 9. 108.06.27：參加 108 年度高等教育深耕計畫第三次管考暨第六次助理會議。 10. 108.06.28：辦理原住民族教育及社會發展研究中心之校務資料申請作業。			
工作遭遇問題			
目前暫無。			

● D-1 架構區域鏈結

子計畫名稱	D1 架構區域鏈結	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			

1.5 月 01 日高教課程啟動新創見習 2 前導型課程
2.5 月 03 日高教課程執行新創見習 2 繳交實作時段表冊
3.5 月 10 日高教課程執行新創見習 2 見習場域聯繫
4.5 月 03 日高教課程執行創業模擬實作前導型課程-許立群師
5.5 月 16 日高教課程執行關懷弱勢課程總結
6.5 月 17 日高教課程執行 5/17-5/20 區域新創議題松社會關懷與創新服務
7.5 月 31 日高教課程執行新創見習關山場域見習
8.6 月 14 日高教課程彙整高教課程彙整相關表件
本月工作遭遇問題
無。

● D-2 打造實作場域

子計畫名稱	D2 打造實習場域	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			
1.配合 D-2-1 建置先導實習工廠，購置專業實驗室小型儀器，並走招標流程，委請事務組協助招標程序。 2.配合 D2-2 挖掘跨域整合聚焦議題，辦理經費核銷。 3.辦理在地資訊化應用議題-機器人人才研習工坊。			
本月工作遭遇問題			
為配合先導工廠之建置及東部生物經濟 6 級產業 4.0 計畫設備採購期程，因裝修工程及設備採購尚未驗收，故無法進行研發製作，故材料費部分目前尚無法花費，導致執行率未達 70%，且該筆費用包含末段的包裝材料，係考量產品特色、種類後，方能進行最終採購，故是項經費須待 9 月或 10 月才有辦法報支。			

● D-3 開創跨域服務

子計畫名稱	D3 開創跨域服務	負責單位	產推處
本月工作內容簡述			
1.05 月 04-05 日辦理「TV/AIOT 創生整合平台應用工坊」。 2.05 月 25 日辦理「行銷達人—打造吸睛粉絲團課程」。 3.05 月 26 日辦理「APP 製作證照課程」。 4.05 月 28 日「公事二-組織理論與管理」課程，邀請臺東縣政府社會處曹劍秋處長演講。 5.06 月 24 日協助「公事二-組織理論與管理」課程，核銷相關經費 6.06 月 25 日協助「數媒系-包裝設計」課程，核銷相關經費			
本月工作遭遇問題			
因部份課程配合先導工廠之運作，相關經費將於 108 學年度第一學期執行，故影響 D3 軸第一期款執行率未達 70%，擬請同意免減撥第二期款。			

● D-4-1 USR-A 類：臺東地區樂齡健康促進-身心關懷×公共參與×智慧科技

子計畫名稱	A 類:108 年度臺東地區樂齡健康促進-身心關懷、公共參、智慧科技	負責單位	理工學院-綠資學程
本月工作內容簡述			
1.發佈關山樂齡活動媒體露出。			

2.舉辦計畫課程業師講座。
3.舉辦計畫課程成果發表會。
4.計畫課程成果紀錄彙整。
5.核銷課程、活動、主持人費相關單據。
本月工作遭遇問題
無。

● **D-4-2 USR-A 類：課程中的在地關懷：聚焦於低成就的預防及補救**

子計畫名稱	USR-A 類	負責單位	師範學院
本月工作內容簡述			
4.7 月製作成果報告格式，目前尚在修改中，預計下星期確定版本並寄發給參與教師。			
本月工作遭遇問題			
無。			

● **D-4-3 USR-B 類：攜手共創部落新「旅」力-山林部落見學旅遊模式建構**

子計畫名稱	USR-B 類	負責單位	師範學院
本月工作內容簡述			
1. 辦理教師山林旅遊體驗活動-體育學系研討會教師攀樹體驗 7/5 由李潛龍老師及山海中心助理、實習生共同分享攀樹體驗，參與研討會者為體育教育教師，藉由攀樹實際操作讓參與者瞭解繩索體驗導入山林旅遊的可能性。			
2. IRA 初級繩索訓練課程 7/6-7/7 為部落旅遊發展及讓在校學生更為熟練課堂所學而開設此次繩索培訓課程，招生 10 位學員(體育學系 5 位、應用科學系 1 位、山海中心 2 位、嘉蘭村 2 位)，於豐田救難隊受訓 2 天密集訓練，10 位學員皆結訓，8 位取得證照。			
3. 暑期戶外營隊辦理 (一) 主題：嘉蘭村青少年文化成長營 7/4-7/7 (二) 主題：嘉蘭村聯合年祭 7/12-7/14 (三) 主題：童「夏」・我的@ Life 暑假 7/15-7/25 (四) 主題：嘉蘭村魯凱年祭 7/19-7/21			
4. 108-1 山林部落故事行銷課程 8/26-9/1 由溫卓謀、鄭肇祺、林智祥、李潛龍老師共同授課教學，目前已於 7/12 至部落進行場勘，將於 7/23 拜訪太麻里林試所，由數媒系、體育系、運競學程及文休系學生報名參加，並邀請高師大及屏大學生跨校修習此課程。待修課學生修課切結書收齊後，即可將學生名單送交師範學院。			
5. 跨校交流 7/31 大葉大學 A 類計畫-建構綠色環境教育共學基地～彰化市成功營區，由環境教育中心陳宜清主任帶隊，至本校山海中心進行交流，並由本中心溫卓謀主任、文休系蔡進士主任接待。			
本月工作遭遇問題			
無。			

高教深耕計畫 108 年計畫成果發表（草案）

一、活動目的：本校獲教育部高等教育深耕計畫補助，為展現 107-8 年度計畫推動理念與執行成果，特辦理成果展，並邀請校外產官學界專家共襄盛舉，傳承及延展本校卓越經驗，創造永續價值。

二、活動方式：

（一）各類計畫成果發表會：邀請各軸進行計畫成效研究等成果分享，並邀請校外產官學專家蒞校指導。

（二）靜態展：展示海報呈現各主軸計畫成效亮點。

（三）動態展：由各計畫子軸展示實體作品及成果呈現各主軸計畫成效亮點。

（四）2019 泛太平洋大學聯盟會議暨卓越教學學術交流會。

三、時間：108 年 10 月 21 日（星期一）上午 9 時 00 分至 10 月 25 日（星期五）16 時 30 分。

四、地點：圖書資訊館一樓

五、活動主題：「在地深耕・綠色典範」

六、參加人員：區域教學資源中心夥伴校、產官學界專家、本校師生。

七、活動流程：

（一）成果發表會(請於 9 月 N 日前回報)

日期	時間	活動內容	場地
	10:00~12:00	校、院級教師教學專業成長社群成果	湖畔講堂

（二）靜態展

108/10/21（星期一）~10/25（星期五）		
時間	活動內容	場地
9:00~16:30	成果展(靜態展)	圖書資訊館一樓

（三）動態展

108/10/25（星期五）		
時間	活動內容	場地
9:00~16:30	成果展(動態展)	圖書資訊館一樓

（四）2019 泛太平洋大學聯盟會議暨卓越教學學術交流會

2019 泛太平洋大學聯盟會議		2019 泛太平洋大學聯盟卓越教學學術交流會
時 間	活動內容	
10:30-10:50	報到	
10:50-11:00	開幕致詞 泛太平洋大學聯盟召集人 佛光大學 楊朝祥 校長	

	國立臺東大學 曾耀銘 校長		
11:00-12:00	成果分享：各校高教深耕計畫亮點執行成果分享		
2019 泛太平洋大學聯盟會議		2019 泛太平洋大學聯盟卓越教學學術交流會	
12:00-14:00	聯盟會議	12:30-14:00	午膳+校園導覽
14:00-14:45	東部生物經濟中心先導工廠導覽及參觀 (臺東校園導覽)	14:00-15:00	專題講座 1(圖資館資訊棟)
14:45~	賦歸(送臺東火車站)	15:00-16:00	專題講座 2(圖資館資訊棟)
		16:00-16:30	綜合座談(圖資館資訊棟)
		16:30~	賦歸(送臺東火車站)

八、成果展相關資料提供說明：

計畫	展板數量	展示桌數量
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		
B1		
B2		
B3		
C1		
C2		
D1		
D2		
D3		
提升高教公共性		
USR1		
USR2		
USR3		
總計		

● 展板

1. 展板規格：80cm(寬)*200cm(高)(含展版五金)。
2. 展板內容：以落實教學創新、提升高教公共性、發展學校特色、善盡社會責任面向之績效指標為重點。一面展板約 500-600 字、5-8 張圖/表。

3. 展板定稿版本請於 10 月 7 日前上傳雲端，以利後續印製作業。
4. 詳細展板製作方式請參閱附件三。

● 實物展示

1. 展桌規格：100(長)*50(寬)*75(高)cm
2. 實物展示內容不限，可與展版內容搭配呼應。
3. 展示物品於成果展場佈 10 月 24 日下午 14:00~17:00 自行攜帶至會場即可。如需筆電由各單位自行攜帶，並請於 10 月 X 日前先回報數量以利場地佈置。

● 成果手冊

1. 每子軸 2~4 頁版面為原則，圖/表，圖或表請務必提供原始檔案。
2. 請以落實教學創新、提升高教公共性、發展學校特色、善盡社會責任面向之績效指標為重點。

● 宣傳影片

1. 內容：以各軸計畫成果亮點、特色為主軸呈現
2. 長度：30 秒
3. 畫質：1920x1080
4. 檔案：mp4 檔
5. 影片檔及字幕檔請分開，字幕檔應含時間表並以 word 檔或 txt 檔提供。

九、成果展所需經費

編號	項目	單價	數量	總價	備註
1	印刷費				
2	各計畫宣傳、成果展示相關費用				
3.	成果發表會餐費				
4.					
5.					
				合計	

展板製作說明

附件三

1. 教發中心協助編排：

- 備妥所需文字與照片檔案。
- 即日起至9/27止，與教發中心(#1143宛庭)預約時間討論排版樣式，逾期請自行編排。

2. 自行編排：

- 自行下載ai及字體檔案，依照下列格式進行排版(連結於網路學園提供)。
- A軸(藍)、B軸(綠)、C軸(橙)、D軸(紅)、USR(紫)。
- 於10/7前將定稿之ai檔案上傳雲端。



子軸代碼與名稱

微軟正黑體 Bold 140
(若字數過長請分行或視情況微調字體大小)

子軸簡述

王漢宗中仿宋繁 60

圖片說明

王漢宗中仿宋繁 40

寬80cm
長180cm
PPI300

段落標題

微軟正黑體 Bold 60
(請視情況調整藍色底框長度)

段落文字

王漢宗中仿宋繁 55