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國立臺東大學第 8 次高等教育深耕計畫助理會議紀錄 

時 間：107 年 8 月 1 日（星期三）10:30 

地 點：知本校區行政大樓三樓第二會議室 

主 席：賴亮郡 教務長                                                 紀錄：黃于倢 

主席致詞：略 

壹、工作報告： 

一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過工作會議進行協調，由教

發中心定期每兩週召開助理會議，以利業務承辦人進行溝通協調，並彙整執行困難提報相關

會議討論，以研擬解決方案。已於 3/29、4/13、4/25、5/23、6/8、6/20、7/11 召開七次助理會

議，會議紀錄與出席簽到表詳見高教深耕計畫專區。 

二、教育部 107 年 6 月 21 日臺教高(二)字第 1070091704G 號函說明，修正計畫書經教育部再次檢

核後，已於107年6月28日將修正後計畫書及跨校共同性指標(詳見高教深耕計畫專區)報部。 

三、教育部 107 年 7 月 11 日臺教技(四)字第 1070108718 號函說明課程安排規範詳如附件一。 

貳、提案討論： 

 

提案一：本校高教深耕計畫第二期款核撥一案，請討論。 

    （提案單位：教務處教學發展中心） 

說明： 

一、依 106-2 第 1 次教學發展委員會決議，高教深耕計畫管控，將透過業務費分期管控，第二期

款(業務費 30%)將於八月一日進行檢核，各分項如執行進度或經費進度(已審或實支)未達第一

期(業務費 50%)70%者，第二期經費減撥 30%。 

二、截至 7 月 31 日下午 16：30 高教深耕計畫各計畫經費執行率及第二期款撥款情形如下: 

計畫名稱 負責單位 
第一期業務
費核定金額 

已支用金額 

(已審或實支) 

第一期業務
費達成率 

第二期業務
費撥款金額 

備註 

A1校核心創新 教發中心 2,112,645 1,492,210 70.63% 1,267,587  

A2通識核心創新 通識中心 950,000 668,685 70.39% 570,000  

A3師範學院 師範學院 950,000 681,957 71.78% 570,000  

A4人文學院 人文學院 950,000 689,614 72.59% 570,000  

A5理工學院 理工學院 950,000 706,690 74.39% 570,000  

B-1培養南向人才形
塑南島聚落心 

南島中心 450,000 3,057 0.68% 270,000 檢核期限延至 9 月底 

B-2發展原住民族語
與生態教研 

教發中心 150,000 149,543 99.70% 90,000  

B-3強化國際化發展 
研發處 900,000 589,235 65.47% 378,000 

第一期業務費達成率
未達 70% 

B-4打造綠色國際大
學 

圖資館 340,000 56,635 16.66% 204,000 核期期限延至 9 月底 

C-2強化學生支持系
統 

學務處 -- --- --- ---   

C-3強化校務研究能
力 

校務研究
辦公室 

130,000 96,384 74.14% 78,000  

D-1架構區域鏈結 

產推處 

470,000 380,529 80.96% 282,000  

D-2打造實作場域 222,255 212,072 95.42% 133,353  

D-3開創跨域服務 550,000 0 0.00% 330,000 檢核期限延至 10 月底 

決議：照案通過。有關研發處負責 B-3 強化國際化發展第一期業務費執行率未達 70％，經費如需展延

敬請研發處於 8 月 17 日前提案至教發中心，俾利後續管考會議審議；本計畫經費第二次檢核點為 11
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月 1 日，請各單位確實執行及經費核銷。 

 

提案二：本校高教深耕計畫執行進度一案，請討論。 

    （提案單位：教務處教學發展中心） 

說明： 

一、截至 7 月 31 日下午 12：00 各分項計畫之成果繳交情形： 

執行項目 負責單位 
最新活動消

息 
活動成果報

告 

A 落實教學創新 

校核心 

A1-1 建構新校務相關制度 課務組、教發 0 2 

A1-2 品保評核機制強化 課務組、教發 0 0 

A1-3 落實跨域與自主學習成效 課務組、教發 教發：8 
課務組：2 
教發：9 

A1-4 跨校合作共創學生學習價
值 

課務組、教發 0 0 

A1-5 落實多元升等提升師資質
量 

教發 2 2 

通識核心 

A2-1 中文創新課程 
通識 

2 2 

A2-2 英文創新課程 0 5 

A2-3 程式設計課程 王忍成老師 2 2 

A2-4 通識在地議題 通識 0 2 

院核
心 

師
範 

A3-1 厚植學生基礎能力 

師範 

0 4 

A3-2 發展創新教學模式 0 0 

A3-3 改造實習課 0 3 

人
文 

A4-1 立基專業通識拓本 

人文 

2 0 

A4-2 從地方異質性培育學生獨
特性 

2 0 

A4-3 翻轉教學現場解放教學動
能 

6 0 

理
工 

A5-1 厚植學生基礎能力 

理工 

0 1 

A5-2 發展創新教學模式 1 5 

A5-3 培養創新產業人才 0 3 

B 發展學校特色 

B-1 培養南向人才，形塑難倒聚落核心 南島中心 
華語：0 
南島：2 

華語：1 
南島：0 

B-2 發展原住民生態教研 賴亮郡老師 1 3 

B-3 強化國際化發展 
國際、語發、華
語 

國際：0 
語發：0 
華語：3 

國際：0 
語發：0 
華語：13 

B-4 打造綠色國際大學 圖資館 4 3 

C 提升高教公共性 

C-1 協助原住民及弱勢學生就學與發展 
 

0 0 

C-2 建立學生支持系統 學務處 9 10 

C-3 強化校務研究能力 校務研究辦公室 4(會議) 3 

D 善盡大學社會責
任 

D-1 架構區域鏈結 

產推處 

9 5 

D-2 打造實作場域 0 0 

D-3 開創跨域服務 0 0 
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執行項目 負責單位 執行進度報表 

A 落實
教學創
新 

校核心 

A1-1 建構新校務相關制度 課務組、教發 7 月份已填寫。 

A1-2 品保評核機制強化 課務組、教發 7 月份已填寫。 

A1-3 落實跨域與自主學習成效 課務組、教發 7 月份已填寫。 

A1-4 跨校合作共創學生學習價值 課務組、教發 7 月份已填寫。 

A1-5 落實多元升等提升師資質量 教發 7 月份已填寫。 

通識核心 

A2-1 中文創新課程 
通識 

7 月份部分資料尚未更新。 

A2-2 英文創新課程 7 月份部分資料尚未更新。 

A2-3 程式設計課程 王忍成老師 7 月份已填寫。 

A2-4 通識在地議題 通識 7 月份部分資料尚未更新。 

院核心 

師
範 

A3-1 厚植學生基礎能力 

師範 

7 月份已填寫。 

A3-2 發展創新教學模式 7 月份部分資料尚未更新。 

A3-3 改造實習課 7 月份部分資料尚未更新。 

人
文 

A4-1 立基專業通識拓本 

人文 

7 月份已填寫。 
【執行成效】填寫內容應對應【質量化
指標】。部分「檢核情形說明」應填寫
在「執行情形說明」，例如：106-2 開設
基礎能力課程與創新教學課程：文學專
題、華語教學專題......共 X 門。 

A4-2 從地方異質性培育學生獨特
性 

A4-3 翻轉教學現場解放教學動能 

理
工 

A5-1 厚植學生基礎能力 

理工 7 月份已填寫。 A5-2 發展創新教學模式 

A5-3 培養創新產業人才 

B 發展
學校特
色 

B-1 培養南向人才，形塑難倒聚落核心 
南島中心、 
華語 

7 月份尚未填寫，若無新進度仍請更新至
7 月份表單。 

B-2 發展原住民生態教研 賴亮郡老師 
7 月份【質化指標】已填寫，【量化指標】
未填寫。 

B-3 強化國際化發展 
國際、語發、
華語 

國際：負責填寫人員、指標皆未修正，6
月份 7 月份皆未填寫。 
語發：7 月份尚未填寫，若無新進度仍請
更新至 7 月份表單，並請說明指標「檢
核情形」。 
華語：7 月份尚未填寫，若無新進度仍請
更新至 7 月份表單。 

B-4 打造綠色國際大學 圖資館 7 月份已填寫。 

C 提升
高教公
共性 

C-1 協助原住民及弱勢學生就學與發展 
 

7 月份部分填寫。 

C-2 建立學生支持系統 學務處 7 月份已填寫。 

C-3 強化校務研究能力 
校務研究辦
公室 

7 月份已填寫。 

D 善盡
大學社
會責任 

D-1 架構區域鏈結 

產推處 

7 月份尚未填寫，若無新進度仍請更新至
7 月份表單。 
目前填寫內容未具體說明執行內容(ex.
產學合作對象及輔導方式，或是已辦理
活動之成果等) 

D-2 打造實作場域 

D-3 開創跨域服務 

二、最新活動消息、活動成果報告及線上執行進度報表填寫說明： 

1. 最新活動消息：此為活動宣傳文宣，將放置在網站上作為活動宣傳。若無宣傳海報者，

或內容不適宜公告在網站上，請勿上傳至此類別。 

2. 活動成果報告：辦理各項計畫相關課程、活動、營隊，請於活動結束後一週內，繳交成

果報告，格式可參考網路學員提供之範本。 
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3. 線上執行進度報表填寫方式請參閱附件二。 

決議：各分項計畫成果、執行進度報表尚未填寫及更新的部份，敬請於 8 月 15 日前完成修正。另，第

九次助理會議於 8 月 15 日召開，敬請各單位人員準時出席。 

 

提案三：本校106-2高教深耕計畫計畫成果展一案，請討論。 

    （提案單位：教務處教學發展中心） 

說明： 

一、依 106 學年度第 2 學期第 1 次教學發展委員會決議，各執行單位(含附冊及附錄計畫)需配合

每學期辦理成果發表會。 

二、本案經 6 月 8 日高教深耕計畫第二次管考會議決議，由教發中心擬定成果展完整規畫與相關

細節後，已於 6 月 20 日第六次助理會議再次討論，並送高教深耕計畫第三次管考會議討論，

規劃書詳如附件三。 

三、請各單位於 8 月 10 日前將下列資料上傳至雲端資料夾，以便統一排版印刷。 

1. 展版海報內容(含 word 檔案及圖片原始檔)。 

2. word 檔案請依照範例格式製作。 

3. 圖片請統一按照【序號】及【圖片說明】命名(例如：圖 1_校核心創新之架構圖)。 

4. 30 秒之宣傳影片。 

雲端資料夾連結→https://goo.gl/99pcpr 。(將於 8 月 1 日助理會議後 email 提供給各單位) 

 

決議：成果展內容請於 8 月 10 日前繳交至雲端資料夾，並回覆教發中心 9 月 14 日動態成果展參與人

數，俾利後續成果展策劃事宜。 

 

參、臨時動議：無 

 

肆、散會：11 時 30 分 
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附件一 
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附件二 

待修改之報表 

分項計畫
/推動策

略 

負
責
填
寫
人
員 

質化指標 執行成效說明 量化指標 執行成效 績效指標
類型(請
選取符合
類型，或
自行打
字) 

整合並具體說明目前執行
情形如何符合其績效指標 項目 

檢核
方式 

執行情形說明 
檢核情形說

明 
項目 衡量基準 

106 年
現況
值 

107 年
目標值 

當月達成
值 

A1-3-2 
培養學生
解決問題
及跨域專
業自主學
習力 

教
發
中
心 

創造學生
主動學習
的誘因，
提升學生
就業/升
學成果。 

建立
學生
自主
學習
認證
辦法 

已辦理 9 場活動。 
滿意度調查
表、學生心

得 

完成
自主
學習
課程
認證
學生
比例 

完成課程學
生數/全校
學生數 

無 5%    

 

正確填寫方式 

A1-3-2 
培養學生
解決問題
及跨域專
業自主學
習力 

教
發
中
心 

創造學
生主動
學習的
誘因，提
升學生
就業/升
學成果。 

建立
學生
自主
學習
認證
辦法 

106-2 規劃學生學習活動 9場，107 年 3 月 16 日
辦理電腦貼圖繪製體驗，共 42 人次參加；107
年 3 月 17 日辦理自我激勵與潛能開發工作坊，
共 28 人次參加；107 年 4 月 14 日辦理 word 文書
處理應用研習，共 26 人次參加；107 年 4 月 16
日辦理專業溝通技巧研習，共 10 人次參加；107
年 4 月 21 日辦理提升口語表達工作坊，共 14 人
次參加；107 年 5 月 14 日辦理打造 EZ 人際關係
研習，共19人次參加；107年5月19日辦理EXCEL
應用研習，共 31 人次參加；107 年 5 月 26 日辦
理威力導演影音剪輯工作坊，共 30 人次參加。
107 年 6 月 9 日辦理 Illstrator 繪圖應用研習，
共 28 人參加。 

滿意度調
查表、學生
心得 

完成自
主學習
課程認
證學生
比例 

完成課程學
生數/全校
學生數 

無 5% 

107 年 3
月至6月
已辦理
學生學
習活動 6
場，共
228 人次
參加。
106-2 完
成認證
學生 61
人 

提升學生
學習成效 

透過開設不同領域知識、
技能之課程，創造學生學
習的誘因，並提供回饋機
制：要求學生繳交學習回
饋及心得，通過核可者，
核發證明書。藉此提升學
生自主學習能力及就業/
升學成果。 
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附件三 

 

臺東大學 106-2 高教深耕成果展 

一、 活動目的：本校獲教育部高等教育深耕計畫補助，為展現 106 年度計畫推動理念與執行成果，特

辦理成果展，並邀請校外產官學界專家共襄盛舉，傳承及延展本校卓越經驗，創造永續價值。 

二、 活動方式： 

（一）成果發表會：邀請校、院級教師教學專業成長社群、執行統整性課程教師進行計畫成效研

究等成果分享，並邀請校外產官學專家蒞校指導。 

（二）靜態展：展示海報呈現各主軸計畫成效亮點。 

（三）動態展：由各計畫子軸展示實體作品及成果呈現各主軸計畫成效亮點。 

三、 時間：107 年 9 月 8 日（星期六）上午 9時 00 分至 9 月 17 日（星期一）16 時 30 分。 

四、 地點：圖書資訊館一樓 

五、 活動主題：「在地深耕〃綠色典範」 

六、 參加人員：區域教學資源中心夥伴校、 產官學界專家 、本校師生。 

七、 活動流程： 

（一）成果發表會 

107/9/14（星期五） 

時間 活動內容 場地 

10:00~12:00 統整性課程教師執行成果 湖畔講堂 

12:00~13:30 分組討論餐敘 二樓教室 

13:30~17:00 教師教學專業成長社群成果 湖畔講堂 

17:00~18:00 Q&A  

（二）靜態展 

107/9/8（星期六）~9/17（星期一） 

時間 活動內容 場地 

9:00~16:30 成果展（靜態展） 圖書資訊館一樓 

（三）動態展 

107/9/14（星期五） 

時間 活動內容 場地 

9:00~16:30 成果展（動態展） 圖書資訊館一樓 
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八、 成果展相關資料提供說明： 

計畫 展版數量 展示桌數量 

A1 2 2 

A2 2 2 

A3 2 2 

A4 2 2 

A5 2 2 

B1 1 1 

B2 1 1 

B3 1 1 

B4 1 1 

C1 1 1 

C2 1 1 

C3 1 1 

D1 1 1 

D2 1 1 

D3 1 1 

提升高教公共性 1 1 

USR1 1 1 

USR2 1 1 

USR3 1 1 

總計 24 24 

 

 展板 

1. 展板規格：80(寬)*200(高)cm(含展版五金) 

2. 各子計畫提供內容：一片展版約 500-600 字、5-8 張圖/表，圖或表請務必提供原始檔案。 

3. 請以落實教學創新、提升高教公共性 、發展學校特色、善盡社會責任面向之績效指標為重點。 

 

 實物展示 

1. 展桌規格：120(長)*45(寬)*72(高)cm 

2. 實物展示內容不限，可與展版內容搭配呼應。 

3. 展示物品於成果展場佈當日(9/14)自行攜帶至會場即可。如需筆電請自行攜帶。 

 

 成果手冊 

1. 每子軸 2頁版面，圖/表，圖或表請務必提供原始檔案。 

2. 請以落實教學創新、提升高教公共性 、發展學校特色、善盡社會責任面向之績效指標為重點。 

 

 

 宣傳影片 

1. 內容：以各軸計畫成果亮點、特色為主軸呈現 

2. 長度：30 秒 
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3. 畫質：1920x1080 

4. 檔案：mp4 檔 

5. 影片檔及字幕檔請分開，字幕檔應含時間表並以 word 檔或 txt 檔提供。 

 

九、 成果展所需經費 

編號 項目 單價 數量 總價 備註 

1 印刷費 59200 1 59,200 展版 

1800*24=43200 

成果手冊 

100*100=10000 

宣傳海報 

300*20=6000 

2 各計畫宣傳、成果展

示相關費用 

5000 24 120,000 一桌 5000 元 

3. 成果發表會餐費 80 100 8,000  

    187,200  
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十、 成果展展場擺設示意圖

 

 

  



12 
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