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國立臺東大學 110 年高等教育深耕計畫第 1 次管考會議暨第 1 次助理會議紀錄 

時間：110 年 01 月 07 日（星期四）14：30 

地點：臺東校區教學大樓 5 樓視聽教室 B 

主席：魏俊華行政副校長 

出席人員：詳閱簽到表                        紀錄：張鈺聆 

壹、主席致詞：  

一、教學發展中心已將第一部分主冊 109 年成果報告暨 110 至 111 年計畫書草稿彙整完

成，感謝各單位的配合，讓計畫順利推動。 

二、本次會議有兩大重點，一是確認目前計畫書的撰寫；二是為利計畫順利推動，已依

照教育部來文先行以校務基金提供各單位 109 年獲補助經費之 30%支用，經費規劃

在會議中逐條說明。 

貳、工作報告： 

一、計畫管控會議為每月召開助理會議、每 2 個月召開管考會議及每學期召開計畫聯合

工作會議為原則，以提升會議效益及品質。已於 02/13、03/20、4/23、07/06、07/24、

07/28、08/19、09/24、10/15、11/20、11/26 召開 9 次助理會議、4 次管考會議及 2

次 USR 計畫聯合工作會議，會議紀錄與出席簽到表詳見計畫專區。 

二、已於 11 月 6 日申請「高等教育深耕計畫：第一部分主冊計畫」109 年度第 3 期款新

臺幣 1,429 萬 5,000 元（經常門 1,153 萬 5,000 元、資本門 276 萬元），教育部已同意

撥付。 

三、教育部已於 109 年 12 月 14 日臺教高(二)字第 1090176886 號函說明辦理，本校應於

110 年 01 月 25 日前備文檢陳「高等教育深耕計畫第一部分主冊 109 年成果報告暨

110 至 111 年計畫書」送至教育部。 

四、教學發展中心已於 12 月 17 日將 109 年成果報告暨 110 至 111 年計畫書草稿寄送各

執行單位審視，並由本中心同仁與各執行單位進行說明草稿內容。 

五、經 12 月 22 日計畫書撰寫討論會議決議，請各執行單位協助計畫書撰寫，並於 12 月

31 日 12：00 前送教學發展中心彙整。 

六、截至 12 月 31 日中午 12：00 高教深耕計畫主冊經費執行率為 99.76%；附冊經費執

行率為 96.71%；附錄一經費執行率為 96.11%；附錄二經費執行率為 100%。各子計

畫業務執行率如下： 

(一) 主冊 

計畫名稱 負責單位 
業務費 設備費 

預算金額 已支用金額 執行率 金額 已支用金額 執行率 

A1 校核心創新 教發中心 10,268,767 10,268,767 100% 1,416,000 1,416,000 100% 

A2 通識核心創新 通識中心 3,266,748 3,266,748 100% 314,000 302,000 96.18% 

A3 師範學院 師範學院 2,083,270 2,083,270 100% 1,680,000 1,678,952 99.94% 

A4 人文學院 人文學院 2,146,730 2,146,729 99.99% 1,680,000 1,680,000 100% 

A5 理工學院 理工學院 2,454,040 2,454,040 100% 1,580,000 1,579,060 99.94% 

B-1 發展特色研究與人才培

育 
研發處 878,000 878,000 100% 0 0 - 

B1-1 形塑南島聚落核心 南島中心 600,000 600,000 100% 0 0 - 

B1-2 發展原住民生態教研 海樹兒老師 278,000 278,000 100% 0 0 - 

B-2 推動國際化發展 研發處 1,827,100 1,827,100 100% 0 0 - 

B2-1 開設第二外語基礎課程 語發中心 285,100 285,100 100% 0 0 - 
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計畫名稱 負責單位 
業務費 設備費 

預算金額 已支用金額 執行率 金額 已支用金額 執行率 

B2-2 推動華語教學 華語中心 802,000 801,999 99.99% 0 0 - 

B2-3 提升國際移動力 國際事務中心 740,000 740,000 100% 0 0 - 

B-3 打造綠色國際大學 圖資館 680,000 680,000 100% 1,200,000 1,200,000 100% 

C-1~2 提升高教公共性、完善

弱勢協助機制 
學務處 

1,000,000 

(配合款) 
645,959 64.60% 

200,000 

 (配合款) 
104,300 52.15% 

C-3 原住民輔導成效 原發中心 200,000 104,694 52.35% 0 0 - 

C-4~5 強化校務研究能力 校務研究辦公室 260,000 260,000 100% 300,000 299,060 99.69% 

D-1 架構區域鏈結 產推處 542,010 542,010 100% 0 0 - 

D-2 打造實作場域 產推處 922,500 922,500 100% 830,000 830,000 100% 

D-3 開創跨域服務 產推處 1,020,000 1,020,000 100% 200,000 200,000 100% 

USR-HUB 產推處 737,813 737,813 100% 0 0 - 

(二) 附冊及附錄 

計畫名稱 負責單位 109 年金額 已動支金額 執行率 

USR-臺東Y計畫—共創部落好旅遊 師範學院 4,500,000 4,277,483 95.06% 

USR-都蘭之蘭調創生 產推處 3,500,000 3,459,285 98.84% 

附錄一 就學協助(原弱勢協助) 學務處 5,895,000 5,665,924 96.11% 

附錄二原民生輔導 原發中心 850,000 850,000 100% 

七、各單位 10-12 月業務報告及計畫執行困難，詳如附件一。 

參、提案討論： 

提案一、本校高等教育深耕計畫第一部分主冊109年成果報告暨110至111年計畫書審查一案，

請討論。 

（提案單位：教學發展中心） 

說明： 

一、已於 109 年 12 月 22 日召開 109 年成果報告暨 110 至 111 年計畫書撰寫討論會議，

會議決議各執行單位於 12月 31日前完成第一部分主冊 109年成果報告暨 110至 111

年計畫書草稿，送教發中心彙整。 

二、第一部分主冊 109 年成果報告暨 110 至 111 年計畫書草稿詳如附件二。 

三、因計畫書頁數限制，相關成果報告須以網頁方式呈現，擬請各單位於 1 月 22 日前將

相關課程、活動成果報告及佐證資料上傳至管考平台，以利後續資料上傳。 

決議：  

一、政策配合事項初稿，含人才延攬留任實施措施及成效、人文社會領域發展措施及成效

等(第 42 頁)及學校支持 USR Hub 運作具體制度內容需更新至 109 年現況(第 92 頁)。 

二、計畫書頁數超出教育部規定部分，授權教學發展中心進行修正。 

三、109 年執行成果，請於 110 年 1 月 22 日中午 12：00 前，將相關資料上傳至計畫管考

平台。 

四、餘照案通過。 

 

提案二、高教深耕計畫110年經費分配一案，請討論。 

（提案單位：教學發展中心） 

說明： 

一、依教育部 109 年 11 月 30 日臺教高通字第 1090167994 號函第四點說明，高等教育深

耕計畫係以 5 年為期進行發展規劃（自 107 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日），經
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費雖採分年撥付，惟計畫之規劃執行仍應以 5 年為考量，涉及人員聘用應整體規劃，

爰 110 年經費各校得先以 109 年補助為基準。 

二、為利計畫順利推動，鈞長已於 12 月 7 日同意於教育部補助經費尚未撥付前，以校務

基金提供各單位 109 年獲補助經費之 30%先予支用，並將原計畫助理及兼任助理續

聘至 110 年 12 月 31 日。 

三、因 110 年經費尚未核定，仍依 109 年核定業務費經費額度加上 109 年創新教學補助

經費進行分配，為利計畫資源能使更多師生受惠，建議每門課最高補助 5 萬元為原

則，新增項目及分配表如下： 

(一)A1 校核心創新新增創新教學試辦方案 522 萬 795 元。 

(二)A2 通識核心創新、A3 師範學院、A4 人文學院、A5 理工學院各增加創新教學業

務費 50 萬。 

(三)特色研究與國際化發展(海外見學、線上華語教學、南島及 TEK 特色融入課程) 

60 萬。 

(四)提升英語增能班及第二外語業務費 15 萬。 

計畫名稱 負責單位 

業務費 

109 年金額 
新增創新教

學補助金額 
合計 

先核撥經

費 30% 

A1校核心創新 教發中心 4,047,972 5,220,795 9,268,767 2,780,630 

A2通識核心創新 通識中心 2,766,748 500,000 3,266,748 980,024 

A3師範學院 師範學院 1,583,270 500,000 2,083,270 624,981 

A4人文學院 人文學院 1,646,730 500,000 2,146,730 644,019 

A5理工學院 理工學院 1,907,500 546,540 2,454,040 736,212 

B-1發展特色研究與人才培育 研發處 640,000 238,000 878,000 263,400 

B-2推動國際化發展 研發處 1,315,100 512,000 1,827,100 548,130 

B-3 打造綠色國際大學 圖資館 680,000 0 680,000 204,000 

C-1~2提升高教公共性、完善弱勢協

助機制 
學務處 - - - - 

C-3原住民輔導成效 原發中心 200,000 0 200,000 60,000 

C-4~5強化校務研究能力 校務研究辦公室 260,000 0 260,000 78,000 

D-1架構區域鏈結 產推處 542,010 0 542,010 162,603 

D-2打造實作場域 產推處 922,500 0 922,500 276,750 

D-3開創跨域服務 產推處 1,020,000 0 1,020,000 306,000 

USR-HUB 產推處 737,813 0 737,813 221,344 

四、因 110-111 年計畫書撰寫受頁數限制，各計畫無法完整描述實際規劃內容與做法，

為利後續計畫檢核及控管，請各單位依上述業務費額度於 110 年 2 月 5 日中午 12：

00 前繳交 110 年計畫細部規劃書，送教發中心彙整檢核，並送 110 年高等教育深耕

計畫第 2 次管考會議審議，109 年計畫經費最終分配，待教育部核定計畫經費後再

進行調整。 

決議： 照案通過。 

肆、臨時動議：無。 

伍、散會：15:10 
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高教深耕計畫助理會議各單位 10-12 月工作報告 

 A1 校核心創新 

子計畫名稱 A1 校創新教學 負責單位 教務處 

本月工作內容簡述 

1.高教深耕計畫 IR 分析： 

(1)106 至 108學年 UCAN 示範學系與非示範學系大四學生對未來職業意向迷惘感分析、108 學年學生學習風格量表分析、

108 學年校外實習學生暨雇主滿意度分析、102 與 103 學年畢業生在學成績與薪資分析。 

(2)10 月 15 日開放學生學習風格量表線上填寫，全部共計 1451 份。 

(3)10 月 19 日開始幫預約學生解說學習風格量表結果，完成 12 位同學解說。 

2.10 月 26 日完成 A1 軸成果展板。 

3.11 月 04 日-05 日進行教學評量受輔教師 105-2~108-2 教學意見調查資料彙整。 

4.辦理 109-1 統整性課程教學補助經費核銷。 

5.辦理 109 年度 UCAN 示範系所補助經費核銷。 

6.10 月 14 進行數位攝影棚錄製協助 1 名教師完成 1 單元的數位教材。 

7.10 月 16 日辦理學生跨域學習活動-photoshop 功能運用 

8.10 月 30 日通知 A1-微專題各執行教師之問卷繳交事宜。 

9.10 月 30 日辦理學生跨域學習活動-excel 函數運用 

10.11 月 20 日完成 108 年教師社群成果展海報。 

11.11 月 21 日辦理 109-1 教師增能計畫-東臺灣在地創生之旅。 

12.11 月 27 日辦理學生跨域學習活動-簡報剪輯製作 

13.11 月 28 日辦理學生跨域學習活動-威力導演影音剪輯 

14.12 月 12 日辦理學生跨域學習活動-簡報表達及口才訓練研習 

15.12 月 19 日辦理學生跨域學習活動-問題分析與解決課程研習 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 A2 通識中心 

子計畫名稱 A2 通識中心 負責單位 通識中心 

本月工作內容簡述 

1.10 月 12 日 A2 通識核心創新計畫成果資料彙整。 

2.10 月 19 日 A2 通識核心創新—提升學生邏輯思考與運算思維計畫邀請旗標科技股份有限公司施雨亨工程師辦理「創客

工作坊-跳舞機器人／自走車研習課程」。 

3.10 月 19 日 A2 通識核心創新計畫經費執行狀況通知。 

4.10 月 20 日 A2 通識核心創新—推動實踐及參與計畫課程邀請先創國際股份有限公司林書傑協理辦理「看見未來四軸飛

行器教學研習課程」。 

5.10 月 26 日 A2 通識核心創新計畫展板資料上傳。 

6.10 月 26 日 A2 通識核心創新計畫辦理「愛通識 Life!Enjoy!」通識週活動‧ 

7.10 月 27 日 A2 通識核心創新計畫—推動實踐及參與計畫課程帶領學生至關山濕地園區辦理「關山濕地戶外生態教學」。 

8.11 月 3 日 A2 通識核心創新—養成英文自主學習能力計畫邀請宜蘭大學外國語文學系張雅玲助理教授辦理「知己知彼百

戰百勝—語言與跨文化溝通」講座。 

9.11 月 10 日、11 月 17 日 A2 通識核心創新—推動實踐及參與計畫課程辦理帶領學生至延平鄉辦理「原住民族群美食 DIY

體驗活動」。 

附件一 
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10.11月 12日A2通識核心創新—養成英文自主學習能力計畫邀請國立臺灣科技大學語言中心謝承諭副教授助理教授辦理

「電影中的語言學」講座。 

11.11 月 20 日 A2 通識核心創新—推動實踐及參與計畫課程邀請東力屋林文偉總教練辦理「生活體適能肌力訓練」講座。 

12.11 月 23 日 A2 通識核心創新—養成英文自主學習能力計畫邀請國立臺灣大學語言學研究所呂佳蓉副教授辦理「動漫中

的語言學」講座。 

13.11 月 23 日 A2 通識核心創新—建構中英文衡量基準計畫邀請廣告導演盧建彰辦理「我不知道你不知道的故事」講座。 

14.11 月 25 日 A2 通識核心創新計畫結案報告草案彙整。 

15.11 月 25 日 A2 通識核心創新召開「109-1 第 1 次高等教育深耕計畫提升學生邏輯思考與運算思維計畫討論會議」。 

11 月 30 日-12 月 4 日配合辦理高等教育深耕計畫動靜態成果展。 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 A3 師範學院 

子計畫名稱 A3 師範學院 負責單位 師範學院 

本月工作內容簡述 

1. 計畫業務費及設備費動支作業 

2. 研究獎助生申請作業 

3. 11 月經費動支情形追蹤及提醒 

4. 管考平台成果資料補充上傳 

5. 成果展規劃及成果展品收集、展版及影片製作 

6. 師院實習成果月 11 月 05 日至 12 月 25 日 

7. 11 月 15 日各執行項目繳交尚未動支經費規劃表 

8. 11 月 30 日前依經費規劃登錄請購系統 

9. 12 月 15 日師範學院核銷截止日，各項目繳交經費核銷單據 

10. 12 月 25 日各執行項目繳交執行成果報告書提供亮點成效，01 月 25 日補充完整資料 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 A4 人文學院 

子計畫名稱 A4 師範學院 負責單位 人文學院 

本月工作內容簡述 

1.10-11 月辦理講座 23 場，工作坊 5 個，校外參訪 8 次，學生成果展演 3 場。 

2.辦理「東臺灣人文創新創意競賽」，11/20 收件截止，11/24 評選，獲獎作品將於 1091207-1230，於臨風藝廊展出。 

3.辦理經費核銷相關事宜。 

4.預計於 12 月辦理 4 場工作坊、5 場音樂會、6 場講座與 5 次校外參訪。 

本月工作遭遇問題 

第 1、2 期經費執行率未能於檢核日前達 70%，係因仍有多項活動尚未辦理。 

目前尚未辦理、核銷完成之活動預計支用經費如下： 

心動系：11/27~292 場工作坊講座鐘點+差旅費+材料費，共 59442 元。 

音樂系：12/25 原民樂舞、12/22 合唱期末音樂會、11/23 羅安娜大師暨音樂會、12/29 合唱期末音樂會、管弦期末音樂會，

鐘點費+差旅費+材料費+便當費+印刷，共 100002 元。 
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公事系：11~12 月尚有 6 場講座、5 場校外參訪租車費+保險費+講座鐘點+差旅費+便當費，共 74,449 元 

兒文所：11/17、12/6 工作坊-講座鐘點+差旅費，共 71,845 元。 

英美系：課程(英文作文(三)、第二語言習得、畢業公演(下半年))課程材料費、講座鐘點費、便當費，預計 11/30 支用完畢。

共 40,404 元 

華語系：新住民華語教學、跨國銜轉子女華語課、講座鐘點、差旅費、材料費，共 69,111 元，12/10 前支用完畢。 

人文學院：高教深耕成果展(海報設計、印刷、材料、便當)，講座鐘點、差旅費，共 109,190 元，預計 12/10 前支用完畢。 

東臺灣人文創新創意競賽：獎金-68,000 元，預計 12/08 支用完畢 

產品製作費-143,000 元，12/10 前支用完畢 

校外講師鐘點費-20,382 元，11/25 支用完畢 

學生/老師補助材料費-222,647 元，共 454,029 元，預計 11/30 前支用完畢。 

 

懇請准予照撥第 3 期經費。 

 

 A5 理工學院 

子計畫名稱 A5 理工學院 負責單位 理工學院 

本月工作內容簡述 

1.辦理分配至各系業務費核銷與採購事宜。 

2.辦理設備費採購事宜。 

3.辦理研究獎助生獎助金核銷事宜。 

4.製作成果展展板及影片。 

5.動態成果展活動規劃及人數統計。 

6.12/1 提醒繳交成果報告。 

7.12/4 動態成果展活動擺攤。 

8.12 月收集成果資料及彙整。 

本月工作遭遇問題 

無。 

 

 B1-1 形塑南島聚落核心 

子計畫名稱 B1-1 發展特色研究與人才-形塑南島聚落

核心 

負責單位 南島文化中心 

本月工作內容簡述 

B1-1-1 完善館藏文物資源盤點 

(1) 已完成訪談中心典藏原住民木雕文物之民族誌資料，現階段已彙整完成哈古頭目木雕、已故木雕家潘明德之相關資

料、阿美族木雕家希巨‧蘇菲之典藏創作資料，、訪問已故的阿美族木雕家林益千之親友(木雕藝術家：阿水)，充

實林益千的生平與木雕創作內容、訪問木雕藝術家初光復。 

(2) 已完成參訪馬來西亞馬六甲的歷史與民族博物館之資料，繼續完成馬來西亞原住民工藝博物館資料。 

B1-1-2 推廣文化事務參與 

(1) 和花蓮縣瑞穗鄉奇美原住民文物館合作辦理特展「RakanKita 砂拉越州的比達友族文物特展」於 7/31 在花蓮縣瑞穗

鄉奇美原住民文物館開幕，瑞穗鄉內共有 13 個部落的頭目到訪，瞭解比達友文化和自身文化的異同。 

(2) 7 月 20 日、8 月 17 日、9 月 17 日、10 月 31 日、11 月 20 日共辦理第 5 場次的南島講堂活動，尚有 1 場次將於 12

月 18 日辦理。(因有位講者目前在日本就讀京都大學博士，新冠性肺炎因素，原定 9 月的日期無法立即回臺灣，演講日
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期須重新敲定) 

(3)已於 11 月 1 日(日)辦理 1 場次的阿美族奇美部落的戶外南島講堂活動。 

(4)將於 11 月 28 日(六)辦理 1 場次的排灣族多良部落的戶外南島講堂活動。 

(5)已完成田野出版品：臺東當代原住民木雕創作之相關訪談，目前正積極彙整訪談資料為出版書籍可用之材料。 

B1-1-3 深化社區營造及培力經驗 

因受新型冠狀性肺炎影響不利於辦境外移地教學形式之「國際南島文化與社會實踐營隊」，南島文化中心將於 12 月初和

華語中心合作辦理以本校國際生為主要學員之「國際南島文化與社會實踐營隊」，使在本校求學之國際生藉由本次營隊

活動可認識臺灣的南島族群文化特色。 

本月工作遭遇問題 

1. 因 11/28 有戶外南島講堂活動，國際南島文化與社會實踐營隊辦理於 12 月 5 日~12 月 6 日，因此南島專刊(3)的製作

作業得於營隊辦完後才能開始，相關核銷費用會於活動結束後盡快處理。 

2. 因文物清冊、田野出版品、南島專刊(3)共三份出版品之文字資料仍在彙整中，因此美編、排版、撰稿、翻譯、印刷

等相關費用目前無法支出，預計 12 月 25 前可以完成所有支出核銷作業。 

 

 B1-2 發展原住民生態教研 

子計畫名稱 B1 發展特色研究與人才培育 負責單位 海樹兒．犮剌拉菲 

本月工作內容簡述 

1.109-1 學期 9-10 月已辦理 4 場 TEK 融入課程活動: 

0925 瓦拉米佳心舊社體驗、0929 東部平埔族社會與文化、1006 史博館、1008 金峰鄉公所參訪。 

2.10/23 帶同學去延平鄉參與全國布農族運動會及 11/20 則是預備要去東源，旭海水上草原行。過程中同學透過運動會簡

單的進入田野，感受原民運動的氛圍及周邊的飲食及手工藝文化。東源，旭海水上草原行讓同學從大自然來了解原民生

態智慧。隨著接近年末，很多東西的繳交期限都已經到，收集及整理相關資料、領據變得非常重要。還有學生的期末專

題及評量成績都還在預備中。 

3.分別在 12/11 帶學生去原住民族文化園區了解排灣、魯凱文化，12/22 阿美族民俗文化中心、12/24 則是去海端鄉布農族

文化館。 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 B2-1 開設第二外語基礎課程 

子計畫名稱 B2 推動國際化發展 負責單位 語發中心 

本月工作內容簡述 

語發中心目前課程進度如下： 

越南語 10/13-11/24 

西班牙語 10/15-11/26 

德語 10/15-11/26 

 

印尼語 10/23-12/4 

初級韓語 11/2-12/21  

第一週 拼音暖身、初次見面 

第二週 聊美食（臺韓食物、味道、點菜） 

第三週 聊交通（臺韓場所、搭乘交通工具） 

第四週 聊購物（臺韓人氣商品、數量價格） 
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第五週 聊景點（臺韓觀光地） 

第六週 流行語、2020 時事 

 

基礎法語入門 11/3-12/15 

第一週：法語字母、發音(母音)、數字 

第二週：法語發音(鼻母音、子音)、見面問候語 第三週：從生活會話句型學法語發音 

第四週：法語動詞 être (是)、否定句型 

第五週：法語的第一組動詞變化、口語自我介紹 

第六週：數字、法語會話練習 

 

本月工作遭遇問題 

 

 

 B2-2 推動華語教學 

子計畫名稱 B2 推動國際化發展 負責單位 華語中心 

本月工作內容簡述 

(1) 華語中心依學習者程度開設初中高級華語班，109 年截至 11 月華語課程班別：初級華語專班 3 班、中級華語專班 4

班，線上班 3 班，109 年華語中心續讀生(108 年入學)3 位，新生 10 位，累計共 13 位學生。 

(2) 國際生華語課已開課，針對國際生中文程度及需求，根據級別分為初、中、高三班，目前已上課至第十週，預計於

第十四週調查學生課程滿意度。 

班別 上課時間 教室 授課教師 學生人數 學習期程 

初級班 (一)13:00-15:00 H329 張國龍 2 09/21~12/31 

計 15 週 (四)15:00-17:00 

中級班 (一)08:00-10:00 H306-4 賴秋燕 4 

(三)13:00-15:00 

高級班 (一)10:00-12:00 H306-4 賴秋燕 7 

(四)16:00-18:00 

(3) 12 月待執行辦理國際生文化體驗 

項目 時間 地點 備註 

南島文化與社會實踐營隊 109/12/05-109/12/06 磯崎部落 與南島文化中

心合作辦理 

冬至文化體驗活動 109/12/18(五) 

13:00-15:00 

人文學院板書教室  

(4) 與泰國皇太后大學漢學院、英國Ｍandarin GO 簽訂合作意向書。 

(5) 11/1 辦理第三場線上教學培訓講座(如下表格)，10/19 開始執行本校華語系學生 16 位與新南向國家大學(泰國皇太后

大學漢學院、越南土龍木大學)共計 101 位學生實施線上遠距華語教學，目前已上課第五週，預計於第八週調查學習

滿意度及教師教學專業後測。 

日期 時間 培訓課程主題 時數 地點 講師 

11/1(日) 09:00-12:00 

13:30-16:30 

線上教學實戰 6 H331 

語言教室 

連育仁 

中原大學華語中心主任兼應用

華語文學系助理教授 
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(6) 華語中心擬建置線上遠距華語教學系統，8-9 月排定線上教學開班類別、收費機制、教師鐘點費等事宜，10 月設計

課程簡介宣傳及線上教學網站介面，並詳列線上教學系統需求，目前本中心開出系統需求如下： 

1. 出缺席紀錄：學生與教師出缺席紀錄。 

2. 支付方式：是否支援第三方支付或刷卡系統 

3. 教師評鑑：結束課程後，是否通知學生填寫評鑑表格。 

4. 技術支援：若遇到系統或平台問題，廠商是否提供長駐聯絡方式。 

5. 系統是否能夠幫助學生或教師安排課表、開啟加密教室、寄送課程通知、上課教室連結、使用何種線上教室串

接。 

待廠商確認討論後，進一步規劃建置步驟。 

(7) 華語中心組織華語系研究生團隊共同研製東臺灣特色文化華語教材 2 本，10 月已完成教材初版，11 月修改調整，

12 月完成，以下為兩本教材架構與主題： 

教材名稱：特務臺東 089 

教材特色：針對臺東在地自然景觀及文化、臺東節慶文化介紹為主，強化在地觀光及多 

元文化特色，吸引外國人來校學習中文，認識臺東在地文化。 

各課架構：短文、生詞 6-8 個、語法 2 個、常用句 3-5 句、活動任務學習單 1 份 

各課主題 

 在地主題地點 特色、景點 

第一課 臺東市區 鐵花村、森林公園 

第二課 知本 知本溫泉、臺東大學 

第三課 卑南公園、南王部落 卑南遺址、原住民花環 

第四課 鹿野 紅烏龍茶文化、熱氣球嘉年華 

第五課 關山 關山米學校、關山親水公園 

第六課 太麻里 嘉蘭部落、多良車站 

第七課 池上 池上米文化、大波池、伯朗大道 

第八課 都蘭 糖廠、都蘭部落(阿美族)、阿米斯音樂節 

第九課 成功 三仙台 

第十課 在地特色慶典-炸邯鄲 炸邯鄲歷史、民俗文化、宗教、美食、服飾 

教材名稱：臺東生活一把通 

教材特色： 針對臺東在地外籍人士，解決語言隔閡，幫助臺東在地外國人士使用中文解決生活困擾，掌

握即學即用的生活華語。 

各課架構：6-8 句對話、句型、替換生詞 15 個 。 

各課主題 

 主題 目標 

第一課 教室用語、拼音、人名 學會基本中文課室用語、拼音 

第二課 問候 打招呼、自我介紹：你是哪國人？ 

第三課 天氣 氣象預報、天氣狀況 

第四課 多少錢 超市、超商、購物用語 

第五課 怎麼去 交通工具、搭乘詢問 

第六課 吃飯囉 早餐店、餐廳點餐 

第七課 運動吧 興趣表達：衝浪、sub 獨木舟 

第八課 受傷了 急救:診所看病、叫救護車 
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第九課 忙什麼 近況敘述 

第十課 愛臺東 介紹臺東、表達情感 

(8) 持續建置及維護華語中心多語言網站(英文、韓語、越南語、印尼語、西班牙語)，10-11 月各語言網翻譯更新內容(簽

證、出入境、交通、住宿等)，12 月將已建置好的 weebly 免費網站資料(印尼語、越南語、西班牙語)及更新翻譯內

容倒入 Rpage 網站，完善華語中心多語言網站。 

完成已辦理事務之核銷及成果展板。 

本月工作遭遇問題 

 

 

 B2-3 提升國際移動力 

子計畫名稱 B2 推動國際化發展 負責單位 國際事務中心 

本月工作內容簡述 

8 月： 

持續關注海外見學計畫執行國家(波蘭、烏克蘭、菲律賓、泰國、日本)疫情狀況及菲律賓國際包裹寄送開放與否。 

 

9 月： 

1. 因受疫情影響，海外見學無法執行，故啟動備案，規劃「LookAbroad,DreamofYourFuture 讓他們帶你一起看世界」系

列講座活動，邀請校內外老師、專家等分享留學、國外工作與生活經驗，以期能達到推動國際化發展，提升同學國際

移動力之目標。講座時間如下：10/19、11/9、11/23、12/7、12/21，目前正進行前置宣傳作業。 

2. 規劃參與「2021 臺灣高等教育線上博覽會 TaiwanHigherEducationOnlineExpo」。 

3. 招生用文宣印製。 

 

10/15 前： 

1.規劃 LookAbroad,DreamofYourFuture 放眼國際展望未來系列講座場次如下： 

10/19：【中東埃及文化與臺灣】圖資館資訊棟 C206https://reurl.cc/py940x 

11/09：【單車千里朝聖路】圖資館資訊棟 C206https://reurl.cc/j5QYZm 

11/23：【十年–英美德學術與生活之見聞】圖資館資訊棟 C207https://reurl.cc/bR3a8y 

12/07：【人生的壯遊，怎麼開始？】圖資館資訊棟 C207https://reurl.cc/Gr5Lyv 

12/14(原訂 12/21)：【美國夏威夷留學談】圖資館資訊棟 C207https://reurl.cc/Z74n0V 

 

11~12 月： 

1.持續辦理 LookAbroad,DreamofYourFuture 放眼國際展望未來系列講座及完成相關經費核銷。 

2.編輯成果展展版內容。 

3.撰寫成果報告草案。 

本月工作遭遇問題 

1. 5 位訂於今年(2020 年)暑假執行海外見學的學生因疫情影響已確定改至寒假(2021 年)執行，原分配經費擬將優先調配至

本軸其他執行中計畫使用。 

2. 目前經費執行率為 65%，尚有一筆臺菲聯展畫冊郵寄費用待核銷，待核銷完畢，11 月底經費執行率即達 70%。 

 

  

https://reurl.cc/Z74n0V
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 B3 打造綠色國際大學 

子計畫名稱 B3 打造綠色國際大學 負責單位 圖書資訊館 

本月工作內容簡述 

1. 10/1-10/30 準備及上傳綠色國際大學評比相關資料。 

2. 10/20 辦理綠色大學推動委員會會議。 

3. 9/28、10/8、10/13、10/27、11/3、11/12 辦理三創跨域暨綠色知識經濟創新成果轉化及校園示範點專題創作進度報告。 

4. 10/12、10/19、10/26、11/07、11/09、11/14、11/23 辦理 109 年度三創跨域暨綠色知識經濟創新成果轉化研習課程。 

5. 11/14-15、11/22 辦理 109 年度校園示範點專題創作研習課程。 

6. 帶各組學生拜訪店家，進行店家需求確認，學生收集建置網站所需資料。 

7. 「人才培育資訊系統整合開發勞務委外案」採購案，已於 11/23 議價完成。 

8. 辦理研究獎助生的申請。 

9. 辦理研究獎助生獎助金時數申請。 

辦理相關研習課程經費核銷事宜。 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 C1 學務處 

子計畫名稱 C-1 提升高教公共性、完善弱勢協助機制暨

附錄 1：「提升高教公共性：完善就學協助

機制，有效促進社會流動」 

負責單位 學務處 

本月工作內容簡述 

1. 9 月 24 日-11 月 20 日辦理經費請購核銷。 

2. 9 月 26 日修改高教深耕 109 年「主冊」修正計畫書檢核意見表 109 年-111 年目標值內容。 

3. 9 月 26 日電子郵件通知各系所(學程)，學務處提供各系(學程)教職人員於高中職學校辦理招生宣傳、特殊選才招生或校

園體驗等活動補助經費。 

4. 9 月 29 日參加教育部舉辦「109 年度高等教育深耕計畫-提升高教公共性完善就學協助機制工作坊(南區)會議」。 

5. 10 月 6 日召開學務處「高教深耕計畫附錄 1 提升高教公共性」管考會議。 

6. 10 月 15 日檢視提案活動【打開五感深呼吸-精油滾珠瓶 DIY 活動】，以符應「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對

象及經費核銷原則。 

7. 10 月 15 日檢視提案活動【109 學年度草地音樂會暨多元文化嘉年華】，以符應「提升經濟與文化不利學生入學機會」

及「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經費核銷原則。 

8. 10 月 16 日檢視提案活動【109 年度高教深耕計畫附錄 1「提升高教公共性」活動成果暨三動四安攝影展】，以符應「經

濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經費核銷原則。 

9. 10月 17日-11月 10日籌備辦理【109 年度高教深耕計畫附錄 1「提升高教公共性」活動成果暨三動四安攝影展】。 

10. 10 月 24-25 日協助辦理【花蓮海洋生態環境探索教育活動】，以符應「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經

費核銷原則。 

11. 10 月 26 日檢視提案活動【文山高中招生宣導】，以符應「提升經濟與文化不利學生入學機會」執行計畫目的、對象

及經費核銷原則。 

12. 10 月 26-28 日電話通知填報「就學經濟紓困需求調查」之經濟不利學生開放「安心助學金」新增名額。 

13. 11 月 3 日檢視提案活動【109 學年度班際校歌合唱比賽】，以符應「經濟不利學生輔導」執行計畫目的、對象及經費

核銷原則。 

14. 11 月 9 日檢視提案活動【打開五感—身心鬆鬆工作坊】招生宣傳計畫，以符應「提升經濟與文化不利學生入學機會」
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執行計畫目的、對象及經費核銷原則。 

15. 11 月 11 日舉辦學務處【109 年度高教深耕計畫附錄 1「提升高教公共性」活動成果暨三動四安攝影展】。 

16. 11 月 19-23 日協助經濟不利學生申辦「職涯活動勵學金」。 

17. 11 月 20 日電話通知提醒經濟不利學生自本學期開始，有參加「安心助學金」者，一律要同時參加「職涯活動勵學金」。 

本月工作遭遇問題 

無 

 

C-3 原發中心 

子計畫名稱 提升原住民輔導成效，建構族群友善校園 負責單位 原發中心 

本月工作內容簡述 

1. 10/09-10(五-六)東區暨專科區域原資中心聯合迎新。 

2. 10/20(二)學生職涯講座:部落創業分享-花線 HuaSian。 

3. 10/25(日)都蘭部落參訪活動暨娜魯灣青年社社訓。 

4. 10/27(二)「原緣不絕」109 學年度原資中心迎新活動。 

5. 11/11(三)學生職涯講座:返鄉青年講座-利錦鴻 ulunglupiliyan。 

6. 11/13(五)國立體育大學運動證照座談會。 

本月工作遭遇問題 

經費執行率低的原因如下： 

因辦理之徵稿活動收件數仍不足，目前尚無法印製成冊，預計下周請原專班學生協助填寫，並同時製作族群友善標語。 

另外預計於 12/11 辦理花環編織體驗及文化講座各一場次。 

 

 C4~5 強化校務研究能力 

子計畫名稱 
C4 深化校務研究分析，完善成果應用機制 

C5 整合及充實校務資訊平臺 
負責單位 校務研究辦公室 

本月工作內容簡述 

109.10.15~109.11.20 工作內容簡述： 

1. 109.10.28：完成召開本室 109 學年度第 1 學期第 2 次工作會議。 

2. 完成校務研究系統對內資訊公開平臺內部生源分析、學習成效(一)及學籍狀態 50 個項目表單更新，並於分析報告下載

區，新增 107 至 108 學年度校務議題分析成果報告，其他面向表單持續更新中。 

3. 完成編印「校務研究系統使用手冊」供校內相關人員參閱。 

4. 完成「校務研究系統對內資訊公開平臺帳號授權名單」，並且公告於本辦公室首頁校務研究系統專區。 

5. 109.11.03：完成教學發展中心，關於「105 至 109 學年期本校各學制學生歷年成績」資料交付。 

6. 持續於管考系統填報計畫執行進度。 

7. 完成修正 109 年高等教育深耕計畫強化校務研究能力面向，預定達成之質量化成果內容。 

8. 完成製作 109 年度高等教育深耕計畫成果展之展版 2 面及影片 1 部。  

9. 109.10.26：參加國立中山大學招生專業化發展試辦計畫辦公室所辦理「南區學校小組會議」。 

10. 109.11.13：參加國立屏東大學辦理「2020 南區大專校院校務研究推動策略聯盟成果展暨研討會」。 

11. 本辦公室助理研究員於「臺灣校務研究專業協會第三屆第二次年會暨國際研討會」進行「經濟與文化不利學生生源鄉

鎮市區特徵-追蹤資料空間計量實證分析」之論文摘要投稿。 

12. 計畫相關經費核銷。 

109.11.21~109.12.31 預計工作內容簡述： 

1. 109.11.26：預計召開本校 109 年度第 2 次校務研究議題分析成果後續應用研商會議。 

2. 依據校務研究分析成果應用於改善校務執行流程，蒐集各單位回饋意見，提出具體改善校務建議，釐定改善校務措施，
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109 年度議題結論實際應用於改善校務比率預計達到 30%。 

3. 預計完成校務研究系統對外資訊公開平臺表單建置數 230 張。 

4. 預計完成校務研究系統對內資訊公開平臺表單建置數 320 張。 

5. 持續整合各項校務資訊來源，擴充校務研究資料倉儲內容，預計完成各學年度大專校院畢業學生流向追蹤問卷調查、

本校學生近幾年高中端學習表現、各學年度入學新生 UCAN 共通職能或職業興趣探索問卷調查及本校申請減免學雜費

及辦理弱勢獎助學金學生等相關資料蒐集整理，並匯入校務研究資料倉儲。 

6. 預計辦理教學發展中心，申請關於「102 至 103 學年畢業生校友問卷串接學生入學管道及在學成績」資料交付。 

7. 預計辦理教務處招生策略中心，申請關於「本校 106 至 107 學年個人申請入學學生其高中及大學各學年期在學成績與

基本資料」交付作業。 

8. 預計辦理教務處招生策略中心，申請關於「本校個人申請入學學生其入學前後成績表現及入學後休退情況關連性」校

務研究議題分析。 

9. 預計辦理應用數學系統計方法課程，申請關於「104 至 108 學年學士班學生去識別化學年期成績與基本資料」交付作業。 

10. 預計完成提交本校 109 年度「高等教育深耕計畫期中及期末計畫管考分析報告」。 

11. 持續於管考系統填報計畫執行進度。 

12. 109.12.04：預計參加國立中山大學與臺灣校務研究專業協會共同辦理「校務研究啟益點：以資料為本的政策效估」南

部校園巡迴講座。 

13. 計畫相關經費核銷。 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 D 軸善盡社會責任 

子計畫名稱 D 軸-善盡大學社會責任 負責單位 產推處 

本月工作內容簡述 

D-1 區域資源滾動活化 

【活動】11/4 創業團隊參加大專校院創業實戰模擬學習平臺平台計畫成果展 

【活動】11/7-8、12/19-20 辦理 2 場次募資實戰工作坊 X 度度客群眾募資 

【課程】11/7、8、28、29 月創業整合應用課程-辦理 3 場次培訓工作坊 

【活動】11/10 辦理創新創業種子教師跨域交流會議 

【講座】11/30 辦理群眾募資全攻略演講 

【彙整】12 月彙整年度高教深耕成果資訊及帳務資訊總整 

【工業區輔導】11 份持續帶學生進入產業訪視翰誠家具普悠瑪鋁門窗協助產業推進，並於 11/20 完成結案。 

D-2 實踐場域整合運行 

1. 辦理產業群聚論壇之發展諮詢會議 

2. 辦理產業群聚聯合展銷活動 

3. 辦理數位議題工作訪課程 

4. 辦理偏鄉志工議題課程 

5. 辦理程式教育資訊課程 

D-3 跨域服務協同拓展 

1. 本學期(109-1)各院系所配合計畫執行之課程，經費部份截至 11 月 24 日執行率如下表右： 

班級 課程代碼 課程名稱 修課人數 授課教師 執行率 

生科四/生科碩一 SLS12E30A004 保健食品暨功效評估 26+5 李俊霖 84% 

數媒文教一 EDE11E10A012 文教產業調查實務 38 張嘉玲 50% 
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子計畫名稱 D 軸-善盡大學社會責任 負責單位 產推處 

本月工作內容簡述 

創新創業扎根學程 SEC12F00A009 產業 2+3 創業應用 24 業界教師 6% 

創新創業扎根學程 SEC12F00A010 關懷弱勢服務 12 業界教師 86% 

高齡照護三 SHC11E20A005 高齡社會工作與社會福利 25 劉麗娟 36% 

公事三 HPC12E50A021 藝術與流行文化 19 蔡政良 51% 

2. 「關懷弱勢服務」，於 10 月 29 日於校本部餐飲中心前廣場辦理「募集贈人」二手衣活動。 

3. 「藝術與流行文化」，於 11 月 11 日邀請李韻儀講師「潮間共生－島嶼東岸的海洋生存美學」演講。並於 11 月 23 日

至 11 月 27 日於禮納布講堂辦理「2020 民族誌影展」5 場次活動。12 月 23 日辦理活動講座。 

4. 「產業 2+3 創業應用」，於 11 月 26 日、11 月 28-29 日三日辦理課程。 

5. 「高齡社會工作與社會福利」於 10 月 26、28、30 日，11 月 9、11、13、30 日，12 月 2、4、21、23、25 日計 12 日，

由學生分組進行各三次的機構見習。 

6. 通識「管理學」於 11 月 24 日、12 月 15 日進行企業參訪。 

7. 於 12 月 12 日至 13 日辦理「社會企業議題松-創意行銷與創新永續」。 

本月工作遭遇問題 

D-2 實踐場域整合運行 

因疫情影響，多數課程及活動延後至 11 月辦理，因此核銷相關資料獲得資料多於 11 月拿到，請購系統執行率為 47.79%，

但活動辦理已執行完畢，核銷經費已超過 70%，目前正在跑請購流程。 

 

 USR-HUB 

子計畫名稱 

USRHUB 擬育成之種子計畫個案(協助產

業提升之責任實踐：實習商店試製試產試

銷) 

負責單位 產推處 

本月工作內容簡述 

10 月已辦理完課程： 

-10 月 17 日及 18 日進行產業 1+2 創新應用(1 學分)課程規劃，課程地點為東河及本校先導工廠。 

-10 月 24 日及 25 日進行產業 2+3 創業應用(1 學分))課程規劃，課程地點為本校飲調教室及關山。 

-10 月 31 日及 11 月 1 日議題實踐統整專題(採用議題松模式，3 學分)課程，以議題松模式進行授課，將已小組進行發想

及議題討論。 

11 月及 12 辦理事項： 

1.11 月 11 日配合台 11 食在好時在 X 光棍市集，提供課程學生實際展銷體驗。 

2.課程成果 DEMO SHOW 併師生座談會共同辦理，於 12 月 19 日下午辦理，相關流程設計規劃中。 

3.計畫款項陸續核銷中。 

本月工作遭遇問題 

管考系統量化指標，僅修復第一個，第二個及第三個量化指標一樣無法填報。 

 

 USR-都蘭之蘭調創生 

子計畫名稱 USR-都蘭之蘭調創生 負責單位 產推處 
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本月工作內容簡述 

臺東校區 

1. 本學期(109-1)配合計畫執行之課程： 

創新創業扎根學程【在地創生基礎概論】SEC12F00A014(修課人數：12) 

課程於十一、十二月份預計辦理以下活動/課程： 

場次 課程名稱 時間 地點 授課講師 

1 論社會企業與地方創生 11 月 05 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 陳季微 

2 論品牌經營與地方創生 11 月 14 日星期六 09 點到 12 點 教學大樓 3 樓 T-308 教室 鄭秀慧 

3 論美學設計與地方創生 11 月 19 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 張嘉玲 

4 臺東縣的整體創生環境 11 月 26 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 蔡政良 

5 地方創生實務經驗分享 12 月 03 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 業師 

6 地方創生實務經驗分享 12 月 10 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 業師 

7 地方創生實務經驗分享 12 月 17 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 業師 

8 創生場域實踐 12 月 19 日星期六 18 點到 21 點 都蘭部落場域 業師 

9 地方創生實務經驗分享 12 月 24 日星期四 18 點到 21 點 創新育成中心 2 樓 I204 教室 業師 

 

創新創業扎根學程【創生模式黑客松】SEC12F00A015(修課人數：14) 

課程於十二月份預計辦理以下活動/課程： 

場次 課程名稱 時間 地點 授課講師 

1 創生模式黑客松 D1 12 月 19 日星期六 都蘭部落場域 業師 

2 創生模式黑客松 D2 12 月 20 日星期日 臺東校區課程活動場地 業師 

3 創生模式黑客松 D3 12 月 21 日星期一 臺東校區課程活動場地 業師 

 

[文休系]109-1 導遊與領隊實務課程: 

課程完成都蘭部落第一期「都蘭生活報」刊物，內容包含都蘭在地職人故事、課程心得與場域資訊等， 

此刊物預計各於 12 月、1 月初各發行一期，本學期共產出兩期。 

 

[數媒系]109-1 包裝設計課程： 

課程於 11 月 25 日辦理都蘭專題的課程結案成果發表，並邀請計畫團隊師長一同參與。 

[數媒系]108-2 文創加值設計課程： 

 

其課程小組團隊透過課程作品《地方創生之創意設計實踐》報名參加「2020 年少年頭家全國創業實務競賽」，進入最

後決賽階段，將於 12 月 9 日前往國立虎尾科技大學進行賽程。 

 

2. 參與相關會議與活動： 

10 月 24 日-(109-1)創生實踐課程，前往都蘭計畫場域進行小組共同實踐活動。 

10 月 29 日-於臺東校區舉行都蘭之蘭調創生 10 月工作會議。 

10 月 23 日-數媒系學生團隊(108-2 文創設計加值)參與本校三創競賽(東區)，獲得第二名與佳作。 

10 月 30 日-線上參與【高雄科大】教育部共同培力系列活動「AboutUSRHub」。 

11 月 20 日-線上參與【崑山科大】USR 推動中心 SIG 議題系列活動第三場次。 

11 月 21 日-協助本校(109-1)教師增能活動-東臺灣在地創生之旅進行。 

11 月 27 日-於臺東校區辦理食品標示法規教學工作坊活動。 
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子計畫名稱 USR-都蘭之蘭調創生 負責單位 產推處 

本月工作內容簡述 

11 月 30 日至 12 月 4 日於本校圖資館辦理 109 年高教深耕計畫成果發表：靜態、動態展覽及體驗活動。 

12 月 19 日-於都蘭部落場域協助辦理「都蘭生活節」開幕活動。 

12 月 19 日-於部落中心辦理師生與部落座談活動。 

3. 相關成果資料上傳： 

10 月 18 日-上傳系統 109 年 USR 線上博覽會(2020USROnlineExpo)文章。 

11 月 09 日-上傳系統 109 年度執行成果報告書完成。 

4. 教學設備採購： 

完成「教學成果展示裝置鋁合金展架」、「教學資訊設備採購兩案」，並皆以完成採購設備驗收，本學期即可投入後

續課程教學與計畫成果展示之用。 

 

都蘭場域 

1. 創生實踐場域活動協助規劃，並安排部落學員一同參與課程進行。 

2. 協助文休系師生於部落進行「都蘭生活報」第二次訪談撰稿與人文資料採集。 

3. 辦理部落學員報名校內辦理之食品標示法規教學工作坊。 

協助都蘭部落協進會規畫設計「都蘭生活節」系列活動。 

本月工作遭遇問題 

無 

 

 USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊 

子計畫名稱 USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊 負責單位 師範學院-山海中心 

本月工作內容簡述 

一.跨領域模組 

1.本模組衍生海洋證照培力課程，項目包含水肺潛水、自由潛水、獨木舟&IRB 訓練，課程從 10 月

31 日延續至 12 月 13 日，由模組中的學生報名參加，人數為 15 人，並增收 4 位 USR 場域-富山

村居民共同培訓。 

2.生態活動企劃與實作課程於 10 月 12 日由海樹兒老師及梁賀彪助理帶 16 位學生至武陵部落參訪及

訪談。11 月 1 日、11 月 7-8 日由李潛龍老師及梁賀彪助理帶 15 位學生(一位請假)至武陵野營移

地訓練。 

 

二.山海中心 

已於 11 月 9 日下午 17 點前完成繳交 109 年 USR 成果報告書，並於當日中午召開 109-1 學期第二次

USR 臺東 Y 計畫跨領域教師社群工作會議。 

 

三.部落事務與交流 

1.11 月 10 日數媒專題課程期中審查 

由富山國小廖偉民及生態講師呂縉宇擔任專題期中審查評審，藉由在地專家的角度為學生指點出專

題設計內容與實際現實需修改調整之處。 

2.11 月 15 日魚菜共生教師社群暨 USR 場域交流 

由山海中心主任江昱仁及計畫共同主持人、協同主持人共 6 位教師，邀請嘉蘭場域、富山場域、及
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子計畫名稱 USR-臺東 Y 計畫—共創部落好旅遊 負責單位 師範學院-山海中心 

本月工作內容簡述 

武陵場與的合作夥伴，一同在鹿寮溪谷內健行，以武陵餐點作為三場域交流的媒介，完成初次結合

場域及教師社群的互動對話。 

 

四.USR 共培課程 

10 月 28 日 SIG 議題交流系列活動【人才培育：跨界學習心想像】 

11 月 20 日 SIG 議題交流系列活動【國際連結：USR 邁向國際化跨校交流論壇】 

 

五.USR 相關課程 

 1. 休閒產業專題-10 月 6 日武陵部落參訪，植物導覽培力、部落家名門牌設計意見採集。 

 2. 臺灣文化與社會-10 月 17 日至嘉蘭部落邀請耆老進行訪談、10 月 18 日至富山村安天宮進行田

野調查。 

 3. 數媒專題課程-10 月 27 日至杉原灣海灘進行海景拍攝練習。 

 4. 休閒服務管理-11 月 2 日(日間部)、11 月 7 日(進修部)嘉蘭部落參訪，從部落導覽、陶珠工藝體

驗、洛神花季瞭解原民文化。 

 5. 微型創業與經營-11 月 7-8 日辦理創業知能工作坊，學生於 2 天研習完成計畫書撰寫。 

 6. 數媒專題課程-11 月 11 日邀請生態環境教師呂縉宇，分享莿桐部落的人文與生態。 

 7. 觀光休閒概論(日間部)-將於 11 月 25 日嘉蘭部落參訪，以繩索攀樹、串珠 DIY 面向切入，延伸

出休閒旅遊設計發想。 

觀光休閒概論(進修部)-將於 12 月 5 日至武陵部落參訪，從農事體驗過程中認識在地傳統農作物-油

芒。 

本月工作遭遇問題 

無 
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